1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	INFORME 1	8/03/2024 4:38 PM *(UTC -5 horas)*	20,00	4/03/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	20,00	Confirmado	Ver
	INFORME 2	1/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	40,00	8/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	40,00	Confirmado	Ver
	INFORME 3	1/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	60,00	6/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	60,00	Confirmado	Ver
	INFORME 4	1/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	80,00	-		Cancelados	
	INFORME 4	25/06/2024 8:53 AM *(UTC -5 horas)*	70,00	4/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	70,00	Confirmado	Ver
	INFORME 5	1/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	80,00	16/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	80,00	Confirmado	Ver
	INFORME 5	1/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Cancelados	
	INFORME 6	1/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	90,00	-		Pendiente	Ver
	INFORME 7	2/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	-		Pendiente	Ver

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	INFORME 01	4/03/2024 1:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.998.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	INFORME 02	8/04/2024 4:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.998.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	INFORME 03	6/05/2024 5:43:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.998.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	INFORME 04	4/06/2024 7:11:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.998.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	INFORME 05	16 días de tiempo transcurrido *(16/07/2024 9:35:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16 días de tiempo transcurrido *(16/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.998.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	DESIGNASION SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 5663.pdf	DESIGNASION SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 5663.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0593.pdf	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0593.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0483.pdf	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0483.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0643.pdf	APOYO A LA SUPERVISION CTO 455-2024 RAD 0643.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	455-2024 CRP941.pdf	455-2024 CRP941.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	455-2024 CRP3757.pdf	455-2024 CRP3757.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MODIFICACION 1 Aprobacion garantia contractual o de acto administrativo 455-2024.pdf	MODIFICACION 1 Aprobacion garantia contractual o de acto administrativo 455-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

	Cto. 455-2024 Designación de supervisión y asignación de apoyos a la supervisión Rad. 377383.pdf	Cto. 455-2024 Designación de supervisión y asignación de apoyos a la supervisión Rad. 377383.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo