Radicado No.: 2-2024-024494
Fecha: 30-07-2024

Código validación comunicación: 30015

Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Santiago Posso
Gerente General
Air-e
santiago.posso@air-e.com
Cra 57 No 99A - 65 Torres del Atlántico. Torre Sur 302
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Solicitud Suspensión Contratos PRONE 2021-2022

Respetados señores:

En atención a las labores de supervisión que tiene a cargo la Dirección de Energía Eléctrica respecto de los siguientes contratos PRONE GGC 640-2021, PRONE GGC 641-2021, PRONE GGC 642-2021, PRONE GGC 643-2021, PRONE GGC 644-2021, PRONE GGC 645-2021, PRONE GGC 646-2021, PRONE GGC 647-2021, PRONE GGC 648-2021, PRONE GGC 649-2021, PRONE GGC 650-2021, PRONE GGC 651-2021, PRONE GGC 652-2021, PRONE GGC 653-2021, PRONE 654-2021, PRONE GGC 655-2021, PRONE GGC 656-2021, PRONE GGC 657-2021, PRONE GGC 659-2021, PRONE GGC 662-2021, PRONE GGC 663-2021, PRONE GGC 665-2021, PRONE GGC 666-2021, PRONE GGC 667-2021, PRONE GGC 668-2021, PRONE GGC 669-2021, PRONE GGC 670-2021, PRONE GGC 671-2021, PRONE GGC 672-2021, PRONE GGC 673-2021, PRONE GGC 674-2021, PRONE GGC 675-2021, PRONE GGC 677-2021, PRONE GGC 678-2021, PRONE GGC 679-2021, PRONE GGC 680-2021, PRONE GGC 683-2021, PRONE GGC 684-2021, PRONE GGC 685-2021, PRONE GGC 686-2021, PRONE GGC 687-2021, PRONE GGC 688-2021, PRONE GGC 689-2021, PRONE GGC 690-2021, PRONE GGC 691-2021, PRONE GGC 455-2022, PRONE GGC 458-2022, PRONE GGC 460-2022, PRONE GGC 461-2022, PRONE GGC 462-2022, PRONE GGC 463-2022, PRONE GGC 475-2022, PRONE GGC 477-2022, PRONE GGC 478-2022, PRONE GGC 479-2022, PRONE GGC 480-2022, PRONE GGC 482-2022, PRONE GGC 483-2022, PRONE GGC 484-2022, PRONE GGC 486-2022, PRONE GGC 487-2022, PRONE GGC 489-2022, PRONE GGC 491-2022, PRONE GGC 492-2022, PRONE GGC 493-2022, PRONE GGC 494-2022, PRONE GGC 496-

2022, PRONE GGC 499-2022, PRONE GGC 502-2022, y las obligaciones en ellos contenidas me permito informarle que los contratos antes relacionados no serán objeto de nuevas suspensiones o prórrogas a las suspensiones actuales.

Ahora, teniendo en cuenta que el cronograma inicialmente planteado para la ejecución de los proyectos de los mentados contratos estableció una fecha inicial de finalización de la actividad denominada *"Administración de la Construcción y Puesta en Operación",* la cual fue modificada mediante prórrogas y/o suspensiones, desplazando de esta forma la fecha de terminación de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación, así:

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
1	PRONE GGC 640-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BRISAS DEL RIO 2 NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN CARLOS REP el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	20-07-2022	5/10/2024	17/08/2024
2	PRONE GGC 641-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SANTA ROSALIA RURAL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los	13/10/2022	5/01/2025	26/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
3	PRONE GGC 642-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	20-10-2022	29/07/2024	28/07/2024
4	PRONE GGC 643-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO AEROPUERTO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	30-10-2022	7/03/2025	26/08/2024
5	PRONE GGC 644-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las	13/10/2022	23/08/2024	28/07/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
6	PRONE GGC 645-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO, EL CARMEN DEL MAGDALENA Y LOS POZOS el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	30-10-2022	26/08/2024	28/07/2024
7	PRONE GGC 646-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS OLIVOS el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	30/06/2022	31/05/2025	27/08/2024
8	PRONE GGC	Mejorar la calidad y confiabilidad	30/10/2022	7/03/2025	26/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
	647-21	del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
9	PRONE GGC 648-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VERANILLO RURAL y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	13/07/2022	VERANILLO RURAL 20-12-2024 CAMPO ALEGRE RURAL 20-12-2024	27/08/2024
10	PRONE GGC 649-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ZARATE RURAL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su	30-07-2022	13/12/2024	26/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
11	PRONE GGC 650-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO AGUAS VIVAS RURAL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	30-07-2022	11/12/2024	09/08/2024
12	PRONE GGC 651-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EL PROGRESO y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA INCORA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	13-10-2022	EL PROGRESO 10-10-2024 LA INCORA 20-07-2024	09/08/2024
13	PRONE GGC 652-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los re-	30/07/2022	23/09/2024	12/09/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		glamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PIEDRAS PINTADAS RURAL y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CAÑO DE AGUAS RURAL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
14	PRONE GGC 653-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA BENDICION DE DIOS - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA AGUSTINA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CONCEPCION el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	30/07/2022	24/08/2024	9/08/2024
15	PRONE GGC 654-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PORVENIR y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN BERNARDO el cual será ejecutado	30-07-2022	09/08/2024	09/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
16	PRONE GGC 655-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEREDA PAULINA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	30/10/2022	30/01/2025	23/08/2024
17	PRONE GGC 656-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLAYON OROZCO RURAL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	13-10-2022	25/08/2024	29/07/2024
18	PRONE GGC 657-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legali-	13/10/2022	6/10/2024	11/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		zando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PADELMA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
19	PRONE GGC 659-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	13-10-2022	29/12/2024	En ejecución
20	PRONE GGC 662-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MARIA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	30-07-2022	24/01/2025	23/08/2024
21	PRONE GGC 663-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Merca-	30-10-2022	25/08/2024	11/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		do de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN LUIS el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
22	PRONE GGC 665-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CAQAGUATE el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	CAQAGUATE 05/08/2022 CRISTO VIVE 05/11/2022	CAQAGUATE 09-09-2024 CRISTO VIVE 10-12-2024	28/07/2024
23	PRONE GGC 666-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO COLINAS DEL PANDO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del	29-10-2022	28/11/2024	26/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
24	PRONE GGC 667-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO 1 DE MAYO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	29-10-2022	29/11/2024	24/08/2024
25	PRONE GGC 668-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVA BETEL y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUININA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	29-10-2022	7/10/2024	16/08/2024
26	PRONE GGC 669-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN	30-10-2022	27/11/2024	13/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO COLINAS DEL RIO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
27	PRONE GGC 670-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PROGRESO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	31/10/2022	31/10/2024	1/09/2024
28	PRONE GGC 671-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALTO DE TAPEGUA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA ELENA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	VILLA ELENA 05/08/2022 TAPEGUA 05/08/2022	VILLA ELENA 22/10/2024 TAPEGUA 16/07/2025	3/09/2024
29	PRONE GGC 672-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERA-	05-11-2022	23/10/2024	20/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		DOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BAHIA HONDA RURAL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
30	PRONE GGC 673-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	05/11/2022	23/10/2024	24/08/2024
31	PRONE GGC 674-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BOMBA RURAL y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO GUAQUIRI el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es fi-	BOMBA RURAL 05/11/2022 GUAQUIRI 05/08/2022	BOMBA RURAL 17-11-2024 GUAQUIRI 30/08/2024	20/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		nanciado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
32	PRONE GGC 675-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SANTA INES RURAL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	06/11/2022	22/09/2024	4/08/2024
33	PRONE GGC 677-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO TENERIFE RURAL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	30-10-2022	06/09/2024	4/08/2024
34	PRONE GGC 678-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO	31-01-2023	7/11/2024	27/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		AGUAS VIVAS RURAL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
35	PRONE GGC 679-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CORRAL VIEJO RURAL - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS CASITAS RURAL y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIVIDIVI el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	13-07-2022	7/08/2024	28/07/2024
36	PRONE GGC 680-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA MONI y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVO HORIZONTE el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	VILLA MONI 30 -07-2022 NUEVO HORIZONTE 30-10-2022	VILLA MONI 18/05/2025 NUEVO HORIZONTE 18/08/2025	2/09/2024
37	PRONE GGC	Mejorar la calidad y confiabilidad	30-10-2022	6/11/2024	09/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
	683-21	del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO MESOLANDIA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
38	PRONE GGC 684-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BUENAVISTA RURAL y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CIENAGUETA RURAL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	30/07/2022	27/01/2025	27/08/2024
39	PRONE GGC 685-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALTO PRADO el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su	05-08-2022	14/07/2024	09/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
40	PRONE GGC 686-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SANTA ANA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	06-02-2023	5/08/2024	09/08/2024
41	PRONE GGC 687-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS FUNDADORES el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	06-11-2022	13/08/2024	28/07/2024
42	PRONE GGC 688-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las	06-11-2022	8/11/2024	09/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO FERROCARRIL el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
43	PRONE GGC 689-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO MARIA EUGENIA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	13/10/2022	6/10/2024	17/08/2024
44	PRONE GGC 690-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ZARABANDA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	13/10/2022	6/10/2024	17/08/2024
45	PRONE GGC 691-21	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERA-	13/07/2022	11/03/2024	NA

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		DOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO MARIA EUGENIA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
46	PRONE GGC 455-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	27/01/2023	12/03/2025	6/08/2024
47	PRONE GGC 458-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Re-	15/01/2023	7/09/2024	2/09/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		des Eléctricas- PRONE.			
48	PRONE GGC 460-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	27/02/2023	7/10/2024	3/09/2024
49	PRONE GGC 461-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIOS MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL, los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	27/01/2023	9/01/2025	6/09/2024
50	PRONE GGC 462-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIOS ICHIEN Y VEINTE DE ENERO,	27/01/2023	12/03/2025	6/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
51	PRONE GGC 463-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	15/01/2023	8/10/2024	6/08/2024
52	PRONE GGC 475-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALTOS DE BUENAVISTA - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PRIMERO DE OCTUBRE y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE, los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	15/01/2023	7/11/2024	24/08/2024
53	PRONE GGC	Mejorar la calidad y confiabilidad	15/01/2023	6/11/2024	6/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
	477-22	del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO, los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
54	PRONE GGC 478-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PRADITO - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VENTICUATRO DE JUNIO - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CAMPITO y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN JOSÉ, los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	15/01/2023	7/09/2024	4/09/2024
55	PRONE GGC 479-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecu-	27/01/2023	2/12/2024	8/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		ción de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PRIMERO DE MAYO - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS VILLA HERMOSA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN FRANCISCO, los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
56	PRONE GGC 480-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZAZCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	27/01/2023	2/12/2024	8/08/2024
57	PRONE GGC 482-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CEREZAL - NORMALIZACI ÓN DE REDES ELÉCTRICAS MOTOBOMBA y NORMALIZACI ÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS PATOS, los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fon-	27/01/2023	12/01/2025	26/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		dos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
58	PRONE GGC 483-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZAZC IÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN CAÑAGUATE y NORMALIZACI ÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA MILAGROSA, los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	22/04/2022	13/12/2024	27/08/2024
59	PRONE GGC 484-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZAZCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN BENITO y NORMALIZACI ÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN FRANCISCO, los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	27/01/2023	12/01/2025	12/08/2024
60	PRONE GGC 486-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las	27-01-2023	12/01/2025	26/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
61	PRONE GGC 487-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	27/01/2023	12/03/2025	12/08/2024
62	PRONE GGC 489-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO PLACITAS, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	27/01/2023	4/10/2024	25/08/2024
63	PRONE GGC 491-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERA-	27/01/2023	7/10/2024	31/07/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		DOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO EL TEMPLO, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
64	PRONE GGC 492-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	27/01/2023	9/02/2025	13/08/2024
65	PRONE GGC 493-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO LAS MERCEDES, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctri-	27/01/2023	12/12/2024	10/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		cas- PRONE.			
66	PRONE GGC 494-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ESPERANZA - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CIUDAD FALLACE - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS COLONIAS - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS FERROCARRIL y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL, los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	27/01/2023	12/03/2025	17/08/2024
67	PRONE GGC 496-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE	27/01/2023	12/01/2025	17/08/2024
68	PRONE GGC 499-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado	27/01/2023	12/11/2024	12/08/2024

ITEMS	CONTRATO	OBJETO	PLAZO Fecha Inicial Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO Fecha Final Terminación Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	PLAZO VENCIMIENTO SUSPENSIÓN
		Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALMIRANET PADILLA, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.			
69	PRONE GGC 502-22	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional.? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO POLIDEPORTIVO - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO FLORIDA y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ETNIA WAYUU, los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.	27/01/2023	12/01/2025	10/08/2024

Ahora bien, el Operador de Red remitió comunicaciones con radicados Nos. 2023040000005561 de fecha 11 de abril de 2023, 2023040000006751 de fecha 04 de mayo de 2023, 2023040000046731 de fecha 3 de agosto de 2023, 2023040000066251 de fecha 23 de noviembre de 2023, 202304000068271 de fecha 22 de diciembre de 2023, derecho de petición con radicado MME 1-2024-002069 de fecha 19 de enero del 2024, 2024040000002071 de fecha 1 de febrero de 2024, el comunicado No. 2024040000006201 de fecha 22 de marzo de 2024 y radicado No. 1-2024-021927 de fecha 27 de mayo de 2024, donde solicitaba puntualmente el análisis y estudio de alternativas para efectuar el cambio de los sistemas de medida contemplados en los contratos PRONE.

Respecto de las comunicaciones antes relacionadas, la supervisión de los contratos PRONE antes mencionados, reitera lo informado mediante los oficios 2-2023-010587 de fecha 02 de mayo del 2023 y 2-2024-003557 de fecha 20 de febrero 2024, e informa que el comité CAPRONE, en sesión realizada el día 18 de julio el 2024, no avaló el cambio del sistema de medida AMI al sistema de medida convencional, ni mantener los valores iniciales de los contratos con un cambio de medida. De igual manera y tal como se ha indicado previamente, el Sistema de Medida de los proyectos PRONE fue establecido entre los requisitos técnicos contemplados en la resolución de convocatoria PRONE realizada en su momento, por lo cual, desde la estructuración de los proyectos, la cual fue realizada por el Operador de Red AIR-E, se estableció el tipo de medida a implementar en estos.

Adicionalmente, el cambio del Sistema de Medición AMI al tipo de Sistema de Medida propuesto por Air-e, implicaría un cambio en el presupuesto y en consecuencia en el valor del contrato inicialmente pactado, lo cual requiere de una modificación contractual que en todo caso es improcedente conforme a los riesgos asignados al operador.

Para el caso concreto de la solicitud de terminación anticipada propuesta por el operador de red AIR-E, con los comunicados 2023040000068271 y 2023040000068331 de fecha 22-12-2023 en los cuales señaló:

> *"No obstante, lo anterior; en el evento en que no sea posible llegar a un acuerdo que garantice el equilibrio económico de los contratos en los términos antes planteados y se pueda continuar con la ejecución de los proyectos, de manera respetuosa le solicitamos considerar la terminación anticipada de mutuo acuerdo, tal y como lo establece el literal a) del numeral 1 de la cláusula vigésima sexta "TERMINACIÓN ANTICIPADA", en donde la Empresa hará la devolución de los recursos desembolsados." (Subrayado fuera de texto)*

Frente a esta alternativa de terminación anticipada de los contratos PRONE antes relacionados, nos permitimos informar que el comité CAPRONE en sesión realizada el día 18 de julio el 2024, autorizó su TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL, para lo cual se iniciarán los trámites de conformidad con lo señalado en *la "CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – TERMINACIÓN ANTICIPADA", el Contrato podrá darse por terminado en cualquier momento y frente a las Actividades de Construcción y Puesta en Operación, entre otros eventos "Por mutuo acuerdo entre las Partes" y liquidación, esta última conforme la trazabilidad de cada uno de los contratos*

Cordialmente,



Javier Eduardo Campillo Jiménez
Director (E)
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Marcela Patricia Araujo Colina
Revisó: Giohana Caterine González, David Villanueva Acuña, Ana María Cairasco Agudelo, Neila Luz Baleta Mizar
Aprobó: Javier Eduardo Campillo Jiménez