COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL

FORMATO No. 53 ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **00999360** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV03-CECAU-FUDRA4-BADRA11-S4-29.25

LUGAR, FECHA Y HORA: Popayán, 26 DE AGOSTO DE 2024.

INTERVIENEN:

MY. LUIS ENRIQUE LATORRE TOLOZA,
Ejecutivo y Segundo comandante BADRA11.
Supervisor de la CONTRATO DE OBRA No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024
Supervisor.

FABIO GARZON DAZA,
cedula de ciudadanía No. 19.336.660 de Bogotá D.C
Contratista.

ASUNTO:

Recepción de los bienes y/o servicios objeto del Supervisor del **CONTRATO DE OBRA No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024, DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024,** celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN** y el señor FABIO GARZON DAZA, quien se identifica con la cedula de ciudadanía No. 19.336.660 de Bogotá D.C. **CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN PARA LA VIGENCIA 2024".** Que hace el Supervisor del Contrato **MY. LUIS ENRIQUE LATORRE TOLOZA.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PROCESO No.	0028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024
CONTRATO	0028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024
FECHA CONTRATO	23 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN PARA LA VIGENCIA 2024".**
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL -** CENAC REGIONAL POPAYÁN, cancelará el valor correspondiente al presente contrato de la siguiente manera: Mediante PAGOS PARCIALES dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación, causada a la CUENTA DE AHORROS No. 159990004278 Del BANCO Falabella S.A. , de acuerdo a las entregas realizadas, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción de los bienes a satisfacción por el supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado enun acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a un (3) meses de expedición. 3. Presentación del informe del supervisor del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de CréditoPúblico y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	PAC). 5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC REGIONAL POPAYÁN, del cumplimiento de laacreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con elllleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 7. El pago se realizará una vez se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista,los pagos se postergarán en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: La entidad realizará la retención del valor correspondiente a la estampilla "Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales", de conformidad con Ley 1697 de 2013.
CONTRATISTA	FABIO GARZON DAZA,
CEDULA DE CIUDADANIA	No. 19.336.660 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR	**MY. LUIS ENRIQUE LATORRE TOLOZA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($158.361.354,00) IVA INCLUIDO con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 "SERVICIOS DE CONSTRUCCION" RECURSO 10 CSF por valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($153.080.509,00) y RECURSO 16 SSF por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.280.845,00) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, de

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4424 del 13 de febrero de 2024, suscrito por la Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL POPAYÁN.

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJ G	ORD	SUB ORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 153,080,509.00
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	16	SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 5,280,845.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO										**$ 158,361,354.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
A-02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIV3	$ 22,568,867.00
			FUDRA4	$ 20,873,254.00
			DIM20	$ 18,512,027.00
			BMMA3	$ 12,429,989.00
			BR29	$ 14,480,956.00
			BASPC29	$ 14,106,019.00
			BILOP7	$ 19,994,076.00
			BAMEH4	$ 11,600,863.00
			BIFRA56	$ 18,514,458.00
TOTAL				**$ 153,080,509.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
A-02-02-02-005-004	16 SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIV3	$ 5,280,845.00
TOTAL				**$ 5,280,845.00**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
MODIFICATORIO NO.1	**OMITIDO**
OMITIDO	
FECHA MODIFICATORIO NO.1	**OMITIDO**
VALOR FINAL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($158.361.354,00) IVA INCLUIDO con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 "SERVICIOS DE CONSTRUCCION" RECURSO 10 CSF por valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($153.080.509,00) y RECURSO 16 SSF por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.280.845,00) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4424 del 13 de febrero de 2024, suscrito por la Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL POPAYÁN.

DISTRIBUCION PRESUPUESTO VALOR FINAL CONTRATO

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJ G	ORD	SUB ORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 153,080,509.00
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	16	SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 5,280,845.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO										**$ 158,361,354.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
			DIV3	$ 22,568,867.00
			FUDRA4	$ 20,873,254.00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIM20	$ 18,512,027.00
			BMMA3	$ 12,429,989.00
			BR29	$ 14,480,956.00
			BASPC29	$ 14,106,019.00
			BILOP7	$ 19,994,076.00
			BAMEH4	$ 11,600,863.00
			BIFRA56	$ 18,514,458.00
TOTAL				**$ 153,080,509.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
A-02-02-02-005-004	16 SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIV3	$ 5,280,845.00
TOTAL				**$ 5,280,845.00**
TOTAL VIGENCIA 2024				**$ 158,361,354.00**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	4424 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024
COMPROMISO PRESUPUESTAL	82024 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	**31 DE OCTUBRE DE 2024**

En Popayán (Cauca), a los **VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024**, se reunieron: EL SEÑOR FABIO GARZON DAZA, y el señor **MY. LUIS ENRIQUE LATORRE TOLOZA,** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC- POPAYAN, en sus calidades de **CONTRATO DE OBRA No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024, DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024** respectivamente; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo ***PARCIAL*** de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el Estudio Previo.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS		
PAGO NO.3 A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC 10		
FUDRA 4		
Desmonte, limpieza y reinstalación a todo costo de tejas de fibrocemento. Incluye revisión, ajuste y retiro de material en mal estado.	24 M2	608.232,00
Cambio de llave a todo costo para lavamanos.	14 SERVICIO	473.242,00
lavado y pintado de instalaciones internas, en Pintura Blanca tipo 1 eco	36 M2	440.928,00
Mantenimiento de muro interior. Incluye lijado, resanes en estuco, dos manos de pintura tipo uno para interiores en colores institucionales, filos y dilataciones.	36 M2	839.376,00
Retiro, cambio e instalación de aparato toma corriente doble a todo costo. Incluye tomacorriente y todos los accesorios para su funcionamiento.	24 SERVICIO	292.776,00
Instalación, suministro y puesta en funcionamiento de lámparas led de 60 x 60 e 45w luz blanca a todo costo. Incluye soporte e fijación en aluminio.	12 SERVICIO	1.376.124,00
Mantenimiento desagüe lavamanos. Incluye instalación soporte con chasos y grifería a todo costo.	12 SERVICIO	637.176,00
Mantenimiento desagüe lavaplatos, revisión de fugas de agua incluye grifería para su correcto mantenimiento.	2 SERVICIO	121.652,00
Aplicación de estuco plástico. Incluye resanes, ranuras, filos y dilataciones	16 M2	202.752,00
Aplicación de pintura en aceite para puertas en madera a todo costo.	6 M2	236.226,00
Mantenimiento de red sanitaria con sonda.	12 ML	184.764,00
Construcción de caja de inspección de 60 x 60 x 100 centímetros. Incluye excavación base en recebo común, ángulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 pulgadas y tapa reforzada en platina de 2 x 1/8 pulgadas con parrilla en varilla de 3/8" cada 10 cm en ambos sentidos	1 M2	123.947,00
Demolición piso en cualquier material y especificación, incluye retiro de escombros.	20 M2	394.500,00
Retiro, cambio de instalación de aparato sanitario en cerámica blancos sencillos a todo costo. Incluye sanitario con tanque, accesorios y montaje	6 SERVICIO	1.887.282,00
Instalación y suministro de desagüe para orinales a todo costo. Incluye todo tipo de accesorios hidráulicos desde el orinal hasta el desagüe de pared y pegantes.	12 SERVICIO	1.308.348,00
Sellado de salidas hidro sanitarias de toda dimensión a todo costo.	12 SERVICIO	347.736,00
Mantenimiento a todo costo de carpintería metálica y en aluminio. Incluye retiro de ventanas de ser necesario, reparación, montaje y todos sus accesorios.	15 M2	1.038.510,00
Aplicación de pintura en aceite para puertas metálicas a todo costo.	8 M2	122.280,00
Servicio de Instalación de tejas termoacustica a todo costo.	20 M2	1.183.400,00
Servicio de Aplicación de anticorrosivo y pintura en aceite para puertas metálicas a todo costo.	10 M2	152.850,00
desmonte e Instalación de tejas tipo española a todo costo.	20 M2	956.920,00
Instalacion de ceramica x metro cuadrado en a todo costo.	18 M2	1.101.402,00
Retiro, instalación y suministro a todo costo de vidrio de 7 a 8 mm por metro cuadrado. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	6 M2	2.825.610,00
servicio sellado de salida y de sanitario toda dimencion a todo costo.	10 SERVICIO	233.580,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
ADMINISTRACION	13%	$ 2.221.650,00
IMPREVISTOS	2%	$ 341.792,00
UTILIDAD	6%	$ 1.025.377,31
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 194.821,69
TOTAL		**$ 20.873.254,00**
DIM 20		
Lavado y aplicación de pintura exterior, tres manos colores institucionales	200 M2	2.882.400,00
Instalación a todo costo de cielo raso en PVC, Incluye perfiles, omegas, ángulos, y accesorios para su correcto funcionamiento.	200 M2	12.274.000,00
ADMINISTRACION	13%	1.970.332,00
IMPREVISTOS	2%	303.128,00
UTILIDAD	6%	909.384,03
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	172.782,97
TOTAL		$ 18.512.027,00
BMMA3		
Lavado y aplicación de pintura exterior, tres manos colores institucionales	360M2	5.188.320,00
Retiro, cambio de instalación de aparato sanitario en cerámica blancos sencillos a todo costo. Incluye sanitario con tanque, accesorios y montaje	11SERVICIO	3.460.017,00
Servicio de Aplicación de anticorrosivo y pintura en aceite para puertas metálicas a todo costo.	100M2	1.528.500,00
ADMINISTRACION	13%	$ 1.322.989,00
IMPREVISTOS	2%	$ 203.537,00
UTILIDAD	6%	$ 610.610,08
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 116.015,92
TOTAL		$ 12.429.989,00
BILOP7		
instalacion laminas cielo raso draibol en material drywall-pladur a todo costo	50M2	3.037.400
Mantenimiento desagüe lavamanos. Incluye instalación soporte con chasos y grifería a todo costo.	25SERVICIO	1.327.450
Aplicación de estuco plástico. Incluye resanes, ranuras, filos y dilataciones	156M2	1.976.832
Aplicación de pintura en aceite para puertas en madera a todo costo.	47M2	1.850.437
Mantenimiento de red sanitaria con sonda.	20ML	307.940
Aplicación de pintura en vinilo interior tipo 1 a todo costo colores institucionales	553M2	7.869.743

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
ADMINISTRACION	13%	2.128.074,00
IMPREVISTOS	2%	327.396,01
UTILIDAD	6%	982.188,23
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	186.615,76
TOTAL		$ 19.994.076,00
TOTAL, A PAGAR		***$ 71.809.346,00***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción

ANEXOS

OMITIDO

BALANCE POR RUBROS

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC 10 CSF

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR REDUCCION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 153,080,509.00	00	00	71.809.346,00	$ 81.271.163,00	00

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC 16 SSF

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR REDUCCION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 5,280,845.00	00	00	00	$ 5,280,845.00	$ 00

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 158.361.354.00**
VALOR ADICION	**00**
VALOR REDUCCION	**00**
VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 86.552.008,00**
VALOR A CANCELAR	**$ 71.809.346,00**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	**00**

Continuación Acta No._____ **de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios "CONTRATO DE OBRA No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024, DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN PARA LA VIGENCIA 2024".**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MY. LUIS ENRIQUE LATORRE TOLOZA, **Ejecutivo y Segundo Comandante BADRA11.** Supervisor de la CONTRATO DE OBRA No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024 **Supervisor.**	**FABIO GARZON DAZA,** cedula de ciudadanía No. 19.336.660 de Bogotá D.C **Contratista.**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BADRA11

EJÉRCITO NACIONAL

Informe de supervisión No. 005<<

Popayán, Cauca 26 DE AGOSTO DE 2024.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

PROCESO No.	0028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024
ACEPTACION DE OFERTA	0028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	4424 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024
COMPROMISO PRESUPUESTAL	82024 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2024
OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN PARA LA VIGENCIA 2024".
CONTRATISTA	FABIO GARZON DAZA,
CEDULA DE CIUDADANIA	No. 19.336.660 de Bogotá D.C.
FECHA CONTRATO	23 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2024
VALOR DEL INICIAL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($158.361.354,00) IVA INCLUIDO con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 "SERVICIOS DE CONSTRUCCION" RECURSO 10 CSF por valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($153.080.509,00) y RECURSO 16 SSF por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.280.845,00) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4424 del 13 de febrero de 2024, suscrito por la Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL POPAYÁN.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJ G	ORD	SUB ORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 153,080,509.

Batallón de A.S.P.C N° 29
Popayán - Cauca.
Steven.martinez@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

										00
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	16	SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 5,280,845.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO										**$ 158,361,354.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
A-02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIV3	$ 22,568,867.00
			FUDRA4	$ 20,873,254.00
			DIM20	$ 18,512,027.00
			BMMA3	$ 12,429,989.00
			BR29	$ 14,480,956.00
			BASPC29	$ 14,106,019.00
			BILOP7	$ 19,994,076.00
			BAMEH4	$ 11,600,863.00
			BIFRA56	$ 18,514,458.00
TOTAL				**$ 153,080,509.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
A-02-02-02-005-004	16 SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIV3	$ 5,280,845.00
TOTAL				**$ 5,280,845.00**

TOTAL VIGENCIA 2024	**$ 158,361,354.00**

VALOR FINAL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($158.361.354,00) IVA INCLUIDO con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 "SERVICIOS DE CONSTRUCCION" RECURSO 10 CSF por valor de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

	($153.080.509,00) y RECURSO 16 SSF por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.280.845,00) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4424 del 13 de febrero de 2024, suscrito por la Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL POPAYÁN.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJ G	ORD	SUB ORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	10	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 153,080,509.00
A	02	02	02	005	004	NACIÓN	16	SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 5,280,845.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO										**$ 158,361,354.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
A-02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIV3	$ 22,568,867.00
			FUDRA4	$ 20,873,254.00
			DIM20	$ 18,512,027.00
			BMMA3	$ 12,429,989.00
			BR29	$ 14,480,956.00
			BASPC29	$ 14,106,019.00
			BILOP7	$ 19,994,076.00
			BAMEH4	$ 11,600,863.00
			BIFRA56	$ 18,514,458.00
TOTAL				**$ 153,080,509.00**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
A-02-02-02-005-004	16 SSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIV3	$ 5,280,845.00
TOTAL				**$ 5,280,845.00**

TOTAL VIGENCIA 2024	**$ 158,361,354.00**
FORMA DE PAGO	**EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL** - CENAC REGIONAL POPAYÁN, cancelará el valor correspondiente al presente contrato de la siguiente manera: Mediante PAGOS PARCIALES dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación, causada a la CUENTA DE AHORROS No. 159990004278 Del BANCO Falabella S.A. , de acuerdo a las entregas realizadas, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción de los bienes a satisfacción por el supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado enun acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a un (3) meses de expedición. 3. Presentación del informe del supervisor del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de CréditoPúblico y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC REGIONAL POPAYÁN, del cumplimiento de laacreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con elllleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 7. El pago se realizará una vez se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega

	del objeto del contrato, por causa imputable al contratista,los pagos se postergarán en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: La entidad realizará la retención del valor correspondiente a la estampilla "Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales", de conformidad con Ley 1697 de 2013.
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de los mantenimientos será en las instalaciones del Cantón Militar "Gral. José Hilario López" ubicado en la Avenida Los Cuarteles No.80-00 de Popayán – Cauca, como lo indique el supervisor del contrato de acuerdo a la ubicación de cada unidad. NOTA: Los ítems 12 y 21 correspondientes a la unidad BMMA3, deben ejecutarse en el Municipio de Tumaco (Nariño), de la siguiente manera:
SUPERVISOR	**MY. LUIS ENRIQUE LATORRE TOLOZA,**
FECHA DE TERMINACIÓN	**31 DE OCTUBRE DE 2024**

II. APROBACION POLIZA

Por encontrase la garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.21.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.16 del decreto 1082 de 2915, fue aprobada la póliza No. 61-44-101053998, expedido con fecha 23 DE ABRIL DE 2024, por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., con acta de aprobación de póliza No. 2024187010137203 de fecha 25 de abril de 2024; la cual cubre los siguientes riesgos de :

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 23/04/2024 HASTA 30/04/2025	$31.672.270,80
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 23/04/2024 HASTA 30/04/2025	$47.508.406,20
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	1 AÑO, 0 MESES Y 7 DIAS	$47.508.406,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E	DESDE 23/04/2024 HASTA 31/10/2027	$7.918.067,70

INDEMNIZACIONES.		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5AÑOS	$31.672.270,80

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

- ***MODIFICATORIO NO.1:*** cesión de los derechos económicos que se derivan del Contrato de Obra No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024 celebrado entre MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL POPAYAN y el señor FABIO GARZON DAZA a la empresa CONIKA KONSTRUSERVICIOS SAS, identificada con el número de NIT 901493447-1, representada legalmente por el señor CAMILO ANDRES FIAGA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.605.526 de Melgar Tolima, por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($158.361.354,00) IVA INCLUIDO.

MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del Contrato de Obra No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024. " EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL POPAYÁN, cancelará el valor correspondiente al presente contrato de la siguiente manera: Mediante PAGOS PARCIALES dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación, causada a la CUENTA DE AHORROS No. 159990004278 del Banco Falabella S.A, de acuerdo a los mantenimientos realizados"

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-UNIDAD EJECUTORA** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción:

Elemento	Cant.	Factura No.	Valor Dado Alta
PAGO NO.3 A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC 10		**FACTURAS APROBADAS PARA PAGO AQ 2-AQ 3- AQ 4- AQ 5**	
FUDRA 4			
Desmonte, limpieza y reinstalación a todo costo de tejas de fibrocemento. Incluye revisión, ajuste y retiro de material en mal estado.	24 M2		$ 608.232,00

Cambio de llave a todo costo para lavamanos.	14 SERVICIO		$	473.242,00
lavado y pintado de instalaciones internas, en Pintura Blanca tipo 1 eco	36 M2		$	440.928,00
Mantenimiento de muro interior. Incluye lijado, resanes en estuco, dos manos de pintura tipo uno para interiores en colores institucionales, filos y dilataciones.	36 M2		$	839.376,00
Retiro, cambio e instalación de aparato toma corriente doble a todo costo. Incluye tomacorriente y todos los accesorios para su funcionamiento.	24 SERVICIO		$	292.776,00
Instalación, suministro y puesta en funcionamiento de lámparas led de 60 x 60 e 45w luz blanca a todo costo. Incluye soporte e fijación en aluminio.	12 SERVICIO		$	1.376.124,00
Mantenimiento desagüe lavamanos. Incluye instalación soporte con chasos y grifería a todo costo.	12 SERVICIO		$	637.176,00
Mantenimiento desagüe lavaplatos, revisión de fugas de agua incluye grifería para su correcto mantenimiento.	2 SERVICIO		$	121.652,00
Aplicación de estuco plástico. Incluye resanes, ranuras, filos y dilataciones	16 M2		$	202.752,00
Aplicación de pintura en acelte para puertas en madera a todo costo.	6 M2		$	236.226,00
Mantenimiento de red sanitaria con sonda.	12 ML		$	184.764,00
Construcción de caja de inspección de 60 x 60 x 100 centímetros. incluye excavación base en recebo común, ángulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 pulgadas y tapa reforzada en platina de 2 x 1/8 pulgadas con parrilla en varilla de 3/8" cada 10 cm en ambos sentidos	1 M2		$	123.947,00
Demolición piso en cualquier material y especificación, incluye retiro de escombros.	20 M2		$	394.500,00
Retiro, cambio de instalación de aparato sanitario en cerámica blancos sencillos a todo costo. Incluye sanitario con tanque, accesorios y montaje	6 SERVICIO		$	1.887.282,00
Instalación y suministro de desagüe para orinales a todo costo. Incluye todo tipo de accesorios hidráulicos desde el orinal hasta el desagüe de pared	12 SERVICIO		$	1.308.348,00

y pegantes.			
Sellado de salidas hidro sanitarias de toda dimensión a todo costo.	12 SERVICIO		$ 347.736,00
Mantenimiento a todo costo de carpintería metálica y en aluminio. Incluye retiro de ventanas de ser necesario, reparación, montaje y todos sus accesorios.	15 M2		$ 1.038.510,00
Aplicación de pintura en aceite para puertas metálicas a todo costo.	8 M2		$ 122.280,00
Servicio de instalación de tejas termoacustica a todo costo.	20 M2		$ 1.183.400,00
Servicio de Aplicación de anticorrosivo y pintura en aceite para puertas metálicas a todo costo.	10 M2		$ 152.850,00
desmonte e instalación de tejas tipo española a todo costo.	20 M2		$ 956.920,00
instalacion de ceramica x metro cuadrado en a todo costo.	18 M2		$ 1.101.402,00
Retiro, instalación y suministro a todo costo de vidrio de 7 a 8 mm por metro cuadrado. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	6 M2		$ 2.825.610,00
servicio sellado de salida y de sanitario toda dimencion a todo costo.	10 SERVICIO		$ 233.580,00
ADMINISTRACION	13%		$ 2.221.650,00
IMPREVISTOS	2%		$ 341.792,00
UTILIDAD	6%		$ 1.025.377,31
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%		$ 194.821,69
TOTAL			**$ 20.873.254,00**
DIM 20			
Lavado y aplicación de pintura exterior, tres manos colores institucionales	200 M2		$ 2.882.400,00
Instalación a todo costo de cielo raso en PVC, Incluye perfiles, omegas, ángulos, y accesorios para su correcto funcionamiento.	200 M2		$ 12.274.000,00

ADMINISTRACION	13%		$ 1.970.332,00
IMPREVISTOS	2%		$ 303.128,00
UTILIDAD	6%		$ 909.384,03
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%		$ 172.782,97
TOTAL			$ 18.512.027,00
BAMMA3			
Lavado y aplicación de pintura exterior, tres manos colores institucionales	360M2		$ 5.188.320,00
Retiro, cambio de instalación de aparato sanitario en cerámica blancos sencillos a todo costo. Incluye sanitario con tanque, accesorios y montaje	11SERVICIO		$ 3.460.017,00
Servicio de Aplicación de anticorrosivo y pintura en aceite para puertas metálicas a todo costo.	100M2		$ 1.528.500,00
ADMINISTRACION	13%		$ 1.322.989,00
IMPREVISTOS	2%		$ 203.537,00
UTILIDAD	6%		$ 610.610,08
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%		$ 116.015,92
TOTAL			$ 12.429.989,00
BILOP7			
instalacion laminas cielo raso draibol en material	50M2		

drywall-pladur a todo costo			$ 3.03 7.400
Mantenimiento desagüe lavamanos. Incluye instalación soporte con chasos y grifería a todo costo.	25SERVICIO		$ 1.32 7.450
Aplicación de estuco plástico. Incluye resanes, ranuras, filos y dilataciones	156M2		$ 1.97 6.832
Aplicación de pintura en aceite para puertas en madera a todo costo.	47M2		$ 1.85 0.437
Mantenimiento de red sanitaria con sonda.	20ML		$ 30 7.940
Aplicación de pintura en vinilo interior tipo 1 a todo costo colores institucionales	553M2		$ 7.86 9.743
ADMINISTRACION	13%		$ 2.128.0 74,00
IMPREVISTOS	2%		$ 327.3 96,01
UTILIDAD	6%		$ 982.1 88,23
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%		$ 186.6 15,76
TOTAL			$ 19.994.076,00
TOTAL			**$ 71.809.346,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC 10 CSF	$ 81.271.163,00
PAGO No.2:	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC 16 SSF	$5.280.845,00
TOTAL		$ 81.271.163,00

BALANCE POR RUBROS

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC 10 CSF

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR REDUCCION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 153,080,509.00	00	00	71.809.346,00	$ 81.271.163,00	00

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC 16 SSF

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR REDUCCION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 5,280,845.00	00	00	00	5,280,845.00	$ 00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2024	$ 158,361,354.00	
ADICION NO.1	00	
Valor Total Cancelado		$ 86.552.008,00
Valor Total a Cancelar		$ 71.809.346,00
Valor Total Pendiente por Ejecutar		00
TOTAL CONTRATO	$ 158,361,354.00	$ 158,361,354.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% pendiente ejecución financiera
54.65%	100%	45.35%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de

2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)

- Se entregan los informes correspondientes a la recepción de los mantenimientos por parte de las unidades beneficiarias. Estos contienen los registros fotográficos por cada ítem realizado.

IX. CONCLUSIONES

A. El proveedor cumplió con todos los requisitos establecidos en el contrato.

MY. LUIS ENRIQUE LATORRE TOLOZA,
Ejecutivo y Segundo comandante BADRA11.
Supervisor de la CONTRATO DE OBRA No. 028-SAMC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2024
Supervisor.