	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 22	
	Formato	Versión: 01	
	Actas de Terminación	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

FECHA PRESENTE ACTA		27 DE AGOSTO DE 2024		
CONVENIO		No. 019	FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO		"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S. P PARA LA OPTIMIZACIÓN ADECUACION, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA COMPACTA UBICADA EN LA PIRS Y CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA"		
CONTRATISTA		RED VITAL PAIPA S.A. ESP R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ		NIT: 900.259.348-5
				C.C: 1.053.611.160
SUPERVISOR		JORGE EDWIN LOPEZ TORRES		C.C: 7.180.046
VALOR INICIAL	VALOR TOTAL	$ 540,347,830.15		
	APORTE MUNICIPIO	$ 490,705,778.61		
	APORTE CONTRAPARTE	$ 49,642,051.54		
VALOR ADICIONAL 1	APORTE MUNICIPIO	$ 244,940,639.23		
VALOR CON ADICIONES	VALOR TOTAL	$ 785,288,469.38		
	APORTE TOTAL MUNICIPIO	$ 735,646,417.84		
	APORTE TOTAL CONTRAPARTE	$ 49,642,051.54		
PLAZO		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ MÁXIMO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO ADICIÓN No. 01:		VEINTE (20) DÍAS		
PLAZO ADICIÓN No. 02:		TREINTA (30) DIAS		
PLAZO CON ADICIONES		OCHENTA Y CUATRO (84) DÍAS		
FECHA INICIO		27 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO N°1		29 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA PRORROGA N°2		19 DE ENERO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSION N°1		15 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1		12 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1		14 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE AMPLIACIÓN N°3 A LA SUSPENSIÓN N°1		03 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE REINICIO N°1		23 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO		27 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN		27 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		27 DE AGOSTO DE 2024		
REGISTRO BP y P No:		2022-15-516-0014		

En las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD se reunieron los señores JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES como supervisor y el señor YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ como contratista del convenio N.° 019 de 2023.

Que el convenio 019 de 2023 se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción, teniendo en cuenta que: El contratista deberá llegar los documentos estipulados dentro del contrato para proceder con el recibo a satisfacción y posteriormente la liquidación del contrato según normatividad que exige dicho trámite.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el convenio 019 de 2023 cuyo objeto fue: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S. P PARA LA OPTIMIZACIÓN ADECUACION, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA COMPACTA UBICADA EN LA PIRS Y CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA".

SEGUNDO: El contratista deberá realizar la actualización de las garantías del contrato.

TERCERO: El contratista deberá llegar a esta Secretaría la respectiva documentación para verificación y revisión de esta para continuar con los trámites pertinentes a recibo y liquidación.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:
Se da por terminada la relación contractual, aclarando que no se ejecutaron la totalidad de las obras pactadas dentro del objeto del contrato, especificamente, las de optimización, adecuación y puesta en marcha de la planta compacta y que se ejecutaron menores cantidades en la construcción de la red de distribución, de las previstas dentro del contrato.
Para el trámite de Recibo a Satisfacción, el contratista deberá llegar los documentos requeridos en el menor tiempo posible y así dar continuidad a dicho trámite.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
Nombre
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

RED VITAL PAIPA S.A. ESP R/L YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ
Nombre
CONTRATISTA