ACTA DE INICIO

TIPO DE CONTRATO	OBRA
N° DE CONTRATO	CD-UM-SP-005-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 R/L: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C. No. 74.280.418 EXPEDIDA EN GUATEQUE - BOYACÁ.
CONTRATISTA **CC / NIT**	CONSTRUPUENTES S.A.S NIT. 900.366.699-3 R/L: ALFONSO MARIA LEGUIZAMON ROJAS C:C: No. 4.076.929 EXPEDIDA EN SAN LUIS DE GACENO.
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE TARABITAS UBICADAS EN LOS SECTORES QUEBRADA BLANCA EN LA VEREDA SANTA CECILIA, QUEBRADA LA CRISTALINA EN LA VEREDA SAN RAFAEL - SANTA CECILIA, QUEBRANDA HONDA EN LA VEREDA CAÑO NEGRO – GUADUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA; CON EL OBJETO DE MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO INMINENTE OCASIONADO POR LA OLA INVERNAL Y PERDIDA DE LOS PASOS Y CRUCES TRADICIONALES
VALOR	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($219,323,893,83)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
SUPERVISOR	DAIRO MAUIRCIO RODRIGUEZ RUSINQUE
CDP	202407045
REGISTRO PRESUPUESTAL	202408048
FECHA DEL CONTRATO	27 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2024

En la Alcaldía Municipal de Santa María, se reunieron en la Secretaria de Planeación e Infraestructura **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Santa María (Boyacá), **ING. DAIRO MAURICIO RODRÍGUEZ RUSINQUE** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y quien obra como supervisor del contrato de la referencia y **ALFONSO MARIA LEGUIZAMON ROJAS**, identificado con C.C: 4.076.929 expedida en San Luis de Gaceno (Boyacá), obrando en nombre y representación legal de **CONSTRUPUENTES S.A.S** identificado con NIT. No: 900.366.699-3, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato N° **CD-UM-SP-005-2024**, cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN DE TARABITAS UBICADAS EN LOS SECTORES QUEBRADA BLANCA EN LA VEREDA SANTA CECILIA, QUEBRADA LA CRISTALINA EN LA VEREDA SAN RAFAEL - SANTA CECILIA, QUEBRANDA HONDA EN LA VEREDA CAÑO NEGRO – GUADUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA; CON EL OBJETO DE MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO INMINENTE OCASIONADO POR LA OLA INVERNAL Y PERDIDA DE LOS PASOS Y CRUCES TRADICIONALES,** el cual debe concluir el día 27 de octubre de 2024.

Para constancia se firma en la Alcaldía Municipal de Santa María, a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año 2024.

RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA
Alcalde Municipal

ING. DAIRO MAURICIO RODRÍGUEZ R
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

ALFONSO MARIA LEGUIZAMON ROJAS
C.C: 4.076.929 expedida en San Luis de Gaceno (Boyacá),
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Ing. Dairo Mauricio Rodríguez R	**Ing. Dairo Mauricio Rodríguez R**	**Rubén Darío González**
Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.