INFORME DE SUPERVISIÒN N° 02
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. MA-SMC-002-2024

CONTRATISTA:	CLICK CONECTIVIDAD SIN FRONTERAS S.A.S Rep. Legal: CRISTIAN JAVIER JAIME RAMIREZ
IDENTIFICACION:	1083895920
FECHA DEL CONTRATO:	31/01/2024
NUMERO DE CONTRATO	MA-SMC-002-2024
TIPO DE CONTRATO:	SELECCIÓN MINIMA CUANTIA
OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE 100 MB/S PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, ZONA WIFI Y 50 MB/S PARA DOS SALAS DE INFORMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIVINO SALVADOR DE ALTAMIRA HUILA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	25.400.500,00
FORMA DE PAGO	4 PAGOS PARCIALES
PLAZO DEL CONTRATO	11 MESES
SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA	Jurídica
FECHA DE INICIO	31/01/2024
ACTAS DE SUSPENCIÒN:	N/A
ACTAS DE REINICIO:	N/A
FECHA FINAL:	30/12/2024

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADOS	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR
CDP	2024000049	Secretaria General y	18/01/2024	$ 25.400.500

RP	2024000049	Desarrollo Comunitario	31/01/2024	$ 25.400.500

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACION DE PAGOS	VALOR	EJECUTADO	SALDO
ACTA DE PAGO N° 1	$25.400.500	$6.927.409	$18.473.091
ACTA DE PAGO N° 2	$6.927.409	$13.854.818	$11.545682

VALORES CONTRACTUALES

VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL	EJECUTADO	NO EJECUTADO
$25.400.500		$25.400.500	$6.927.409	$18.473.091
$25.400.500		$25.400.500	$13.854.818	$11.545682

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR (A)

CERTIFICA:

Por lo anterior, como supervisora del contrato MA-SMC-002-2024 certifico que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, de la siguiente manera:

ITEM	DETALLE	TIEMPO (MESES)	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de internet de **100Mb/s** dedicado distribuidos de la siguiente manera:			
1.1	Alcaldía Municipal 70Mb/s incluye red wifi publica 10 Mb/s e instalación del servicio. -Capacidad de 70Mb/s última milla en Fibra Óptica y backup por radio enlace en frecuencia de 5,8Ghz -Canal de un ancho de banda permanente de 100Mb/s -Simetría: el ancho de banda Upload (subida) es igual al ancho de banda de Dowload (bajada). -Ultima Milla en Fibra Óptica -Tiempo de implementación (instalación y configuración) nuestro es de 24 horas contando	11	$ 1.309.141	$ 14.400.550

	desde el momento de la notificación de la adjudicación. -Direccionamiento IP fijo. -WiFi 2.4Ghz y 5Ghz. -Disponibilidad del 99.75% mensual, ancho de banda permanente 24 horas diarias todos los días hasta la finalización del contrato. -Reusó: 1:1 -Implementación de servidor mikrotik para realizar filtrado de contenido -Servicio de mantenimiento preventivo periódico de sistemas de vigilancia por circuito cerrado (CCTV)			
1.2	Integración ciudadana 10Mb/s, incluye instalación del servicio. -Capacidad de 10Mb/s última milla en Fibra Óptica y backup por radio enlace en frecuencia de 5,8Ghz -Canal de un ancho de banda permanente de 10Mb/s -Simetría: el ancho de banda Upload (subida) es igual al ancho de banda de Dowload (bajada). -Ultima Milla en Fibra Óptica -Tiempo de implementación (instalación y configuración) nuestro es de 24 horas contando desde el momento de la notificación de la adjudicación. -Direccionamiento IP fijo. -WiFi 2.4Ghz o 5Ghz. -Disponibilidad del 99.75% mensual, ancho de banda permanente 24 horas diarias todos los días hasta la finalización del contrato. -Reusó: 1:1 -Servicio de mantenimiento preventivo periódico de sistemas de vigilancia por circuito cerrado (CCTV)	11	$ 181.818	$ 2.000.000

1.3	- Casa de la cultura 10Mb/s, incluye instalación del servicio. -Capacidad de 10Mb/s última milla en Fibra Óptica y backup por radio enlace en frecuencia de 5,8Ghz -Canal de un ancho de banda permanente de 10Mb/s -Simetría: el ancho de banda Upload (subida) es igual al ancho de banda de Dowload (bajada). -Ultima Milla en Fibra Óptica -Tiempo de implementación (instalación y configuración) nuestro es de 24 horas contando desde el momento de la notificación de la adjudicación. -Direccionamiento IP fijo. -WiFi 2.4Ghz o 5Ghz. -Disponibilidad del 99.75% mensual, ancho de banda permanente 24 horas diarias todos los días hasta la finalización del contrato. -Reusó: 1:1 -Servicio de mantenimiento preventivo periódico de sistemas de vigilancia por circuito cerrado (CCTV)	11	$ 181.818	$ 2.000.000
1.4	- Biblioteca 10Mb/s, incluye instalación del servicio -Capacidad de 10Mb/s última milla en Fibra Óptica y backup por radio enlace en frecuencia de 5,8Ghz -Canal de un ancho de banda permanente de 10Mb/s -Simetría: el ancho de banda Upload (subida) es igual al ancho de banda de Dowload (bajada). -Ultima Milla en Fibra Óptica -Tiempo de implementación (instalación y configuración) nuestro es de 24 horas contando	11	$ 181.818	$ 2.000.000

	desde el momento de la notificación de la adjudicación. -Direccionamiento IP fijo. -WiFi 2.4Ghz o 5Ghz. -Disponibilidad del 99.75% mensual, ancho de banda permanente 24 horas diarias todos los días hasta la finalización del contrato. -Reusó: 1:1 -Servicio de mantenimiento preventivo periódico de sistemas de vigilancia por circuito cerrado (CCTV)			
2.	Servicio de Internet dedicado de **50Mb/s** distribuidos así:			
2.1	Dos salas de informática de la institución educativa Divino salvador. - Capacidad de 50Mb/s última milla en Fibra Óptica y backup por radio enlace en frecuencia de 5,8Ghz - Canal de un ancho de banda permanente de 50Mb/s -Simetría: el ancho de banda Upload (subida) es igual al ancho de banda de Dowload (bajada). -Ultima Milla en Fibra Óptica -Tiempo de implementación (instalación y configuración) nuestro es de 24 horas contando desde el momento de la notificación de la adjudicación. -Direccionamiento IP fijo. - WiFi 2.4Ghz y 5Ghz. -Disponibilidad del 99.75% mensual, ancho de banda permanente, 24 horas diarias todos los días hasta la finalización del contrato. -Reusó: 1:1 -Implementación de servidor mikrotik para realizar filtrado de contenido.	11	$ 454.545,00	$ 5.000.000
TOTAL				$ 25.400.500

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL INFORME

El tesorero y/o pagador realizará los respectivos descuentos de ley. La presente certificación se expide como requisito para el segundo pago parcial del contrato **MA-SMC-002-2024**.

Informe presentado en Altamira Huila, el 22 de agosto del 2024.

ALEYDIS FERNANDA CABRERA VAQUIRO
Secretaria General y Desarrollo Comunitario
SUPERVISOR DEL CONTRATO