INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR.6515537	
En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.6515537 del 29/07/2024** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JAVIER GONZALEZ FRANCO subdirector de centro e INTEGRAL OK SAS cuyo objeto es: " Contratar servicio de auditoría interna con persona jurídica para evaluar el sistema de gestión de calidad y la competencia técnica del personal del laboratorio fisicoquímico y microbiológico y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017" me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FREDY ALONSO ZAFRA SERRANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.6515537**
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
OBJETO:	Contratar servicio de auditoría interna con persona jurídica para evaluar el sistema de gestión de calidad y la competencia técnica del personal del laboratorio fisicoquímico y microbiológico y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017
VALOR:	$ 12.048.170
CONTRATISTA:	INTEGRAL OK SAS
NIT:	901259335
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Vélez – Santander
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/07/2024
FECHA DE INICIO:	29/07/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.048.170
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.048.170
PRÓRROGA No 1:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Pago único (El SENA, pagará al contratista mediante un único pago correspondiente al 100% del valor contratado, conforme a los valores ofertados, previa suscripción de las respectivas actas o informes y acreditación del cumplimiento de los requisitos de ley para cada pago)

I. ASPECTOS LEGALES

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que INTEGRAL OK SAS, con Nit. 901259335, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que el cumplimiento del contrato se encuentra en proceso de ejecución.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a FREDY ALONSO ZAFRA SERRANO con comunicación de fecha 11 de julio de 2024.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$12.048.170				
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$12.048.170				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$** 12.048.170,oo
Valor ejecutado	**$0**
Valor total de pagos	**$0**
Saldo a favor del contratista	**$** 12.048.170,oo
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$0**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	40%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6515537

En calidad de supervisor del contrato **CO1.PCCNTR. 6515537** el cual tiene por objeto "Contratar servicio de auditoría interna con persona jurídica para evaluar el sistema de gestión de calidad y la competencia técnica del personal del laboratorio fisicoquímico y microbiológico y los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017", el cual tiene como fecha de vencimiento el 28 de agosto de la presente vigencia, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar prórroga en tiempo de 30 días para que la empresa INTEGRAL OK SAS pueda hacer la entrega del informe de auditoria, y actas del proceso; por el siguiente motivo

- El Laboratorio Fisicoquímico y Microbiologico, se encontraba presentado un proceso de seguimiento del alcance 19-LAB-015 ante la Organización Nacional de Acreditación (ONAC), la cual inicio con la etapa I el 17 de julio del presente año, y culmino con la etapa II el 09 de agosto de 2024.

- Debido a lo anteror, desde el Laboratorio Fiscoqúimico y Microbiologico, se solicitó a la empresa INTEGRAL OK SAS, que prorrogara la visita de auditoria, mientras se podía culminar el proceso con ONAC.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en 30 días hasta el 27 de septiembre de 2024

El anterior informe de ejecución se rinde a los 28 de agosto de 2024.

Cordialmente,



FREDY ALONSO ZAFRA SERRANO
Profesional Grado 08
Supervisor de Contrato

Proyectó: Fredy Alonso Zafra Serrano, Dinamizador SENNOVA