PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 09/08/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Oficina de Sistemas – Dirección General
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ana Cecilia León Vargas
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6371912 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Otro
OBJETO:	Contratar la renovación del soporte, actualización y mantenimiento de la plataforma D-Signer.
VALOR:	El presupuesto oficial para la presente contratación es de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($260.610.000) M/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
CONTRATISTA:	TERY SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
NIT:	900500348-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones del SENA Dirección General Calle 57 No. 8 – 69 Bogotá, D.C - Colombia. PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Bogotá, D.C - Colombia.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/05/2024
FECHA DE INICIO:	31/05/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**El plazo de ejecución presupuestal del Contrato:** Hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **El plazo del soporte y actualización, mantenimiento:** será por un (1) año contado a partir de la firma del acta de inicio.

	El plazo del licenciamiento: El licenciamiento que se tiene es a perpetuidad y deberá estar actualizada en las últimas versiones.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$260.610.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$260.610.000
FORMA DE PAGO:	Un primer pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato por la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($78.183.000)** incluido IVA, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de: • Entregar una certificación por parte del fabricante donde se evidencie la renovación del soporte, mantenimiento y actualizaciones al licenciamiento adquirido. • Entregar documentación donde se especifique el soporte que se brindara durante el año de ejecución. • Actualizar D-Signer para consumo de Token centralizado expedido por el proveedor Andes (ROOT CA ANDES SCD S.A - CA ANDES SCD S.A. Clase II v2) • Entregar el acuerdo de confidencialidad. • Acta de inicio firmada entre las partes. • Presentar al supervisor de contrato el informe de la gestión realizada durante la ejecución del contrato. • Entregar con la respectiva factura electrónica los soportes Cámara de comercio, Copia de la cedula del representante legal, RUT, Certificación bancaria y la planilla de pago o certificado (cuando a ello haya lugar, expedido por el representante legal o revisor fiscal de registrarse) que acredite el último pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, de acuerdo con los requerimientos de Ley.

	Un segundo pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL PESOS M/CTE ($52.122.000)** incluido IVA, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de: • Instalar la actualización de D-Signer web en el servidor designado y capacitar al personal técnico del Sena. • Presentar al supervisor de contrato el informe de la gestión realizada durante la ejecución del contrato. • Entregar con la respectiva factura electrónica con los soportes RUT, Certificación bancaria y la planilla de pago o certificado. Un tercer pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL PESOS M/CTE ($52.122.000)** incluido IVA, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de: • Instalación de la actualización D-Signer Desktop en por lo menos 3 equipos y capacitar al personal técnico del Sena. • Presentar al supervisor de contrato el informe de la gestión realizada durante la ejecución del contrato. • Entregar con la respectiva factura electrónica con los soportes RUT, Certificación bancaria y la planilla de pago o certificado. Un cuarto pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL PESOS M/CTE ($52.122.000)** incluido IVA, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de: • Presentar al supervisor de contrato el informe de la gestión realizada durante la ejecución del contrato. • Entregar con la respectiva factura electrónica con los soportes RUT, Certificación bancaria y la planilla de pago o certificado.

	Un quinto pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por la suma **VEINTISÉIS MILLONES SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($26.061.000)** incluido IVA, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de: • Implementación de la funcionalidad para apostilla de certificados expedidos sin metadata de apostille como apoyo a las validaciones de los centros de formación en los procesos de apostilla de certificados firmados antes de septiembre de 2020 en aplicación D-Signer. • Presentar al supervisor de contrato el informe de la gestión realizada durante la ejecución del contrato. • Entregar con la respectiva factura electrónica con los soportes RUT, Certificación bancaria y la planilla de pago o certificado.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1.Entregar la correspondiente actualización de la certificación de licenciamiento.	El proveedor realizó la entrega del certificado de licenciamiento actualizado.	D-Signer LICENCIA 20240606.pdf
2.Brindar el soporte y mantenimiento preventivo y correctivo aplicación D-Signer.	El proveedor apoyo con la verificación de los tokens virtuales expedidos por Andes.	
3.Apoyar en caso de requerirse en el proceso de migración servidores infraestructura Sena en lo requerido para conexión y transferencia de datos hacia los nuevos ambientes.	Para el presente mes de ejecución no se requirió apoyo por parte del proveedor.	
4.Apoyar, asesorar y acompañar en los procesos de configuración y adaptación de la plataforma conforme a las políticas de seguridad vigentes para la Entidad.	Para el presente mes de ejecución no se requirió apoyo por parte del proveedor.	

5.Brindar el apoyo necesario para el adecuado funcionamiento de la plataforma D-Signer, con asistencia de personal calificado para atender los requerimientos de los usuarios finales.	El proveedor realizó la verificación con el líder técnico, el funcionamiento de los tokens virtuales expedidos por Andes SCD(ROOT CA ANDES SCD S.A - CA ANDES SCD S.A. Clase II v2).	EvidenciaCertificado Andes.pdf EvidenciaCertificado Andes ambiente SENA.pdf
6.Entregar al SENA los correspondientes medios de instalación del software. En caso de disponer algún tipo de portal web para descargar del producto software, servicio complementario del software, se debe conceder las correspondientes credenciales de acceso para que desde la Oficina de Sistemas o quien haga sus veces realice la descarga.	Para el presente informe el proveedor no realizó actualización sobre el sistema, sin embargo, realizará la entrega de los medios de instalación una vez se genere una actualización.	
7.Prestar el servicio de soporte técnico a la plataforma D-Signer para su óptimo y correcto funcionamiento, el cual será realizado por un (1) año.	Para dar cumplimiento a la obligación el proveedor realizó la entrega del documento de soporte, mediante el cual ratifica que el soporte será por un (1) año, para el presente mes se realizó la verificación de los tokens virtuales expedidos por Andes.	Documento Soporte 2024 contrato CO1.PCCNTR.6371912.pdf
8.Entregar y/o permitir al SENA el acceso a recursos documentados por el fabricante del producto como guías, manuales técnicos o	Para el presente informe el proveedor no realizó actualización sobre el sistema, sin embargo,	

funcionales, tutoriales, sistemas virtuales de aprendizaje disponibles de manera digital, física o electrónica.	realizará la entrega de la documentación, cuando se genere alguna actualización.	
9.Informar y entregar al SENA las correspondientes actualizaciones de nuevas versiones del software objeto de negociación, las cuales no tendrán costo para la entidad durante la vigencia del contrato.	Durante el presente mes el proveedor no reporto actualización sobre el sistema.	
10.Actualizar la documentación de acuerdo con las últimas versiones, conforme a ajustes implementados en la plataforma, durante el plazo de ejecución del presente contrato.	Para el presente informe el proveedor no realizó actualización sobre el sistema, sin embargo, realizará la entrega de la documentación, cuando se genere alguna actualización.	
11.Entregar al SENA una certificación de disponibilidad del servicio de soporte y mantenimiento por un año a la plataforma D-Signer.	El proveedor realizó la entrega del certificado en el cual se especifica la renovación del mantenimiento, soporte y actualizaciones del sistema D-signer.	Certificación renovación contrato CO1.PCCNTR.6371912.pdf
12.Para el adecuado funcionamiento del software. Siendo parte integral el soporte, mantenimiento y puesta en funcionamiento y/o paso a producción por parte del contratista, para lo cual se debe tener en cuenta los criterios y lineamientos del protocolo de paso a producción de acuerdo con el proceso de	Para el presente informe el proveedor no realizó actualización sobre el sistema, sin embargo, estará atento en caso de requerir apoyo en la actualización de la documentación.	

la gestión de Tecnologías de la Información del SENA.		
13.Presentar al supervisor del contrato informe de la gestión realizada en el año de soporte.	El proveedor realizó la entrega del informe de actividades realizadas durante el presente mes.	Informe de Actividades (1) contrato CO1.PCCNTR.6371912.pdf
14.Aportar las garantías requeridas con los cubrimientos y vigencia que amparen la ejecución del contrato.	El proveedor realizó el cargue de las garantías correspondientes en la plataforma SECOP II.	Póliza 33-46-101058032.pdf
15.Suscribir acta de inicio del contrato con el supervisor del contrato.	Se realizó la firma del acta de inicio para el contrato No. CO1.PCCNTR.6371912 de 2024, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.	Acta Inicio CO1.PCCNTR.6371912
16.Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago o certificado (cuando a ello haya lugar, expedido por el representante legal o revisor fiscal de registrarse) que acredite el último pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, de acuerdo con los requerimientos de Ley.	El proveedor mediante radicado No. 7-2024-185297 N.I.S. 2024-01-236838 del 24 de junio de 2024, realizó la entrega de los soportes para el trámite de pago.	Factura FVE86.pdf Comprobante_Pago_1063054968.pdf 2024 certificación Pago Seguridad Social Tery.pdf Certificación Bancaria.pdf 2024 Certificación Contrato Aprendizaje.pdf RUT.pdf
17.Reportar por escrito y de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato.	El proveedor durante el presente informe no reporto novedad o anomalía sobre el contrato.	
18.Ejecutar las acciones que se requieran para el	El proveedor viene acatando las indicaciones, de acuerdo	

cumplimiento del contrato dentro de los plazos establecidos por el SENA, bajo las condiciones jurídicas, económicas, técnicas y financieras.	con lo estipulado en el contrato.	
19.Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	El proveedor mantiene total reserva de la información.	

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
30/06/2024	FVE 86	$78.183.000,00	* $78.183.000,00	*$182.427.000,00	30%	N/A	N/A

***** En proceso para trámite de pago de la factura FVE 86 correspondiente al mes de junio de 2024.

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

Con el presente informe SI hay pagos que se autoricen.

SI X	NO

Fecha de elaboración: 09/08/2024

Ana León

Firmado digitalmente por ANA CECILIA LEON VARGAS
Fecha: 2024.08.09 11:47:43 -05'00'

ANA CECILIA LEÓN VARGAS
SUPERVISORA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6371912 de 2024

Elaboró: Judit Cepeda Rincón – Oficina de Sistemas