Santiago de Cali, Julio 09 de 2.024

EL SUSCRITO INGENIERO CIVIL ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES
NIT # 76.311.876-6


CERTIFICA QUE:

La señora **LEISLA NAYIBE MONTES GOMEZ**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.144.155.893 de Cali** y con licencia profesional de **TECNOLOGA EN SALUD OCUPACIONAL**, laboró como **RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SISO)** mediante la prestación de servicios profesionales, en el siguiente proyecto que ejecuté y que a mi nombre fue contratado, el cual se describe a continuación:

ENTIDAD CONTRATANTE	No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR FINAL DE INTERVENTORIA
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE CULTURA	4148.010.26.1.1065-2023	El Distrito Santiago de Cali – Secretaría de Cultura requiere contratar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE, AL CONTRATO QUE RESULTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI." (contrato de obra No.4148.010.26.1.1009-2023), del proyecto BP-26002893 denominado "MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI". De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los presentes estudios técnicos y LA INTERVENTORIA AL CONTRATO No. 4148.010.26.1.1361-2023. cuyo objeto es, "REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI", LOCALIZADA EN LOS NARAJOS II UBICADA EN TRANSVERSAL 103 No 80F-53	31-jul-2023	22-dic-2023	$ 86.278.797

- Se deja constancia que la señora **LEISLA NAYIBE MONTES GOMEZ** cumplió a satisfacción con su labor de **RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SISO).**

Para constancia se firma a los 09 días del mes de Julio de 2.024.



ALEX FERNANDO BOTERO
INGENIERO CIVIL
C.C 76.311.876 de Pop.
MP. 1920251545 CAU

El suscrito Jefe de Unidad Apoyo a la Gestión, Edwin Quiñones Montaño, y de la Información de la Secretaría de Cultura, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES identificado con cédula de ciudadanía No. 76.311.876**,** suscribió el siguiente contrato:

Año	2023
Tipo	CONSULTORÍA
No.	4148.010.26.1.1065-2023
Fecha de suscripción	31/JUL/2023
Porcentaje de participación del consorcio o unión temporal	N/A
OBJETO	
El Distrito Santiago de Cali – Secretaría de Cultura requiere contratar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE, AL CONTRATO QUE RESULTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.” (contrato de obra No.4148.010.26.1.1009-2023), del proyecto BP-26002893 denominado “MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los presentes estudios técnicos y LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO No. 4148.010.26.1.1361-2023. cuyo objeto es, “REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI.”, LOCALIZADA EN LOS NARANJOS II UBICADA EN TRANSVERSAL 103 No 80F-53.	
Plazo (desde – hasta)	31 DE JULIO DE 2023 A 22 DE DICIEMBRE DE 2023
Valor inicial	$ 60.006.066,00
Valor adicional	$ 27.272.731,00
Valor total del contrato	$ 87.278.797,00
Valor ejecutado hasta la fecha (aplica para contratos en ejecución)	N/A
Valor final ejecutado (aplica para contratos ejecutados)	$ 86.278.797,00
Estado del contrato	FINALIZADO

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y CERTIFICADO DE CONTRATO / CONVENIO**	MAJA01.04.02.18.P07.F02	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/Oct/2019

Nivel de cumplimiento (aplica para contratos ejecutados)	100%
OBLIGACIONES GENERALES	
“NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE”	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	
“NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE”	

Información Adicional: Forma de pago Actas Parciales.

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas de ley según el Decreto Extraordinario No 411.0.20.0259 del 06 de mayo de 2015.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de julio de 2024.

Edwin Quiñones Montaño
JEFE DE UNIDAD APOYO A LA GESTIÓN
Secretaría de Cultura

Elaboró: Valentina Blandón Prado



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADQUISICION **DE** BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA **ACTA FINAL DE INTERVENTORIA** **CONTRATO No. 4148.010.26.1.1065-2023**	Código MAJA01.02.02.18.P02.F26	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	4/04/2018

ACTA N° **FINAL** VALOR BÁSICO ACTA: **$ 431.393** PERIODO: **1/dic/2023** **AL** **22/dic/2023**

FECHA DE ELABORACIÓN: **22/dic/2023**

CONTRATO No: 4148.010.26.1.1065-2023

OBJETO: El Distrito Santiago de Cali – Secretaría de Cultura requiere contratar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE, AL CONTRATO QUE RESULTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.” (contrato de obra No.4148.010.26.1.1009-2023), del proyecto BP-26002893 denominado “MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los presentes estudios técnicos y LA INTERVENTORIA AL CONTRATO No. 4148.010.26.1.1361-2023. cuyo objeto es, “REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI”, LOCALIZADA EN LOS NARAJOS II UBICADA EN TRANSVERSAL 103 No 80F-53

CONTRATISTA: ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES. C.C # 76.311.876

SUPERVISOR DE CONTRATO: ING. LEONIDAS TASCON GONZALEZ

PLAZO INICIAL:	**107**	PLAZO EJEC. ACUMULADO:	**144**	FECHA SUSPENSIÓN:	**N/A**			
PLAZO FINAL:	**144**			FECHA REANUDACION:	**N/A**			
FECHA INICIACION:	**31/jul/2023**			VR. EJECUTADO ACTA 1:	**$**	**29.503.033**		
PRORROGA HASTA:	**22/dic/2023**	VR INICIAL CONTRATO:	**$ 60.006.066**	VR. EJECUTADO ACTA 2:	**$**	**29.520.004**		
FECHA VENCIMIENTO:	**22/dic/2023**	VALOR ADICIÓN No.1:	**$ 27.272.731**	VR. EJECUTADO ACTA 3:	**$**	**26.824.367**		
FECHA DE TERMINACION:	**22/dic/2023**	VR TOTAL CON ADICIONES:	**$ 87.278.797**	VR. EJECUTADO ACTA FINAL:	**$**	**431.393**		
VR ACUMULADO ANTERIOR:	**$ 85.847.404**	VR ACTA:	**$ 431.393**	**VR. TOTAL EJECUTADO:**	**$**	**86.278.797**		

No. DE ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		INTERVENTORIA EJECUTADA									
								ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA FINAL		ACUMULADO ANTERIOR	
	ITEM DE PAGO	UND	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS UBICADOS DENTRO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	UND	1,00	1.000.000	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00%	$ -
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. (contrato de obra No.4148.010.26.1.1009-2023), del proyecto BP-26002893 denominado “MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los presentes estudios técnicos.	UND	1,00	59.006.066	$ 59.006.066	1,00	$ 59.006.066	50,00%	$ 29.503.033	30,00%	$ 17.701.820	19,50%	$ 11.506.183	0,50%	$ 295.030	99,50%	$ 58.711.036
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA ISABEL ALLENDE.	UND		9.090.909	$ -	1,00	$ 9.090.909			30,00%	$ 2.727.273	69,50%	$ 6.318.182	0,50%	$ 45.454	99,50%	$ 9.045.455

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO
ADQUISICION **DE** BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO No. 4148.010.26.1.1065-2023

Código MAJA01.02.02.18.P02.F26	
VERSIÓN	1
FECHA APROBACIÓN	4/04/2018

ACTA N° **FINAL** VALOR BÁSICO ACTA: **$ 431.393** PERIODO: **1/dic/2023** **AL** **22/dic/2023**

FECHA DE ELABORACIÓN: **22/dic/2023**

CONTRATO No: 4148.010.26.1.1065-2023

OBJETO: El Distrito Santiago de Cali – Secretaría de Cultura requiere contratar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE, AL CONTRATO QUE RESULTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.” (contrato de obra No.4148.010.26.1.1009-2023), del proyecto BP-26002893 denominado “MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los presentes estudios técnicos y LA INTERVENTORIA AL CONTRATO No. 4148.010.26.1.1361-2023. cuyo objeto es, “REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI”, LOCALIZADA EN LOS NARAJOS II UBICADA EN TRANSVERSAL 103 No 80F-53

CONTRATISTA: ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES. C.C # 76.311.876

SUPERVISOR DE CONTRATO: ING. LEONIDAS TASCON GONZALEZ

PLAZO INICIAL:	**107**	PLAZO EJEC. ACUMULADO:	**144**	FECHA SUSPENSIÓN:	**N/A**
PLAZO FINAL:	**144**			FECHA REANUDACION:	**N/A**
FECHA INICIACION:	**31/jul/2023**			VR. EJECUTADO ACTA 1:	**$ 29.503.033**
PRORROGA HASTA:	**22/dic/2023**	VR INICIAL CONTRATO:	**$ 60.006.066**	VR. EJECUTADO ACTA 2:	**$ 29.520.004**
FECHA VENCIMIENTO:	**22/dic/2023**	VALOR ADICIÓN No.1:	**$ 27.272.731**	VR. EJECUTADO ACTA 3:	**$ 26.824.367**
FECHA DE TERMINACION:	**22/dic/2023**	VR TOTAL CON ADICIONES:	**$ 87.278.797**	VR. EJECUTADO ACTA FINAL:	**$ 431.393**
VR ACUMULADO ANTERIOR:	**$ 85.847.404**	VR ACTA:	**$ 431.393**	**VR. TOTAL EJECUTADO:**	**$ 86.278.797**

No. DE ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		INTERVENTORIA EJECUTADA									
								ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA FINAL		ACUMULADO ANTERIOR	
	ITEM DE PAGO	UND	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA AL Contrato de obra No. 4148.010.26.1.1361-2023, cuyo objeto es, “REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI. ”, LOCALIZADA EN LOS NARAJOS II UBICADA EN TRANSVERSAL 103 No 80F-53, En el marco del proyecto BP- 26004493 denominado “ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL EN LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI”, vigencia 2023”	UND		18.181.822	$ -	1,00	$ 18.181.822			50,00%	$ 9.090.911	49,50%	$ 9.000.002	0,50%	$ 90.909	99,50%	$ 18.090.913
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 60.006.066**		**$ 87.278.797**		**$ 29.503.033**		**$ 29.520.004**		**$ 26.824.367**		**$ 431.393**		**$ 85.847.404**
	IVA 19%				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	VALOR TOTAL				**$ 60.006.066**		**$ 87.278.797**		**$ 29.503.033**		**$ 29.520.004**		**$ 26.824.367**		**$ 431.393**		**$ 85.847.404**

El recibo por parte de la supervisión de la interventoría ejecutada no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato.
Para constancia de lo anterior firman los que intervienen.

FIRMA
LEONIDAS TASCON GONZALEZ
SUPERVISOR SECRETARIA DE CULTURA

FIRMA
VIVIANA ANDREA GIL LOAIZA
APOYO A SUPERVISION - SECRETARIA DE CULTURA

FIRMA
ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Original: Archivo Dependencia Secretaría de Cultura
Copias: Contratista y Supervisor