EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
NIT 800.095.984-1

CERTIFICA:

Que la Arquitecta **ADRIANA RODRIGUEZ COLLAZOS** identificada con la C.C. No. 66.820.820 de Cali, suscribió y ejecutó para el Municipio de Santa Rosa – Cauca y a la vez se desempeñó como residente de interventoría, en el siguiente contrato que se relaciona a continuación:

Entidad Contratante	Contrato No.	OBJETO DEL CONTRATO	Plazo Ejecución	Fecha Inicio	Fecha Terminació	Valor Final Interventoría
MUNICIPIO DE SANTA ROSA - CAUCA	C5-014-2015	Interventoría técnica y financiera a la Construcción de cimentación en concreto, adecuaciónes varias y estructura metálica de cubierta para patio central del hogar múltiple ICBF en la cabecera urbana del municipio de Santa Rosa – Cauca.	3 Meses	07-sep-2015	07-dic-2015	$ 10.365.275

El Municipio de Santa Rosa - Cauca, deja constancia que:

- La Arquitecta ADRIANA RODRIGUEZ COLLAZOS cumplió a satisfacción en un 100% con el objeto del contrato relacionado e igualmente cumplió con su labor de residente de interventoría con un 100% de dedicación.
- Se certifica que la edificación y la obra ejecutada es de carácter público o institucional.

Para constancia se firma a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2015.

ANDREI BANBAGUE MARTINEZ
Secretario de Planeación y Supervisor del Contrato

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

NIT. 800.095.984-1 MUNICIPIO DE SANTA ROSA

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO No:	C5-014-2015
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA - CAUCA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	ADRIANA RODRIGUEZ COLLAZOS
IDENTIFICACION:	66.820.820 de Cali
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ANDREI BANBAGUE MARTINEZ - Secretario de Planeación
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO, ADECUACIÓNES VARIAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA PATIO CENTRAL DEL HOGAR MÚLTIPLE ICBF EN LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA – CAUCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.365.275
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 10.365.275**
PLAZO INICIAL	3 MESES
PLAZO ADICIONAL	
PLAZO TOTAL ACUMULADO	**3 MESES**

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En el Municipio Santa Rosa - Cauca a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2015, se reunieron los señores: EDUARDO ALFREDO JIMENEZ BAMBAGUE Alcalde del Municipio de Santa Rosa - Cauca, ANDREI BANBAGUE MARTINEZ Supervisor del contrato y Secretario de Planeación y ADRIANA RODRIGUEZ COLLAZOS en calidad de Contratista de Interventoría, con el fin de suscribir la presenta ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL del contrato mencionado anteriormente.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO	2-sep-2015
ACTA DE INICIO:	7-sep-2015
ACTA PARCIAL No. 1	30-oct-2015
ACTA FINAL DE INTERVENTORIA	7-dic-2015
ACTA DE LIQUIDACION FINAL:	22-dic-2015

4. VALOR INTERVENTORIA CONTRATADA

VALOR INICIAL CONTRATO	**$10.365.275,00**
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL INTERVENTORIA CONTRATADA	**$10.365.275,00**

5. MANEJO DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO	$ -		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACTA N°1		$	-
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACTA FINAL		$	-
	$ -	$	-

Nota: De acuerdo al contrato no se canceló anticipo.

6. BALANCE

VALOR INTERVENTORIA CONTRATADA Y EJECUTADA	$ 10.365.275		
VALOR ACTA PARCIAL N°1		$	4.146.110
VALOR ACTA FINAL DE INTERVENTORIA		$	6.219.165
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$	-
	$ 10.365.275	**$**	**10.365.275**

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato de interventoría No. C5-014-2015, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia se firma por los que intervienen.

EDUARDO ALFREDO JIMENEZ BAMBAGUE
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

ANDREI BANBAGUE MARTINEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y SUPERVISOR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA - CAUCA

ADRIANA RODRIGUEZ COLLAZOS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA