Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., martes, 27 de agosto de 2024

Oficio AMC-OFI-0112702-2024

Secretario
Wilmer Enrique Iriarte Restrepo
Secretario de Infraestructura
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Centro Plazoleto del Joe
Ciudad

Asunto: **Aval prorroga al Contrato de obra pública No. LP-SID-UAC-042-2023** "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV (LOTE 8)".

Cordial saludo,

Después de evaluar la solicitud de prórroga por parte del contratista de obra del contrato del asunto, detallado en el oficio COP 23-LP042-2023-30 del 26 de agosto de 2024 y el aval dado por la firma interventora INGEOCIM SAS, detallado en el oficio No. T-005-2023-176-OFC de fecha 26 de agosto de 2024, en donde avalan dicha solicitud de prórroga al contrato de obra, por el termino de 4 meses, yo Teodolina González Yanes supervisora del contrato, CM-SID-UAC-045-2023, avalo la prórroga por el término de cuatro (4) meses.

Atentamente,

TEODOLINA GONZÁLEZ YANES
Supervisora del contrato de Interventoria

Proyectó: Hernando Castillo
Revisó: Kelly Payares C.