SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**FORMATO: ACTA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**	INGEOCIM S.A.S. CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23	**VERSIÓN: 02** **Fecha: 15/07/2023**

"CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DE INDIAS - ET+"

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ACTA DE REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Área que convoca: Consorcio Obras y Progreso 23		
Acta No: 17	**Tema de Reunión: Reunión con aguas de cartagena con el fin de ubicación de MH**	
Fecha: 16/05/2024	**Hora: 10 : 00 am**	**Lugar: Pasacaballos Calle 12**
Moderador: Residente de Obra Consorcio Obras y Progreso 23		
ORDEN DEL DÍA		
1. Reunión con aguas de cartagena con el fin de ubicación de MH		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

El día 16 de mayo del 2024, la empresa Aguas de Cartagena y el consorcio obras y progreso 23, realizan recorrido con el propósito de ubicación de MH en la abscisa K0+077, que esta en plano, pero que aún no se han localizado en campo.

Ademas se programar una inspección con un equipo especializado (cámara) para la ubicación del mismo, Acuacar se comprometió en que programaría la cámara para los primeros días de la próxima semana, para los días 20 o 21 de mayo de 2424.

A continuación, se anexan registros fotográficos y firmas como soporte de lo antes descrito.

CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**	Código:FO-22 Versión: 02 Fecha:9-11-2018 Página 1 de 1

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO			
CONTRATO NO.	LP-SID-UAC-042-2023		
DEPARTAMENTO	BOLIVAR	CORREGIMIENTO	PASACABALLOS
UBICACIÓN	PASACABALLOS CALLE 12 NUEVO PORVENIR		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23		
INTERVENTOR	INGEOCIM. S.A.S.		
OBJETO	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C .- FASE IV LOTE 8		
FECHA DEL REGISTRO	16/05/2024		



DESCRIPCIÓN	Reunión con aguas de cartagena con el fin de ubicación de MH



DESCRICPIÓN	Reunión con aguas de cartagena con el fin de ubicación de MH



DESCRIPCIÓN	Reunión con aguas de cartagena con el fin de ubicación de MH



DESCRICPIÓN	Reunión con aguas de cartagena con el fin de ubicación de MH

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FORMATO: ACTA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	INGEOCIM S.A.S. CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23	VERSIÓN: 02 Fecha: 15/07/2023

FECHA: 16/05/2024		LUGAR: Pasocabilles cll 12	HORA: 3:30 pm	
NOMBRE	CARGO - GRUPO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
Javier Espinosa V	Interv. Aguas Contratista	Jespinc@ingeocim.com	3104111676	
Claudia Rojas	Residente.	claudiarojas@gmail.com	3008510033	
Mauricio Espinosa C.	Director De Obra	majaesca414@gmail.com	3004737864	

CS Escaneado con CamScanner