Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., martes, 16 de julio de 2024

Oficio AMC-OFI-0090306-2024

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
At. Ing. **CARLOS E. MOJICA CONTRERAS**
Director de interventoría
interv.cartagena2023@gmail.com
Ciudad

Asunto: CONTRATO LP-SID-UAC-042-2023– "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL FASE IV – LOTE 8"-: APROBACIÓN DE INCLUSIÓN DE NUEVOS ÍTEMS PARA LA OBRA

Cordial saludo,

Respondiendo a su petición radicada bajo el numero T-005-2023-005-LT8-A sobre la revisión de los precios unitarios de los elementos No Previstos (NP) propuestos por el Contratista Consorcio Obras y Progreso 23, los cuales fueron detallados en el COP 23-LP042-2023-027; les informo, después de una revisión de los APU (Análisis de Precios Unitarios) recibidos, que la Secretaria de Infraestructura avala la inclusión y precios unitarios propuestos por el contratista y aprobados por la interventoría así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Vr. UNITARIO
N.P 01	NIVELACIÓN DE CAMARAS RESIDUALES CON FORMALETA METALICA. (Inc. Limpieza de la Camara).	UNIDAD	$ 5.359.494,10

Esta aprobación permitirá que la obra cuente con los ítems necesarios para su adecuada ejecución, lo que garantizará el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos en este tipo de obras.
Se anexa:

- Concepto sobre revisión de los precios unitarios realizada por el Ingeniero Erasmo Reyes, funcionario de la Secretaria de Infraestructura.

Atentamente,

Teodolina González Yanes
Supervisora del Contrato

Proyectó: Kelly Payares C.