INFORME DE SEGUIMIENTO No.	001				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	27/06/2024		Hasta:	13/07/2024

FECHA DE ELABORACIÓN	*17*	de	*07*	de	*2024*

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _X__ **CONVENIO ___**	NÚMERO:	CS013-2024		
	FECHA DEL CONTRATO:	27	06	2024
OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE" CON BPIM 2021051500024				
DEPENDENCIA:		Secretaría de educación, cultura y deporte		
CONTRATISTA	Nombre/ Razón social:	PROYECTOS INTEGRALES DE ANTIOQUIA SAS		
	CC/NIT	901.684.558-0		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	Inicial	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTAY TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/L($16.233.770)		
	Adiciones	TRES MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/L ($3.355.501)		
	Total	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L ($19.589.271)		
PLAZO DEL CONTRATO:	Inicial	CINCO (05) DÍAS		
	Prorroga 001	ONCE (11) DIAS		
	Total	DIECISEIS (16) DÍAS		
FECHA ACTA DE INICIO *[dd-mm-aaaa]*:		27	06	2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	00408		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	05	06	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	00627		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	02	07	2024
NOMBRE Y CARGO DE SUPERVISOR	ANDRÉS MAURICIO MOLINA MESA Secretario de educación, cultura y deporte			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:
(Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

El contratista entregó las siguientes cantidades, según acta de recibido por parte de la empresa y registro fotográfico.

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	CANTIDAD
1	TUBO 500 PSI 1/2	60
2	VALVULA BOLA PCP 1/2 SOLDADA ECO	38
3	REGULACION 1/2 PLASTICA SANITARIA + ACOPLE	35
4	TRAFICO ACRIL GALON	64
5	REFLECTOR LED SOLAR/TABLA 200W 3000K/IP65 C-PANEL	15
6	CARRETA CHAZIS METALICO	1
7	RASTRILLO 16 DIENTES	3
8	PALA REDONDA N° 4	2
9	AZADON CAFETERO # 2	2
10	ZAPAPICO CON CABO 5LBS	1
11	CABO MADERA PALA	2
12	CABO MADERA AZADON	2
13	PINTULUX 3 EN 1 NEGRO GALON	3
14	BOMBILLO LED 9W	35
15	TELA NEGRA DOBLADA	500
16	CABUYÁ	2
17	KIT COMPLETO DE GRIFERÍA DE REPARACIÓN SANITARIO	35
18	SOLDADURA PVC 1/4	1
19	LIMPIADOR PVC 1/4	1
20	RODILLO FELPA 9”	6
21	RODILLO FELPA 2”	4
22	BROCHA 4”	4
23	LIJA DE AGUA (DIFERENTES NÚMEROS)	30
24	ESPATÚLA 4”	5
25	Codo ½	100
26	Unión 1/2	100

27	Macho ½	100
28	Hembra ½	100
29	Tee ½	100
30	Alambre quemado kilo	20
31	Llave terminal 1/2	20
32	Cinta teflón	50
33	Clavo de acero	12
34	Clavo común	12
35	Bandeja escurridor pintura	6

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Valor Contrato	$16.233.770		2.3.2.02.02.009			
Adiciones	$3.355.501					
Anticipos						
Pago No.1	$19.589.271	$19.587.410	2.3.2.02.02.009	$1.861	16/07/2024	100%
	TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO					100%

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta de supervisión corresponde a la suma de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($19.587.410)** tal como se indica en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en una única acta, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, con la relación de los insumos entregados, evidencias y soportes del cumplimiento de las obligaciones y después de recibido el certificado a entera satisfacción por parte del Supervisor de la entidad y contando con el flujo de caja en la Tesorería municipal.

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Carolina del Príncipe, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

5. SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el periodo de seguimiento no se materializó ningún riesgo establecido en la matriz que hace parte integral del estudio previo del presente contrato.

Estado porcentual de contrato número CS013 - 2024

Porcentaje de ejecución del contrato	**100%**
Porcentaje por ejecutar	**0%**

Para constancia, se firma el presente informe:



ANDRÉS MAURICIO MOLINA MESA
Secretario de educación, cultura y deporte
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad


Elaboró:	Andrés Mauricio Molina Mesa, secretario de educación, cultura y deporte	Fecha:	17/07/2024
Revisó:	Laura Andrea Mira Gómez, secretaria general y de Gobierno	Fecha:	17/07/2024
Aprobó:	Ana Isabel Avendaño Duque, alcaldesa Municipal	Fecha:	17/07/2024

Registro fotográfico

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	
1	TUBO 500 PSI 1/2	
2	VALVULA BOLA PCP 1/2 SOLDADA ECO	

		
3	REGULACION 1/2 PLASTICA SANITARIA + ACOPLE	
4	TRAFICO ACRIL GALON	

		
5	REFLECTOR LED SOLAR/TABLA 200W 3000K/IP65 C-PANEL	
6	CARRETA CHAZIS METALICO	

7	RASTRILLO 16 DIENTES	
8	PALA REDONDA N° 4	

9	AZADON CAFETERO # 2	
10	ZAPAPICO CON CABO 5LBS	

		
11	CABO MADERA PALA	

		
12	CABO MADERA AZADON	

		
13	PINTULUX 3 EN 1 NEGRO GALON	

14	BOMBILLO LED 9W	
15	TELA NEGRA DOBLADA	

16	CABUYÁ	
17	KIT COMPLETO DE GRIFERÍA DE REPARACIÓN SANITARIO	
18	SOLDADURA PVC 1/4	

19	LIMPIADOR PVC 1/4	
20	RODILLO FELPA 9”	
21	RODILLO FELPA 2”	

		
22	BROCHA 4”	
23	LIJA DE AGUA (DIFERENTES NÚMEROS)	

		
24	ESPATÚLA 4”	

25	Codo ½	
26	Unión 1/2	

27	Macho ½	
28	Hembra ½	

29	Tee ½	
30	Alambre quemado kilo	

31	Llave terminal 1/2	
32	Cinta teflón	

33	Clavo de acero	
34	Clavo común	

35	Bandeja escurridor pintura	