ACTA DE LIQUIDACIÓN

Contrato número:	CS013-2024		
Objeto del contrato: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE" CON BPIM 2021051500024			
Contratante:	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE		
Contratista:	PROYECTOS INTEGRALES DE ANTIOQUIA SAS	**NIT/ CC**	901.684.558-0
Supervisor(es) y/o interventor(es):	ANDRES MAURICIO MOLINA MESA		
Valor (incluido adiciones):	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L ($19.589.271)		
Plazo del contrato:	DIECISEIS (16) DIAS		
Acta de inicio:	27 de JUNIO de 2024		
Fecha de Terminación:	13 de JULIO de 2024		

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Carolina del Príncipe y **PROYECTOS INTEGRALES DE ANTIOQUIA SAS,** se celebró el Contrato de Suministros, N° CS013-2024, cuyo objeto es: **SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE" CON BPIM 2021051500024.**

1. Que el contrato contó con la Disponibilidad Presupuestal No 00408 del 05 de junio de 2024 y el Registro Presupuestal Nº 00627 de 02 de julio de 2024, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

2. Que, de acuerdo al contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y conforme con esta, la fecha de iniciación fue el 27 de Junio de 2024, quedando como fecha de terminación el 13 de Julio de 2024.

3. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

4. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

5. Durante la ejecución del contrato NO se generaron pagos.

6. Actas de pago pendiente por cancelar a favor del contratista:

ACTA DE PAGO No	FECHA DE INFORME	VALOR TOTAL
001	15/07/2024	$19.587.410

7. Resumen del Balance

	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
	CONCEPTO	**MONTO**
A	Valor de la Disponibilidad	**$20.000.000**
B	Valor inicial del contrato	**$16.233.770**
C	Valor Adiciones (discrimine el valor de cada una de las adiciones)	**$3.355.501**
D	Valor Total del Contrato	**$19.589.271**
E	Valor pagado a la fecha	**$0**
F	Valor que falta por cancelar	**$19.587.410**

G	Valor a reintegrar al presupuesto	**$1.861**
H	Valor que falta por hacer	**$0**

ACUERDAN:

Dar por liquidado el Contrato de Suministros, N°CS013-2024, cuyo objeto es: **SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE" CON BPIM 2021051500024.** El contratista garantizará la calidad del suministro entregado y del servicio prestado.

- Las partes estiman si hay lugar se dejara constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegare.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato, ***una vez se cancele la suma establecida en el literal F del numeral 7 del presente documento, que equivale a DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($19.587.410)***

Para constancia se firma a los 17 días de Julio de 2024.

ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE
ALCALDESA MUNICIPAL
CONTRATANTE

ANDRES CARTAGENA MESA

ANDRES CARTAGENA MESA
PROYECTOS INTEGRALES DE ANTIOQUIA SAS
CONTRATISTA

Andrés M

ANDRES MAURICIO MOLINA MESA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SUPERVISOR

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	Andrés Mauricio Molina Mesa, Secretario de Educación, Cultura y Deporte	Fecha:	17/07/2024
Revisó:	Andrés Mauricio Molina Mesa, Secretario de Educación, Cultura y Deporte	Fecha:	17/07/2024
Aprobó:	Ana Isabel Avendaño Duque, Alcaldesa municipal	Fecha:	17/07/2024