AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO RESUMEN **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COMPRAVENTA**		
Principio de Procedencia: **5208**	**Clave: MSER 3.0**	**Versión: 01**	**Fecha:** 15/07/2020

DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA	**CONTRATO: 23001127 H2 DE 2023** **OBJETO: Supervisión y apoyo a la Supervisión del Contrato 23001127 H2 de 2023 para "ACTUALIZAR, MANTENER Y CONSERVAR LA RED DE MICROONDAS AVIAT NETWORKS (ETAPA 2) VIGENCIA FUTURA"** **PLAZO INICIAL:** 10 MESES **FECHA DE INICIACION:** 15 de diciembre de 2023 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 de octubre de 2023	**VALOR INICIAL:** **$ 1.995.520.520** **VALOR FINAL :** **$ 1.995.520.520**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COMPRAVENTA No.** **CONTRATISTA:** DMC WIRELESS SYSTEMS S A S **INTERVENTOR:** NO APLICA **SUPERVISOR:** Laura Fernanda Ramirez Sanchez

El día 18 de marzo de 2024 en Bogotá D.C., se reunieron: En representación del contratista CARLOS ANDRES TORRENEGRA ESCOBAR en calidad de representante legal de la compañía DMC WIRELESS SYSTEMS S A S y LAURA FERNANDA RAMIREZ SANCHEZ en calidad de supervisora designada por la AEROCIVIL, con el objeto de recibir los elementos descritos de la presente acta, ejecutada durante el período comprendido entre el 15 de Diciembre de 2023 al 18 de marzo de 2024., las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la supervisión designada del contrato.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**	
1. Valor Inicial Contrato		1.995.520.520,00	
2. Valor total del Contrato		1.995.520.520,00	
3. Valor Pagado del Anticipo	%	$ 997.760.260,00	
4. Valor que resta por Pagar (2-3)		$ 997.760.260,00	
6. Valor Presente Acta		$ 91.749.000,00	
7. Amortización en esta acta		$ 45.874.500,00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)		$ -	
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		$ 45.874.500,00	
10. Pagos Actas Anteriores		$ -	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		$ 1.043.634.760,00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			**$ 951.885.760**
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**15,00%**	

OBSERVACIONES: El Contratista remitió los upgrade siguientes ítems relacionados en el Formato 7. Oferta Económica

12 (3 Unidades) por valor unitario de $ 14.000.000 para un subtotal de $ 42.000.000.
13 (3 Unidades) por valor unitario de $ 10.000.000 para un subtotal de $ 30.000.000.
14 (1 Unidad) por valor unitario de $ 5.100.000 para un subtotal de $ 5.100.000

Para un total de $77.100.000 antes de IVA, es decir $91.749.000 con IVA, según lo relacionado en la factura DWS 38, con una amortización del 50% del valor del anticipo, quedando como valor de la factura $ 45'874.500.

CARLOS ANDRES TORRENEGRA ESCOBAR
DMC WIRELESS SYSTEMS S A S
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

LAURA FERNANDA RAMIREZ SANCHEZ
SUPERVISORA DESIGNADA
U.A.E AERONAUTICA CIVIL