ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6623/2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de inicio convenio:	24/06/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $1.070.312					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Junio y se realizará la programación mensual de actividades de Julio 2023	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el mes de Junio no se desarrollaron actividades de este compromiso.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el mes de Junio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan criterios de egreso durante cada semana del mes y cargue en la herramienta de almacenamiento de la SDIS.																								P						P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso y/o presentan faltas graves. Cargue en la herramienta digital dispuesta por la SDIS.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Realizar las actualizaciones por novedades de ficha SIRBE de los participantes del comedor comunitario, informar a la Profesional Local y cargue de envio en la herramienta de almacenamiento de la SDIS.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social fue convocada por los profesionales de la SDIS para fortalecimiento con respecto a la línea técnica del componente de inclusión social.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

JUNIO

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo

FIRMAS

JACQUELINE CHAVEZ JEREZ		LILIANA TORO PARRA		Carolina Ortegón Rodríguez	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 - CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de Inicio convenio:	24/06/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizara la programación mensual de actividades del mes de Agosto 2023	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Engativá	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participacion del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	La profesional social realizará un encuentro para construir y concertar Acuerdos de convivencia y participación, con los participantes del comedor.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación serán publicados al ingreso de la unidad operativa, lugar visible del comedor	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el mes de Julio/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el mes de Julio/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el mes de Julio/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el mes de Julio/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Para el mes de Julio/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el mes de Julio/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el mes de Julio/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias al comedor y se reportará cada semana del mes los casos que presentan criterios para egreso y su respectivo cargue en la herramienta digital dispuesta por la SDIS.	P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.332					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participo en las jornadas de fortalecimiento convocadas por la SDIS, así: 1. Jornada de Fortalecimiento Componente IS - LR - CSF - II Encuentro Políticas Publicas 07/07/2023 2. Socialización Compromiso 11 Cocinando en familia. Virtual a través de la plataforma Teams 10/07/2023 3. Jornada de Fortalecimiento Tecnico del componete de Inclusion Social y Gestion Documental. 14/07/2023 4. Jornada de fortalecimiento gestión documental - Hoja de control. 15/07/2023 5. Jornada de Fortalecimiento Componente Inclusion Social - Seguimiento Bimestral Acuerdos LR_CSF 21/07/2023 6. Jornada de fortalecimiento informe mensual de ejecución componente inclusión social 27/07/2023	M M M M M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

2	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS	M, P, M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses	M, P, M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se realizo encuentro de articulación con la Subred Norte para capacitación en Educación Sexual y Reproductiva, Prevencion de Concumo de SPA y Sensibilización en VIH, Citologia y Prostata	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	"Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes" Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JACKELINE CHAVEZ JEREZ	[illegible]	LILIANA TORO PARRA	Liliana Toro	Carmen Marcela Patiño Sosa	Marcela Patiño
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 ECCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de inicio convenio:	24/08/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS	Engativá	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

No.	Componente	Actividad	AGOSTO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 1.079.312				
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizara la programación mensual de actividades del mes de Septiembre 2023	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Engativá	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de las/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso, fue realizado en el mes de julio/2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación fueron publicados al ingreso de la unidad operativa, lugar visible del comedor. En el mes de julio 2023 y continua dicha publicación.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, tanto en la sección H de la ficha SIRBE como en el instrumento digital.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el mes de Agosto/2023 se inició a agricultura urbana con la elaboración de diagnóstico, entrega de insumos, socialización de la guia 1, reporte inicial y reporte mensual del proceso desarrollado	P P P P	13	13 Kit de Agricultura Urbana 8 kilos de tierra-sustrato y 2 paquetes de semillas hortalizas y aromáticas de 5 gramos	Kit de tierra y Semillas $13000 c/u	342.000	342.000	738.312

Powered by CamScanner

9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso, pero se enviará a la SDIS el plan de imaginarios para su respectiva supervisión y aprobación.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Para el mes de Agosto /2023 se desarrollara una actividad de este compromiso con los participantes que no están comprometidos a ningún proceso de formación y participación.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento trimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la ficha SIRBE vigente.	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias al comedor y se reportará cada semana del mes, los casos que presentan criterios para egreso y su respectivo cargue en la herramienta digital dispuesta por la SDIS.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SDIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SDIS	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312				
				Nº de Participante	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total	Valor Total	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, tanto en la sección H de la ficha SIRBE como en el instrumento digital.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS a profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SUS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realiza seguimiento a los acuerdos que se cumplieron y a los reportados para egreso		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JACKELINE CHAVEZ JEREZ		LILIANA TORO PARRA		ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de inicio convenio:	24/02/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 1.070.312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusion social por el tiempo de ejecucion del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizara la programación mensual de actividades del mes de Septiembre 2023	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Engativá	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso, fue realizado en el mes de julio/2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participacion en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagogicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Los acuerdos de convivencia y participación fueron publicados al ingreso de la unidad operativa, lugar visible del comedor. En el mes de julio 2023 y continúa dicha publicación.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS tanto en la sección H de la ficha SIRBE como en el instrumento digital	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el mes de Agosto/2023 se inicio el agricultura urbana con la elaboración del diagnóstico, entrega de insumos, socialización de la guia 1, reporte inicial y reporte mensual del proceso desarrollado	P P P P	18	18 Kit de Agricultura Urbana 8 Kilos de tierra-sustrato y 2 paquetes de semillas hortalizas y aromáticas de 5 gramos	Kit de Tierra y Semillas $19000 c/u	342.000	342.000	728.312
9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso, pero se enviará a la SDIS el plan de imaginarios para su respectiva supervisión y aprobación.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de Inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Para el mes de Agosto /2023 se desarrollara una actividad de este compromiso con los participantes que no estan comprometidos a ningun proceso de formación y participación																													P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes Intercultural e Intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaron actividades de este compromiso																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Para el mes de Agosto/2023 no se desarrollaran actividades de este compromiso																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Se realizará el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias al comedor y se reportará cada semana del mes, los casos que presenten criterios para egreso y su respectivo cargue en la herramienta digital dispuesta por la SDIS.					P							P							P							P					P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SLIS, los participantes que incurren en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieren.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.																P														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comites y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaria Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS					P																										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

			AGOSTO																													PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO [illegible]					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, tanto en la sección H de la ficha SIRBE como en el instrumento digital								M		P	P	P					M	M	M			M						P	P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.								M		P	P	P					N	M	M			M						P	P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en fallas que generen suspensión o egreso, el mismo dia de ocurrencia																			M													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realiza seguimiento a los acuerdos que se cumplieron y a los reportados para egreso					M							M			M				M				M			M		M				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JACKELINE CHAVEZ JEREZ		LILIANA TORO PARRA		Ana Milena Beltrán	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		N° Convenio/Contrato/Vigencia:	6623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113585 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de Inicio convenio:	24/08/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **SEPTIEMBRE**

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	N° de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo la profesional social realizará la programación de octubre 2023, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente.																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá. Se realizará cargue de los soportes en el Share Point establecido.						P				P																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, el igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.						P																									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de julio 2023.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.														P	P												P	P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.														P	P												P	P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará la socialización de la Guía N° 2 "Diseño e implementación de huertas urbanas"; y se elaborará el reporte mensual con los avances presentados, en el último día hábil del mes.														P															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizará implementación del Plan de transformación de imaginarios socioculturales, con los siguientes grupos: Grupo 1. "Emprendedores PRONATURALEZA" Tema 1: Bisutería en material Reciclado. Tema 2: Bolso pequeño con retazos de tela. Tema 3: Elaboración de empaques con marca propia. Grupo 2. "Emprendedores PRONATURALEZA" Tema 1: Bisutería en material Reciclado. Tema 2: Bolso pequeño con retazos de tela. Tema 3: Elaboración de empaques con marca propia.							P						P									P									50	Tijeras 30 Cartulina 10 paquetes Colores 10 cajas Esferos 5 cajas Marcadores 5 cajas Colbon 1 tarro	$150.000 ($5.000 x30) $90.000 ($9000 x10) $100.000 ($10.000 x10) $60.000 ($12.000 x 5) $75.000 ($15.000 x5)) $16.000	$491.000	$491.000	$237.312
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social desarrollará dos encuentros para desarrollar la estrategia cocinando el familia, con un hogar familia, en los cuales se abordaran las siguientes temáticas: Sesión 1. Reconocimiento. ¿De quién es la cocina?. Sesión 2.Redistribución: La olla pitadora.									P							P															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de Inicio convenio:	24/06/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
1	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar, reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	M M M M M M M M M M M M M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará la socialización de la Guía N° 2 "Diseño e implementación de huertas urbanas"; y se elaborará el reporte mensual con los avances presentados, en el último día hábil del mes.	M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Integración Social

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de Inicio convenio:	24/08/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
3	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizará implementación del Plan de transformación de imaginarios socioculturales, con los siguientes grupos. Grupo 1. "Emprendedores PRONATURALEZA" Tema 2: Bolso pequeño con retazos de tela. Tema 3: Elaboración de empaques con marca propia. Grupo 2. "Emprendedores PRONATURALEZA" Tema 2: Bolso pequeño con retazos de tela. Tema 3: Elaboración de empaques con marca propia.													P		M							M	P								50	Tijeras 30 Cartulina 10 paquetes Colores 10 cajas Esferos 5 cajas Marcadores 5 cajas Colbon 1 tarro	$150.000 ($5.000 x30) $90.000 ($9000 x10) $100.000 ($10.000 x10) $60.000 ($12.000 x 5) $75.000 ($15.000 x5)) $16.000	$491.000	$491.000	$237.312
4	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá.					P				P			M																		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.					P				P			M																			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social desarrollará dos encuentros para desarrollar la estrategia cocinando en familia, con un hogar familia, en los cuales se abordaran las siguientes temáticas. Sesión 1. Reconocimiento: ¿De quién es la cocina?. Sesión 2.Redistribución: La olla pitadora.								P							M											M					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	M																		M								P	P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	M							M											M								P	P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.																												P	M		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JACQUELINE CHAVEZ JEREZ		LILIANA TORO PARRA			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	8623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de inicio convenio:	24/06/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativa	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de noviembre 2023, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativa. Se realizará cargue de los soportes en el Share Point establecido.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de las/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá al acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de las/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de julio 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a las necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	La profesional social realizará la socialización de la Guía No. 3, así mismo realizará seguimiento a los semilleros, el último día hábil del mes se elaborará el reporte mensual de avance	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	La profesional social convocará a los participantes para vincularse a dos encuentros de formación en manipulación de alimentos de 10 horas.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizará implementación del Plan de transformación de imaginarios socioculturales, con los siguientes grupos: Grupo 1. "Caritas Doradas". Tema 1: Elaboración de portarretrato con material reciclable. Tema 2: Juegos mentales para activar el cerebro. Tema 3: Viejoteca un encuentro intercultural. Grupo 2. "Caritas Doradas" Tema 1: Elaboración de portarretrato con material reciclable. Tema 2: Juegos mentales para activar el cerebro. Tema 3: Viejoteca un encuentro intercultural.	P P P	50	3 cajas de lápices 4 cintas 3 cajas de temperas	$15000 c/u $8500 c/u $15000 p/u	$116.000	$116.000	$121.312

Powered by CamScanner

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6623-2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113595 CCCP 10 - 001 LAURELES	**Fecha de inicio convenio:**	24/06/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL ELIS:	Engativá	**Fecha final operación convenio:**	23/02/2024	**Fecha de elaboración:**	30/09/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **OCTUBRE**

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social desarrollará dos encuentros para desarrollar la estrategia cocinando el familia, con un hogar familia, en los cuales se abordaran las siguientes temáticas: Sesión 3. Reducción: Ponte el delantal. Sesión 4. Preparación de alimentos. Los platos sobre la mesa.										P						P																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.																													P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.										P	P												P	P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.							P								P						P					P						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.															P															P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá.					P																										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113585 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de Inicio convenio	24/08/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES									
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	R R R P P R P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a las necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	R R P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social desarrollará dos encuentros para desarrollar la estrategia cocinando en familia, con un hogar familia, en los cuales se abordaran las siguientes temáticas: Sesión 3. Reducción: Ponte el delantal. Sesión 4. Preparación de alimentos: Los platos sobre la mesa.	R R P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	R R R R P P R	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá. La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS	La profesional social participará en las siguientes jornadas de fortalecimiento convocadas por la SDIS: 1. Jornada de Fortalecimiento para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria. (18/10/2023) 2. Jornada de Planeación Diálogo de saberes en el comedor Garces Nieves (20/10/2023) 3. Jornada de Lineamiento técnico Inclusión social verificación registro acompañamiento final (24/10/2023) 4. Jornada de fortalecimiento técnico Inclusión social Primeros Auxilios Psicologicos (30/10/2023)	R R R R	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	La profesional social convocará a los participantes para vincularse a dos encuentros de formación en manipulación de alimentos de 10 horas.	P R R P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se realizó encuentro de articulación con la Subred Norte para capacitación en Citología y Próstata.	R	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JACQUELINE CHAVEZ JEREZ		LILIANA TORO PARRA		DIANA PATRICIA DIAZA VAZ	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6023-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 COCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de inicio convenio:	24/06/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración:	31/10/2023	Nombre asociado:	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES		EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.112					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de diciembre 2023, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá. Se realizará cargue de los soportes en el Share Point establecido.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de julio 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRSE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará la socialización de la Guía No. 4; así mismo realizará seguimiento a los semilleros, reforzar el tema del compromiso de los participantes con la huerta. El último día hábil del mes se elaborará el reporte mensual de avance.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	La profesional social convocará a los participantes vinculados al proceso de transformación de alimentos, para que participen en dos sesiones prácticas de acuerdo a los conocimiento adquiridos en la capacitación teórica.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaborará el producto final establecido en el plan de transformación de imaginarios, con los temas desarrollados con las personas mayores del grupos 3 y 4: Mural interactivo.	P P P	10	4 paquetes de papel iris 3 paquetes de notas adhesivas	$10000 c/u $5000 c/u	$64000	$64000	$57312
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará el video como evidencia del proceso desarrollado con la familia del comedor que se vinculó al proceso de cocinando en familia.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.	P	30	30 folletos	$400 c/u	$12000	$12000	$45912
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes interculturral e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	El equipo de inclusión social y le SUIS de la localidad de Engativá, realizará la actividad de diálogo de saberes interculturral e intergeneracional en compañía de cinco comedores comunitarios de la localidad.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transverseles, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá y en los siguientes espacios: 1. Mesa local de inclusión social (08/11/2023). 2. Jornada de fortalecimiento frente a Primeros auxilios psicológicos (10/11/2023) 3. Curso Primer Respondiente SDS (23/11/2023)	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE / 2023	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312					
			2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará el video como evidencia del proceso desarrollado con la familia del comedor que se vinculó al proceso de cocinando en familia.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	M P M M M M M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, meses de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	*La Profesional Social en el siguiente espacios de participación convocada por la Secretaría Distrital de Integración Social 1. Planeación Diálogo de saberes interculturral (15/11/2023) 2. Jornada de fortalecimiento - Planeación Encuentro Distrital Inclusión Social (20/11/2023). 3. Jornada de fortalecimiento- Alistamiento al encuentro Distrital de Inclusión Social (25/11/2023) 4. Convocatoria grupos de interés encuentro distrital de inclusión social (29/11/2023)		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar para los participantes que ingresen al comedor comunitario producto de los cambios de estado que realice la SLIS.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaborará el producto final establecido en el plan de transformación de imaginarios, con los temas desarrollados con las personas mayores del grupo 3 y 4. (Un mural interactivo.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	La profesional social realizará la socialización de la guía No. 1 (entrega de Kit Tierra y semillas) 2 y 3 a una nueva participante que inicíara el proceso de agricultura urbana, como reemplazo de una participante que se retiró voluntariamente del servicio		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresen a la modalidad, de elección producto de las activaciones durante la vigencia del convenio	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.		30	30 folletos	30 fotocopias por ambos lados es decir 60 a $200 C/U Total $12000	$12000	$12000	$460312	
9	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se realizó encuentro de articulación con la Subred Norte para capacitación en maternidad y paternidad responsable		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JACQUELINE CHAVEZ JEREZ		LILIANA TORO PARRA		Andrea M. Lora M.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6823-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de inicio convenio:	24/08/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración	30/11/2023	Nombre asociado:	CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES			EJECUCIÓN RUMBO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.870.312 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramientz de almacenamiento de Inform ación definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de enero 2024, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá Se realizará cargue de los soportes en el Share Point establecido.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación social, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá al acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de julio 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará seguimiento a la huerta urbana, reforzando el tema del compromiso de los participantes con el ejercicio, el último día hábil del mes se elaborará el reporte mensual de avance.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Durante el mes de Diciembre/2023, no se realizaran actividades frente a este compromiso, se tenia programado en el plan de acción actividades para este mes, pero ya se ejecutaron	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Durante el mes de Diciembre/2023, se realizarán tres actividades las cuales corresponder el primer grupo del plan de transformación de imaginarios socioculturales, para completar la meta de proyectada de 100 participantes, de la siguiente manera: Grupo 1. "Emprendedores PRONATURALEZA" Tema 1: Bisutería en material Reciclado. Tema 2: Bolso pequeño con retazos de tela. Tema 3: Elaboración de empaques con marca propia.	P P P	3	Cartulina (paquete) Colbon	$9000 $5000	$14000	$14000	$31312
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico	Durante el mes de Diciembre/2023, no se realizaran actividades frente a este compromiso, ya se realizó estas actividades.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.	P (27)	30	30 folletos	30 fotocopias por ambos lados es decir 60 a $200 C/U Total $12000	$12000	0	$31312
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Durante el mes de Diciembre/2023, no se realizaran actividades frente a este compromiso, ya se realizó esta actividad.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P (4), P (5), P (18), P (19)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P (1), P (9), P (16), P (23), P (30)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P (30)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local de Proyecto 7745, vía correo electrónico	P (15), P (30)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de Inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la Implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social participará en * Convocatoria presencial alistamiento Encuentro Distrital de Inclusión Social (01/12/2023) * Evento encuentro Distrital Inclusión Social "Carnaval de los Sueños" (02/12/2023) * Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá (14/12/2023)	P (1), P (2), P (14)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE (días 1–31)	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312					
1	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera	[illegible] (4), [illegible] (15), [illegible] (26)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Durante el mes de Diciembre/2023, no se realizaran actividades frente a este compromiso, se tenía programado en el plan de acción actividades para este mes, pero ya se ejecutaron.	P (4)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará seguimiento a la huerta urbana, reforzando el tema del compromiso de los participantes con el ejercicio, el último día hábil del mes se elaborará el reporte mensual de avance.	[illegible] (12), P (28)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

4	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	"Durante el mes de Diciembre/2023, se realizarán tres actividades las cuales corresponden al primer grupo del plan de transformación de imaginarios socioculturales, para completar la meta de proyectada de 100 participantes, de la siguiente manera: Grupo 1: ""Emprendedores PRONATURALEZA"" Tema 1: Bisutería en material Reciclado. Tema 2: Bolso pequeño con retazos de tela. Tema 3: Elaboración de empaques con marca propia."	P M M P P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social	M P	30	30 folletos y 30 cartillas sobre los acuerdos de convivencia y participación	30 fotocopias por ambos lados es decir 60 a $200 C/U Total $12000 30 cartillas c/U $643,74	$31312	$31312	0
6	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social participó en: * Orientaciones técnicas acciones de inclusión social Adición y prorroga convenios de asociación, plataforma virtual TEAMS (27/12/2023)	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JACQUELINE CHAVEZ JEREZ	[signature]	LILIANA TORO PARRA	[signature]	Andrea M. Junca M	[signature]
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de inicio convenio:	24/06/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	ENGATIVA	Fecha final operación convenio:	23/02/2024	Fecha de elaboración:	30/12/2023	Nombre asociado:	Corporación Construyamos el futuro

			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES		EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.670.312						
			1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de febrero 2024, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá. Se realizará cargue de los soportes en el Share Point establecido.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá al acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de julio 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de Enero 2024 no se realizaran actividades en este componente, pues ya se culminó el proceso de Agricultura Urbana.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Durante el mes de Enero/2024, no se realizaran actividades frente a este compromiso		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Durante el mes de Enero 2024 no se realizaran actividades en este componente, pues ya se culminó la meta frente a este compromiso contractual		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de Enero/2024, no se realizaran actividades frente a este compromiso, ya se realizó estas actividades, en los meses anteriores.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

13	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social																												P		25	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Durante el mes de Enero/2024 no se realizaron actividades frente a este compromiso, ya se realizó esta actividad																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera										P	P												P	P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.						P							P							P							P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	"Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes"	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico															P														P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social participará en : * Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá (04/01/2024)				P																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO 2024																														PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera					[illegible]				[illegible]	P	P		[illegible]			[illegible]				[illegible]										[illegible]	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS					[illegible]											[illegible]														[illegible]	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar																[illegible]														[illegible]	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social participo en : * Jornada de Fortalecimiento Técnico JFT_IS virtual (Orientaciones técnicas ajuste Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023) 16/01/2024 * Orientaciones Técnicas acciones IS prórroga Convenios de Asociación, reunión virtual (29/01/2024)																M													M		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.																											M		P		25	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de Enero 2024 no se realizaran actividades en este componente, pues ya se culminó el proceso de Agricultura Urbana																													P		18	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JACQUELINE CHAVEZ JEREZ	[firma]	LILIANA TORO PARRA	[firma]	ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de inicio convenio:	24/06/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SEIS:	Engativa	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	30/01/2024	Nombre asociado:	Corporación Construyamos el futuro

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1'000.000				
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de marzo 2024, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá. Se realizará cargue de los soportes en el Share Point establecido.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá al acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de julio 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SUIS.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de Febrero 2024 se realizará una actividad de Agricultura Urbana de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS en edición de los convenios	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Durante el mes de Febrero/2024, no se realizaran actividades frente a este compromiso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Durante el mes de Febrero 2024 no se realizaran actividades en esta componente, se desarrollaran en el mes de marzo/2024, por adición de convenio 6623/2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico	Durante el mes de Febrero/2024, no se realizaran actividades frente a este compromiso, ya se realizó estas actividades en los meses anteriores		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social	P	30	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

No.	Compromiso	Actividad	Febrero 2024	N° de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Durante el mes de Febrero/2024, no se realizaron actividades frente a este compromiso, ya se realizó esta actividad en noviembre/2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Consunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliares u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualizacion permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificacion; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizara el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comites y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La Profesional Social participará en : * Orientaciones Tecnicas acciones IS -AUO prorroga convenios de Asociación (Reunion Virtual 02/02/2022) * Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá (08/02/2024)	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: [illegible]

No.	Compromiso	Actividad	Febrero 2024	N° de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera	[illegible] P P [illegible] [illegible]	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de Febrero 2024 se realizará una actividad de Agricultura Urbana de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS en adición de los convenios	P [illegible]	18	18 folletos impresos en blanco y negro	$700 valor del folleto fotocopiado	$12600	$12600	$281536
3	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresen a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.	P [illegible]	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS	[illegible] [illegible]	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO
JACQUELINE CHAVEZ JEREZ	[signature]	LILIANA TORO PARRA	[signature]	Adriana Carrillo	Adriana Carrillo

Powered by CamScanner

Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de inicio convenio:	24/06/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	29/04/2024	Fecha de elaboración:	29/02/2024	Nombre asociado:	Corporación Construyamos el futuro

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO 2024	PRESUPUESTO TOTAL ACTIVIDAD: $1.281.536					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Varios
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de abril 2024, al último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá. Se realizará cargue de los soportes en el Share Point establecido.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá al acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de junio 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación de Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRDE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de marzo/2024 se realizará una actividad de Agricultura Urbana de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS en edición de los convenios	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Durante el mes de Marzo/2024, no se realizaran actividades frente a este compromiso		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Durante el mes de Marzo/2024 se realizaran tres actividades del plan de transformación de imaginarios, por edición de convenio 6623/2023, trabajando el tema Elaboración de productos con material reciclado para emprender: * Joyería en material reciclado (8/03/2024) * Portavasos con Revistas (15/03/2024) * Cuadro Decorativo (18/03/2024) * Exposición de los trabajos desarrollados (23/03/2024) *Entrega de producto (27/03/2024)	P P P P P	30	*3 Cobon 225 gramos * 5 paquetes de cartulina * 3 cajas de lapices 3 cajas de colores * 4 cajas de temperas * 2 cilas de escarcha * 6 paquetes de papel iris * Un paquete de 30 hojas blancas $3938	$ 281.536	$ 281.536	0
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de Marzo/2024, no se realizaran actividades frente a este compromiso, ya se realizó estas actividades, en los meses anteriores		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

No.	Compromiso	Actividad	Marzo 2024	No. de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
52	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención, producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentren vinculados a las acciones de inclusión social.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
53	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Durante el mes de Marzo/2024, no se realizaron actividades frente a este compromiso, ya se realizó esta actividad, en noviembre/2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
54	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
55	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
56	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplan con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencian la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
57	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
58	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social participará en: * Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá (06/03/2024) * Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente Inclusión Social, relacionada con el diligenciamiento del registro final de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio en la ficha SIRBE vigente (22/03/2024)	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	Compromiso	Actividad	Marzo 2024	No. de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	NE NE P NE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera	NE P P NE NE P P NE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social participará en: * Orientaciones técnicas acciones IS - AUO marzo 2024 (12/03/2024)	NE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JACQUELINE CHAVEZ PEREZ	[firma]	LILIANA TORO PARRA	[firma]
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL
ADRIANA CARRILLO	ADRIANA CARRILLO		
NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO		

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6623-2023	Nombre Unidad Operativa:	113595 CCCP 10 - 001 LAURELES	Fecha de inicio convenio:	24/06/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Engativá	Fecha final operación convenio:	29/04/2024	Fecha de elaboración:	27/03/2024	Nombre asociado:	Corporación Construyamos el futuro

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES					EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			ABRIL 2024		PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social no realizará la programación de mayo/2024, por terminación de convenio			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social participará en la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá. Se realizará cargue de los soportes en el Share Point establecido.	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de julio 2023.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de abril/2024 no se realizará una actividad de Agricultura Urbana de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SDIS en adición de los convenios			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 6 horas.	Durante el mes de Abril/2024, no se realizaran actividades frente a este compromiso.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

			Cronograma						
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Durante el mes de Abril/2024, no se realizaran actividades frente a este compromiso, ya se realizó estas actividades, en los meses anteriores		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el mes de Abril/2024, no se realizaran actividades frente a este compromiso ya se realizó estas actividades, en los meses anteriores.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	La profesional social realizará una actividad de sensibilización, dirigida a los participantes nuevos, y a los que no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Durante el mes de Abril/2024, no se realizaran actividades frente a este compromiso, ya se realizó esta actividad, en noviembre/2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se realizará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizara actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación, registrara la actualización en la ficha SIRBE correspondiente, y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico. Se reporta Actualización de información diligenciada en Fichas SIRBE vigente del día 30 de marzo 2024, al el mes de abril de 2024 dado que este día no hay prestacion de [illegible]	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Participar en encuentros de fortalecimiento tecnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social participará en : * Jornada Fortalecimiento técnico componente de inclusión social. Acompañamiento y seguimiento al contrato social familiar (05/04/2024) * Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de Engativá (12/04/2024)	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

RECOMENDACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Tarde
1	Actualizar la información diligenciada en la Ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico. Se reporta Actualización de información diligenciada en Fichas SIRBE vigente del día 30 de marzo 2024, en el mes de abril de 2024 dado que este día no hay prestación de servicio por anexo técnico	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	Seguimiento bimestral	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social participara en : * Jornada Fortalecimiento técnico componente de inclusión social. Acompañamiento y seguimiento al contrato social familiar (05/04/2024) * Convocatoria Virtual orientación técnica informe final (15/04/2024)	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

JACQUELINE CHAVEZ JEREZ		LILIANA TORO PARRA		ADRIANA CASTILLO	ADRIANA CASTILLO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner