<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA 27/07/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>007-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>02 ABRIL 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA DEL CACOM-3</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2024</td><td>Corte 30 de junio de 2024 Pago total del contrato</td><td>$13.400.000</td><td>AGOSTO</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>HERNY BLANCO TOVAR</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>CT. DIAZ VILLA PEDRO ANGEL (Supervisor Principal)
TE. ZAPATA TABARES OSCAR IVÁN (Supervisor suplente)</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$13,400,000</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>30 JUNIO 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>10 MAYO DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>17-06-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se adicionan actividades adicionales al Anexo 1- Especificaciones técnicas y se modifica el plazo de ejecución a 20 julio de 2024.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2024</td><td>Corte 20 de julio de 2024 Pago total del contrato</td><td>$13.400.000</td><td>AGOSTO</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>20 JULIO 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$13,400,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>19-07-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se modifica el plazo de ejecución a 27 julio de 2024 y se reduce presupuestalmente el contrato por valor</td></tr>
</table>

	de $158.000, teniendo en cuenta que se adicionaron actividades al Anexo 1- Especificaciones técnicas (imprevistos y correctivos) por un valor total de $5.172.000 CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE, quedando un saldo, el cual se debe reducir. Lo anterior, se evidencia en el primer modificatorio realizado.
FORMA DE PAGO	

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	Corte 27 de julio de 2024 Pago total del contrato	$13.242.000	AGOSTO

PLAZO DE ENTREGA	27 JULIO 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$13,242,000

En Malambo Atlántico, el día 27 del mes de julio de 2024, el señor TC. Brainer Rosas Varón, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. Zapata Tabares Oscar Iván en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3** y el señor Henry Blanco Tovar en su calidad de contratista; efectúan el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MANTENIMIENTO ESTUFA DE 6 PUESTOS CON HORNO	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.

MANTENIMIENTO BATIDORA 20 LTS.	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO INYECTOR DE AIRE	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO HONGO EXTRACTOR	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO HIELERA	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO DISPENSADORES JUGO	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
FREIDORA INDUSTRIAL Y GRATINADOR	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO LICUADORA INDUSTRIAL	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO SARTEN BASCULANTE	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO PLANCHA ASADORA	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO CAMPANA EXTRACTORA	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO BASCULA INDUSTRIAL	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO ESTUFA ENANA	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO BAÑO DE MARIA	1 GLOBAL	Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a especificaciones técnicas.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD NO APLICA	OBSERVACIONES GENERALES NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
HENRY BLANCO TOVAR	Técnico en mantenimiento de equipos de cocina y electrónica.	Técnico en electrónica, instituto técnico electrónico del atlántico del año 1979

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $____0____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: ____N/A_____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __N/A__

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13,400,000	Ninguna
VALOR ADICCIÓN	$0	
VALOR REDUCCIÓN	$158.000	Ninguna
VALOR FINAL CONTRATO	$ 13.242.000	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	Ninguna
PRIMER PAGO TOTAL PAC AGOSTO	$ 13.242.000	Ninguna
SALDO	$ 0	Ninguna

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HENRY BLANCO TOVAR
CONTRATISTA

TE. ZAPATA TABARES OSCAR IVÁN
SUPERVISOR O INTERVENTOR

TC. BRAINER ROSAS VARON
ORDENADOR DEL GASTO