I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año	N° 1316 año 2024			
2. Nombre del contratista o conviniente	*SOCIEDAD ASESORIA Y GESTION CIA S.A.S*			
3. C.C o Nit	860.058.737			
4.Objeto	Contratar la prestación de servicios para la implementación del "Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes" en los ciclos I, II, III IV, V, y VI, para brindar atención en educación a personas objeto de atención de la ARN, familiares y personas de la comunidad a nivel nacional, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas Mínimas.			
Fecha de Suscripción:	29/05/2024			
Fecha de inicio:	31/05/2024			
Fecha de terminación:	15/12/2024			
Tipo Modificación	**Número**	**Tiempo (mes y días)**	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Finalización**
N.A.				

II. PLAZO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	*15.4%*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (en relación a los bienes y/o servicios recibidos)	*11%*
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	*Mensual en los Comités Técnicos y Operativos*

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

III. AVANCE FINANCIERO

Concepto	
1.Valor Inicial del Contrato o convenio	$ 1.914.710.000
2. Valor Adición (es) y/o liberación (es)	$ 0
3. Valor Total del Contrato o convenio	$ 1.914.710.000
4. Pagos Acumulados	$ 0
5. Valor a Pagar	$ 0
6. Saldo del contrato	$1.914.710.000
Porcentaje de pagos realizados	0%
Porcentaje de pagos a realizar	0%

IV. AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
ALISTAMIENTO	
Orientar, planear, organizar y administrar la implementación del “Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes” en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) I, II, III, IV, V, VI dirigido a la población objeto de atención de la ARN, familiares y personas de la comunidad en los municipios focalizados por esta, de acuerdo con lo establecido en los Anexos No. 1 Especificaciones Técnicas Mínimas y No. 2 Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes	Se realizó el primer Comité Técnico Nacional (19 de junio de 2024) y reuniones periódicas de seguimiento con el contratista para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

Presentar al Supervisor(a) del contrato un Plan de Acción y un Cronograma de Trabajo de acuerdo con la distribución territorial aportada por la ARN dentro del primer mes contado a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento.	El contratista presentó oportunamente a la supervisión el Plan de Acción y Cronograma de Trabajo para la implementación del Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes (MEFTS), como parte de los productos del primer desembolso.
Presentar las hojas de vida de los profesionales requeridos para la implementación (Gestores/as territoriales, Personal administrativo y financiero) para aprobación del supervisor/a dentro de los (10) días calendario siguientes contados a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento.	El contratista presentó dentro del tiempo estipulado en esta actividad, las hojas de vida de 12 Gestores/as territoriales, 1 Personal administrativo y financiero para aprobación por parte del supervisor.
Contratar los gestores/as territoriales, personal administrativo y financiero dentro de los cinco (5 días calendario siguientes a la aprobación de las hojas de vida por parte del supervisor/a, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, manteniendo los requisitos mínimos exigidos por la ARN.	El contratista realizó la contratación de 12 Gestores/as territoriales, 1 Personal administrativo y financiero dentro del tiempo estipulado en esta actividad, previa aprobación de las hojas de vida por parte del supervisor.
Presentar para aprobación del supervisor/a las hojas de vida de los docentes requeridos para la implementación del modelo, dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la garantía única de cumplimiento	El contratista avanza en la presentación dentro del tiempo estipulado en esta actividad, las hojas de los docentes para revisión y aprobación del supervisor.
Contratar los docentes requeridos para la implementación del modelo, antes de finalizar la etapa de alistamiento.	El contratista avanza en la contratación de los docentes dentro del tiempo estipulado en esta actividad, previa aprobación de las hojas de vida por parte del supervisor.
Incluir en los contratos celebrados con el personal involucrado en la ejecución del objeto contractual, las restricciones para la extracción, copia y transferencia de datos con fines distintos a los exigidos en el contrato a celebrar	El contratista cumplió con esta actividad, toda vez que incluyó dentro de los contratos celebrados con el equipo mínimo de trabajo las restricciones para la extracción, copia y transferencia de datos con fines distintos a los exigidos en el contrato a celebrar.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

Presentar para aprobación de la supervisión un plan de inducción y entrenamiento sobre el "Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes" dirigido a docentes, directivos, Secretarías de Educación instituciones educativas y colaboradores de la ARN, dentro de los 15 días calendario a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento, de conformidad con los lineamientos que para el efecto imparta la supervisión y garantizar su desarrollo e implementación.	El contratista presentó para aprobación del supervisor, un plan de inducción y entrenamiento sobre el "Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes", de conformidad con los lineamientos impartidos por la supervisión, en los tiempos establecidos para esta actividad y como parte de los productos del primer desembolso.
Realizar la convocatoria de la población beneficiaria del "Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes", con el apoyo de los Grupos Territoriales de la ARN, con base en focalización de la población objeto e identificación de la Entidad Territorial Certificada (ETC) a vincular en la implementación del Modelo	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.
Evidenciar la participación y cubrir los costos de matrícula de mínimo 680 personas focalizadas en la implementación del "Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.
Articular con las Instituciones Educativas – IE asignadas por la Entidad Territorial Certificada del territorio la población a beneficiar que conformará los ciclos en los municipios focalizados por la ARN, previa concertación con los coordinadores/as y/o personas que sean delegados por éstos, de los grupos territoriales de ARN. Como mínimo debe ser una Institución Educativa por municipio o el número que asigne la Entidad Territorial Certificada.	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.
Presentar al supervisor/a del contrato los acuerdos de compromiso generados con las Instituciones Educativas asignadas, en las que se comprometen a facilitar la implementación del "Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes". Como evidencia el contratista deberá entregar las Actas de Compromiso con sus respectivos registros de asistencia.	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

Entregar a las Instituciones Educativas vinculadas al proyecto, la información necesaria para la incorporación y/o actualización del “Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes” al Proyecto Educativo Institucional (PEI) o Proyecto Educativo Comunitario (PEC).	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.
Realizar la respectiva caracterización de la población con necesidades educativas especiales y discapacidad para el posterior diligenciamiento del Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR y su desarrollo, a llevarse a cabo en la etapa de implementación.	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.
Realizar acciones de reconocimiento de los aprendizajes desde las trayectorias y los momentos vitales (curso de vida) con las adecuaciones necesaria y pertinentes de acuerdo a la necesidad de cada persona de la población beneficiaria, dejando como evidencia los planes de aula.	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.
Entregar el documento descriptivo del diseño, funcionamiento y puesta en marcha de la propuesta del módulo curricular de alfabetización digital para población beneficiaria del Modelo adaptado a partir de las características, necesidades, y nivel educativo de la población beneficiaria del MEFTS para la aprobación del supervisor/a. El cual deberá ser entregado dentro de los 45 días calendario a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento.	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.
Entregar una muestra del kit escolar acorde con los requerimientos del Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas, para aprobación de la supervisión del contrato.	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.
Contar con las condiciones logísticas mínimas que se describen en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas, para su operatividad en la fase de implementación.	A la fecha de este seguimiento, el Contratista ha garantizado las condiciones logísticas mínimas que se describen en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas, para su operatividad.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

IMPLEMENTACIÓN	
Realizar la gestión para la incorporación y/o articulación y/o actualización del “Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes” a los Proyectos Educativos Institucionales – PEI o Proyectos Educativos Comunitarios -PEC, de las Instituciones Educativas vinculadas al proyecto. Esta gestión debe ser acreditada mediante actas, comunicaciones vía correo electrónico institucional o corporativo, memorandos u oficios y demás documentos que la evidencien, de acuerdo con los requerimientos que para este fin haga la supervisión	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Apoyar la convocatoria y participar en los Comités Técnicos y Operativos que se constituyan para los fines del contrato, en los niveles nacional y territorial, a través del director/a pedagógico y los gestores/as territoriales, de acuerdo con los lineamientos dados por el/la supervisor/a del contrato.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Implementar un Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR para las personas que lo requieran, dentro de los espacios, ambientes y actividades escolares.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Entregar los materiales, módulos y complementarios, kits escolares a los beneficiarios/as, docentes e Instituciones Educativas de acuerdo con el Anexo No. 1 – Especificaciones Técnicas Mínimas según los lineamientos del supervisor/a del contrato	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Apoyar a las Instituciones Educativas en los procesos de registro de la población atendida en el Sistema Integrado de Matriculas- SIMAT garantizando que se realice la inscripción de la población beneficiaria.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

Realizar los controles y verificaciones permanentes a las asistencias, de acuerdo con los mecanismos establecidos para su recolección, y atendiendo los mínimos dispuestos en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Facilitar el desplazamiento del equipo de trabajo a los municipios focalizados garantizando transporte y gastos de viaje para el cumplimiento de sus obligaciones en el territorio.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Llevar a cabo las articulaciones y sinergias para la implementación del “Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes” a nivel nacional y territorial con Ministerio de Educación Nacional -MEN, SENA, Secretarías de Educación y los considerados por la Supervisión para el cabal cumplimiento del objeto contractual. De lo cual quedará como evidencia las actas de gestión y articulación con las Secretarías de Educación, actas de compromiso con las Instituciones Educativas y/o acta de comités nacionales y territoriales	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Formular, desarrollar y presentar resultados del proyecto pedagógico de acuerdo con lo establecido en las orientaciones pedagógicas para el desarrollo del Modelo. En este proyecto se deben articular competencias básicas, ciudadanas y actitudes emprendedoras y este proyecto puede articularse con lo productivo en el marco del fomento del emprendimiento y la empresarialidad desde ciclo 1 al 6. Dichos proyectos se socializarán a través de ferias de talento y redes sociales.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Entregar a la Instituciones Educativas - IE las carpetas de las personas beneficiarias con los documentos requeridos para la matrícula. Esta entrega se evidenciará a través de actas de reunión, y/o oficios, o demás documentos que la acrediten	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

Apoyar el proceso de servicio social estudiantil que se establezca en articulación con la Instituciones Educativas – IE, realizando reportes mensuales en los comités técnicos y operativos nacionales	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Articular con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, el desarrollo de procesos formativos orientados al desarrollo de competencias para el trabajo y el desarrollo humano, previo acuerdo con las personas beneficiarias y considerando la oferta disponible en el territorio.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Implementar la propuesta de módulo de alfabetización digital para el desarrollo de los componentes del Modelo.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Generar un repositorio para cargar los proyectos pedagógicos formulados y sus resultados (incluidos los procesos de emprendimiento y empresarialidad).	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Dentro del proceso educativo para los beneficiarios que se encuentren en el ciclo 5 y ciclo 6, el operador debe desarrollar acciones de simulación y preparación que fortalezcan las competencias para la presentación de pruebas SABER 11.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Realizar la gestión y pagos de los boletines, diplomas y actas de cada beneficiario de acuerdo al ciclo, así como los derechos de grado de los beneficiarios del Modelo y el pago de las PRUEBAS SABER 11 de los estudiantes de Ciclo 6.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
CIERRE	
Realizar un (1) evento de divulgación laboral, productiva y experiencias significativas del Modelo “Feria de Talentos” por cada Departamento y con actores externos garantizando la participación de	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.

los beneficiarios del “Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes”. Como soporte debe entregar los registros de asistencia y evidencias (reportes, informes, videos, fotos, imágenes entre otros) al evento.	
Entregar los boletines (con estado final aprobado, no aprobado o retirado) y/ o diplomas y actas de grado de acuerdo con el ciclo a las personas beneficiarias del “Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes” por cada Grupo Territorial debidamente legalizadas por la Instituciones Educativas vinculadas. Entrega que debe ser acreditada mediante soportes de recibido por parte de las personas atendidas.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Entregar un archivo en excel con el registro de notas y el estado final obtenido por los beneficiarios del “Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes”, a las Instituciones Educativas vinculadas durante el último mes de ejecución del contrato. Entrega que debe ser acreditada mediante actas, comunicaciones vía correo electrónico institucional o corporativo, memorandos u oficios y demás documentos que la evidencien.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Exponer en el último Comité Técnico y Operativo del contrato, el documento técnico de recomendaciones referidas a la implementación del “Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
Entregar un mes antes de la finalización del contrato un documento técnico de logros, hallazgos, recomendaciones y estado final de las personas beneficiarias en la implementación del “Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes”.	Se está desarrollando la fase de alistamiento, por lo tanto, no se reporta avance para esta actividad.
TRANSVERSALES	
Mantener durante toda la ejecución contractual el equipo de trabajo presentado y evaluado en el	Durante el periodo reportado en el presente informe, el contratista ha mantenido el equipo de trabajo

proceso de selección. Cualquier modificación deberá ser aprobada por el (la) supervisor/a y deberá cumplir con los requisitos exigidos en la Anexo 1 Especificaciones Técnicas Mínimas.	presentado y evaluado en el proceso de selección. Directora Pedagógica y Gestor Territorial Adicional.
Articular los procesos de difusión y posicionamiento del "Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes" con la oficina de comunicaciones de la ARN, según los lineamientos institucionales.	Se adelantó reunión con la OAC donde se establecieron acciones de articulación y se envió al Contratista el manual de identidad visual de la ARN.
Registro y entrega final de notas a la institución educativa con estado final de ciclo de los beneficiarios, que evidencie como mínimo lo siguiente: Grupo Territorial Departamento Municipio Entidad Territorial Certificada (ETC) Institución Educativa Nombre del participante Número de Identificación Sexo Edad Grupo étnico Discapacidad Ciclo educativo finalizado Modalidad presencial, semipresencial o a distancia	Esta actividad hace parte de la fase de cierre, por lo tanto, no se reporta avance.
Aportar mensualmente a la ARN un archivo en excel que evidencie lo relacionado a continuación, según los requerimientos que para este fin haga la supervisión Grupo Territorial Departamento Municipio Entidad Territorial Certificada (ETC) Institución educativa	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

Nombre del participante Número de Identificación Tipo de población (objeto ARN, Familia y Comunidad) Sexo Edad Grupo étnico Discapacidad Ciclo educativo Modalidad presencial, semipresencial o a distancia Los datos consignados en el archivo en excel deben estar validados por cada Institución Educativa vinculada al MEFTS.	
Cumplir con el/los ofrecimiento(s) económico (s) y técnico (s), objeto de calificación en el marco del proceso de selección, como parte de la propuesta.	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.
Aportar la totalidad de la información física y/o electrónica generada en la ejecución del contrato, de conformidad con los lineamientos y disposiciones del Proceso de Gestión Documental de la ARN.	El contratista se encuentra trabajando en esta actividad, por lo tanto, no se realiza reporte de seguimiento en este informe.
Vincular a personas que acrediten calidades de población víctimas del conflicto armado y/o mujeres cabeza de familia y/o adultos mayores y/o personas en condición de discapacidad y/o pertenecientes a comunidades NARP y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o demás sujetos de especial protección constitucional, en un porcentaje no inferior a un 5%, de conformidad con el Decreto 1860 de 2021 y el análisis de viabilidad que se encuentra en el estudio del sector. El contratista es libre de incorporar en la cadena de valor del servicio a cualquier sujeto, sin distinción de raza, género o condición. Para los efectos, el contratista deberá someter a consideración del supervisor del contrato, los	El reporte de esta actividad se realizará una vez finalice la fase de alistamiento.

documentos que acreditan tal situación, atendiendo lo señalado frente al particular en los factores de desempate del Pliego de Condiciones del proceso de selección, y siempre acompañados de la autorización de datos de personales de la persona. En caso de que la persona no se encuentre en alguna de las hipótesis establecidas en los factores de desempate para acreditar la condición, deberá presentarse por parte del contratista, una comunicación, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento, que señale las condiciones de la persona de especial protección constitucional acompañada en todo caso por el formato de autorización de datos personales suscrita por la persona y su documento de identidad.	

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

1. Producto o Servicio	Relación de las evidencias
Producto y/o servicio No 1. Un cronograma de trabajo y un plan de acción que dé cuenta del desarrollo del "Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes" según las fases de alistamiento, implementación y cierre en cada uno de los territorios focalizados por los Grupos Territoriales de la ARN.	Documentos del Cronograma de Trabajo y Plan de Acción para aprobación por parte del supervisor del Contrato.
Producto y/o servicio No 2. Plan y programación de la inducción y entrenamiento sobre el "Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes" dirigido a docentes, directivos/vas, secretarias de educación, SENA, instituciones educativas y personas colaboradoras de la ARN aprobado por el Supervisor del Contrato.	Documento con el Plan y programación de la inducción y entrenamiento sobre el "Modelo Educativo Flexible Tejiendo Saberes" para aprobación por parte del supervisor del Contrato.
Producto y/o servicio No 3. Listado de gestores/as contratados, con sus respectivas hojas de vida y soporte de contrato, para la implementación del Modelo en la modalidad semipresencial y con las mediaciones que se requieren de acuerdo con las necesidades del territorio y de la población (a través de mediaciones tecnológicas y/o a distancia por grupo territorial).	Copia de las Hojas de Vida con sus respectivos soportes de los 12 gestores/as territoriales las cuales fueron presentadas por el Contratista y aprobadas por la supervisión, quienes posteriormente fueron contratados por ASEGEST.

Producto y/o servicio No 4. Acta del Primer Comité Técnico y Operativo a nivel nacional su respectiva lista de asistencia y presentación en Power Point.	Acta con su respectiva lista de asistencia y presentación.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanza en el desarrollo oportuno de las actividades en la fase de alistamiento.


VII. CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que el objeto y obligaciones avanzan en el cumplimiento de las actividades programas para la fase de alistamiento establecida en el anexo contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 30/06/2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR CARLOS EDUARDO LLANOS GIL

FIRMA



C.C No.