ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	CERO (0)
FECHA	AGOSTO 26 DE 2024
CONTRATO №	2407100867
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"
FECHA DE INICIO	JULIO 22 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 21 DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	CUATRO (4) MESES, APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL AC TA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GRANTIAS EXIGIDAS
VALOR	$ 950.059.921,5
FORMA DE PAGO	PRECIOS UNITARIOS/ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	NO TIENE
SUSPENSIONES	NO TIENE
ADICIONES	NO TIENE
VALOR ANTICIPO	$ 190.011.984,3
CONTRATISTA	V&M INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CINTE S.A.S

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.CERO (0)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
PRELIMINARES															
029.014-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	357,00	$ 179.374,00	$ 64.036.518						0,00	$ 0,00			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.CERO (0)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	23,00	$ 127.802,00	$ 2.939.446						0,00	$ 0,00			
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	20,00	$ 41.779,00	$ 835.580						0,00	$ 0,00			
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	357,00	$ 60.991,00	$ 21.773.787						0,00	$ 0,00			
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	120,00	$ 12.444,00	$ 1.493.280						0,00	$ 0,00			
BASES															
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	20,00	$ 188.000,00	$ 3.760.000						0,00	$ 0,00			
023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	357,00	$ 217.520,00	$ 77.654.640						0,00	$ 0,00			
CAPA DE RODADURA															
023.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico)	M3	300,50	$ 1.316.953,00	$ 395.744.377						0,00	$ 0,00			
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	50,00	$ 6.288,00	$ 314.400						0,00	$ 0,00			
023.004-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	25,00	$ 1.403.096,00	$ 35.077.400						0,00	$ 0,00			
023.031-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	25,00	$ 1.549.456,00	$ 38.736.400						0,00	$ 0,00			
ANDENES Y SARDINELES															
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	200,00	$ 105.091,00	$ 21.018.200						0,00	$ 0,00			
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	100,00	$ 79.400,00	$ 7.940.000						0,00	$ 0,00			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.CERO (0)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
CORTES Y SELLOS															
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	930,00	$ 12.622,00	$ 11.738.460						0,00	$ 0,00			
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	187,00	$ 10.229,00	$ 1.912.823						0,00	$ 0,00			
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1.117,00	$ 11.420,00	$ 12.756.140						0,00	$ 0,00			
ACERO															
023.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	467,00	$ 21.227,00	$ 9.913.009						0,00	$ 0,00			
023.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	6.257,00	$ 18.549,00	$ 116.061.093						0,00	$ 0,00			
023.045-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	2.255,00	$ 10.739,00	$ 24.216.445						0,00	$ 0,00			
VARIOS															
024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)	UND	1,00	$ 997.060,00	$ 997.060						0,00	$ 0,00			
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 136.332,00	$ 136.332						0,00	$ 0,00			
023.040-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	357,00	$ 145.047,00	$ 51.781.779						0,00	$ 0,00			
002.055	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	400,00	$ 46.573,00	$ 18.629.200						0,00	$ 0,00			
ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	120,00	$ 131.681,00	$ 15.801.720						0,00	$ 0,00			
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	54,00	$ 136.952,00	$ 7.395.408						0,00	$ 0,00			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.CERO (0)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	463,00	$ 15.975,00	$ 7.396.425						0,00	$ 0,00			
TOTAL					$ 950.059.921,5							$ 0,00			

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO		$ 950.059.921,5	VALOR ANTICIPO	$ 190.011.984,3
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 0,00		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 190.011.984,30		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	
SALDO POR EJECUTAR	$ 760.047.937,20		SALDO POR AMORTIZAR	$ 190.011.984,3
VALOR ADICIONES	$ 0,00			
SUMAS IGUALES	$ 950.059.921,50	$ 950.059.921,5	SUMAS IGUALES	

VALOR PRESENTE ACTA	$ 190.011.984,30		VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO NOVENTA MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS COP
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
VALOR A PAGAR	$ 190.011.984,30			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: V&M INGENIERIA SAS

NIT: 901.109.165-5

REP.LEGAL: YERSON FERNANDO CAMACHO L

C.C. 7.713.933 NEIVA

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: CINTE S.A.S

NIT: 800.018.654-8

REP.LEGAL: JUAN MANUEL SALAZAR TORO

C.C. 10.238.740

INTERVENTOR/SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.