INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: VAD1225 de 2024

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** JULIÁN MATEO RUIZ URREA

2. **OBJETO:** Adquisición de máquina de termoprensado vertical de 20 toneladas, para el proyecto de investigación titulado: "Desarrollo de un recubrimiento polimérico termoplástico sobre fibra natural de fique para el diseño de materiales compuestos amigables con el medio ambiente" perteneciente al banco de proyectos de la Dirección de Tecnología e Innovación de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($17.157.180) IVA INCLUIDO.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución de este contrato será de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del inicio en SECOP II. Sin embargo, la entrega de la máquina será CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO a partir del inicio en SECOP II sin superar la vigencia 2024.

5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 4 de junio de 2024

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:**

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($17.157.180) IVA INCLUIDO.

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 4 de junio al 17 de agosto el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- Adquisición de máquina de termoprensado vertical de 20 toneladas, con accionamiento manual con dados, para uso en pruebas de materiales compuestos.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($17.157.180) IVA INCLUIDO.
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($17.157.180) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL EJECUTADO	0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($17.157.180) IVA INCLUIDO.
SALDO DEL CONTRATO	0

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRORROGAS: SI: _____ NO: ___x_____

ADICIONES: SI: _____ NO: __x_____

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: _x_____

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: __x____

REINICIOS: SI: _____ NO: __x___

Por lo anterior se firma a los 12 días del mes de agosto de 2024.

ORIGINAL FIRMADO
ERICA MEJÍA RESTREPO
Directora administrativa de ciencia tecnología e innovación
Supervisor

Proyectó: Andrea Martínez – Contratista	Revisó: Erica Mejía Restrepo-Directora administrativa de ciencia tecnología e innovación	Aprobó: Erica Mejía Restrepo-Directora administrativa de ciencia tecnología e innovación
Firma:	Firma:	Firma: