INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 6489908 del 03/07/2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Enith Yadira Ramírez y SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES S.A.S cuyo objeto es " CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y UNIDADES PRODUCTIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ LOTE 2: MATERIALES DE FORMACION E INSUMOS AGROINDUSTRIALES", me permito presentar informe a fin de solicitar la **adición** del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Angela Ibeth Avendaño
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 6489908
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y UNIDADES PRODUCTIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ LOTE 2: MATERIALES DE FORMACION E INSUMOS AGROINDUSTRIALES.
VALOR:	$ 153.399.853
CONTRATISTA:	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES S.A.S
NIT:	900541728
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Duitama
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/07/2024
FECHA DE INICIO:	01/08/2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 153.399.853
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 153.399.853
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No. :	1
SUSPENSIÓN No. :	NA
FORMA DE PAGO:	Único pago 100% a la entrega de informe de cierre del contrato

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	51-46-101018571		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	04/07/2024		
FECHA APROBACIÓN	09/07/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	27/06/2024	05/03/2025	$ 46,019,955.90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	27/06/2024	05/03/2025	$ 46,019,955.90

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Angela Ibeth Avendaño mediante SECOP II de fecha 16 de JULIO de 2024, desde el 01 de agosto de 2024 hasta el 30 de agosto de 2024.

1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

II. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6489829 DE 01/08/2024

El contrato número CO1.PCCNTR. 6489908, tiene dentro de sus objetivos “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y UNIDADES PRODUCTIVAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ LOTE 2: MATERIALES DE FORMACION E INSUMOS AGROINDUSTRIALES”; teniendo en cuenta que dentro del CDP se cuenta con recursos y que la estrategia del programa Sena Emprende Rural SER, se estableció para entrega de materiales de formación a los proyectos un monto de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.500.000) para cada unidad, además

en las demás áreas de Agroindustria los programas de formación es necesario suplir las necesidades y así cumplir con las metas propuestas en la vigencia 2024, con lo cual nuestros aprendices tendrán un mejor desempeño y eficiencia en el desarrollo y apropiación de sus conocimiento igualdad de presupuesto acorde a lo establecido.

Por tanto, se solicita realizar adición al contrato CO1.PCCNTR. 6489908 por valor SETENTA Y SEIS MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 76. 695. 620).

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Adicionar al valor del contrato la suma de M/CTE $ 76. 695. 620 SETENTA Y SEIS MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS M/CTE AL RP 222124

Como anexo encontraran los ítems y la cantidad de unidades requeridas.

El anterior informe de ejecución se rinde al 13 de Agosto de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Angela Ibeth Avendaño

Supervisora de Contrato

Proyectó: Yulieth Alejandra Rodriguez Lopez. Apoyo supervisión de contratos