ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO	
Propósito de la reunión:	Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander
Modalidad:	Virtual (vía correo electrónico)
Fecha:	25 de agosto de 2022
Hora de inicio:	10:00 am

ASISTENTES (NOMBRES Y APELLIDOS)	**ENTIDAD/CARGO DE LOS ASISTENTES**
María Isabel Campo Cuello	Departamento Nacional de Planeación / Gerente Nacional Pactos Territoriales - Secretaría Técnica
Mauricio Aguilar Hurtado	Gobernación de Santander / Gobernador
Angelica María Quitian	Alcaldesa municipio de Guavatá (P. Vélez)
Genny Gamboa Guerrero	Alcalde municipio de California (P. Soto Norte)
Luis Carlos Ayala Rueda	Alcalde municipio de Lebrija (P. Metropolitana)

INVITADOS (NOMBRES Y APELLIDOS)	**ENTIDAD/CARGO DE LOS ASISTENTES**
Juan Pablo Ladino	GNPT DNP / Coordinador Negociación e Implementación Territorial Pactos Territoriales.
Ernesto Orlando Benavides	GNPT DNP / Asesor.
Hugo Armando Rodríguez Mantilla	GNPT DNP / Gerencia Pacto Funcional Santander
María Isabel Pinzón Prada	GNPT DNP / Asesor Territorial

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento de compromisos anteriores.
2. Aprobación ajuste PEI.
3. Aprobación ajuste Plan de Acción 2022.
4. Balance de implementación.
5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Verificación del quórum y aprobación del orden del día.

De conformidad con la citación realizada el 22 de agosto de 2022, la Secretaría Técnica inicia la sesión No. 6 del Consejo Directivo, dando un saludo especial a los participantes y solicita la confirmación de asistencia de los miembros para la verificación del quórum. Se verifica que existe quórum deliberatorio con la participación de los siguientes integrantes:

ASISTENTES (NOMBRES Y APELLIDOS)	**ENTIDAD/CARGO DE LOS ASISTENTES**
María Isabel Campo Cuello	Departamento Nacional de Planeación / Gerente Nacional Pactos Territoriales - Secretaría Técnica
Mauricio Aguilar Hurtado	Departamento de Santander / Gobernador
Angelica María Quitian	Alcaldesa municipio de Guavatá (P. Vélez)
Genny Gamboa Guerrero	Alcalde municipio de California (P. Soto Norte)
Luis Carlos Ayala Rueda	Alcalde municipio de Lebrija (P. Metropolitana)

A continuación, se presenta la propuesta del orden del día y se pone en consideración de los miembros del Consejo Directivo:

1. Seguimiento de compromisos anteriores.
2. Aprobación ajuste PEI.
3. Aprobación ajuste Plan de Acción 2022.
4. Balance de implementación PTS
5. Proposiciones y varios.

Validado el quórum y aprobado el orden del día por los miembros del Consejo Directivo, se desarrolla la agenda correspondiente.

1. Seguimiento de compromisos anteriores

La Secretaría Técnica presentó los compromisos anteriores y los respectivos avances, los cuales se detallan a continuación.

Tabla 1. Seguimiento de compromisos anteriores.

COMPROMISO	ESTADO	DETALLE
Emitir y firmar documento de Plan de Acción 2022, aprobado por el Consejo Directivo No. 5.	Cumplido	En el Consejo Directivo No. 5 se aprobó y firmo el PA2022
Citar sesión de Consejo Directivo de acuerdo con el reglamento interno	Cumplido	Corresponde a la sesión que se está realizando
Hacer seguimiento físico y financiero mensual a las obras de ejecución del Pacto Funcional Santander, de acuerdo con el procedimiento acordado entre el DNP y el departamento de Santander	Cumplido	Mensualmente se hace seguimiento físico y financiero de las obras que se encuentran en ejecución, a través de reuniones con las entidades territoriales.
Definir entre el DNP y el departamento, el cronograma de inicio de las diferentes obras para realizar el acompañamiento en el inicio de estas.	Cumplido	Se presentó en el Consejo Directivo N° 5, el cual solicitó diseñar conjuntamente el procedimiento de seguimiento físico y financiero, a las obras del PFS. Se está avanzando con el reporte trimestral de acuerdo con lo establecido en la minuta del Pacto.

Por parte de los miembros se aprueba este punto y se procede con el siguiente punto del orden del día.

2. Aprobación ajuste Plan Estratégico de Inversiones PEI

En lo referente a los ajustes del Plan Estratégico de Inversiones, se presentan los ajustes de los proyectos que hacen parte del Plan Estratégico de Inversiones de acuerdo con la validación del Comité Técnico No. 5 realizado el 24 de agosto.

Tabla 2. Ajustes ajuste Plan Estratégico de Inversiones

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Construcción de una infraestructura agroturística y náutica en el departamento de Santander	140.093	60.000	80.093	76.651	60.000	16.651	-63.442	**Ajuste de nombre, sector y valor**. El nuevo nombre es: "Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander" y corresponde al sector Comercio Industria y Turismo.

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga.	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras geotécnicas Málaga.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Girón.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación y estabilización en el barrio Gaitán, Escarpa Norte, secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, del departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación San Gil.	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander.
Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja.	10.064	0	10.064	10.064	0	10.064	0	**Ajuste de nombre y sector**. El nuevo nombre es: Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja y Santander y corresponde al sector de Transporte
Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana, Piedecuesta	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	**Ajuste de nombre y sector**. El nuevo nombre es: Control y mitigación de inundaciones mediante la construcción del canal de aguas lluvias para la quebrada Suratoque (entre la carrera 6 y 150 metros debajo de la confluencia con la quebrada la palmira) en el municipio de Piedecuesta y corresponde al sector de

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
								Ambiente y desarrollo sostenible
Centro de alto rendimiento en altura, Tona.	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000	**Proyecto para retirar**. Según informó el departamento en el Consejo Directivo N° 2, el Ministerio del Deporte, manifestó inviabilidad técnica y de sostenibilidad de este proyecto..

Dadas las anteriores consideraciones, la Secretaría Técnica informa que el nuevo Plan Estratégico de Inversiones tendrá un total de 46 proyectos con un valor indicativo de $1.800.891.288.963, donde la Nación aportará $1.312.993.223.913 y el territorio $487.898.065.050. Se pone en consideración de los miembros del Consejo Directivo, la propuesta detallada de Plan Estratégico de Inversiones por línea temática

Plan Estratégico Inversiones ajustado:

Tabla 3. Plan Estratégico Inversiones ajustado

Línea Temática	Nº iniciativas	Costo total	Nación	Territorio
Conectividad Subregional	16	1.095.838.719.263	944.206.706.180	151.632.013.083
Infraestructura para el desarrollo económico y social	30	705.052.569.700	368.786.517.733	336.266.051.967
Total Plan Estratégico de Inversiones	**46**	**1.800.891.288.963**	**1.312.993.223.913**	**487.898.065.050**
Porcentaje participación			**73%**	**27%**

Cifras expresadas en pesos.

Con las novedades expuestas, los miembros del Consejo Directivo aprueban la propuesta de modificación del Plan Estratégico de Inversiones previa validación del Comité Técnico No. 5 realizado el 24 de agosto y se procede con el siguiente punto del orden del día.

3. Aprobación ajuste Plan de Acción 2022.

Teniendo en cuenta las novedades señaladas en el Punto 2 y previa validación del comité técnico en la sesión No. 5 realizada el 24 de agosto, se pone en consideración de los miembros del Consejo Directivo, los siguientes ajustes al Plan de Acción 2022.

Tabla 4. Ajustes Plan de Acción 2022

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Construcción de una infraestructura agroturística y náutica en el departamento de Santander	60.000	60.000	0	76.651	60.000	16.651	16.651	**Ajuste de nombre, sector y valor**. El nuevo nombre es: Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander y corresponde al sector Comercio Industria y Turismo.
Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja.	10.064	0	10.064	10.064	0	10.064	0	**Ajuste de nombre y sector**. El nuevo nombre es: Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja y Santander y corresponde al sector de Transporte
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga.	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras geotécnicas Málaga.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación San Gil.	12.000	12000	0	12000	12000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander.
Módulo de integración social barrio El Reposo – Floridablanca	11.500	0	11.500	0	0	0	-11.500	**Proyecto por retirar.** El departamento informó que no ha iniciado la estructuración del proyecto y por lo tanto no alcanza a comprometer recursos en esta vigencia

Dado lo anterior, la Secretaría Técnica informa el Plan de Acción 2022 ajustado, prioriza un total de 24 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del Pacto Funcional Santander, con un valor indicativo de $444.377.060.297, de los cuales $204.964.000.000 son aportes de la nación y $239.413.060.297 aportes del territorio. Se pone en consideración de los miembros del Consejo Directivo, la propuesta detallada de Plan Estratégico de Inversiones por línea temática:

Tabla 5. Plan de Acción 2022 Ajustado

Línea temática	Nº iniciativas	Costo total	Nación	Territorio
Conectividad Subregional	6	$ 83.855.970.123	$0	$ 83.855.970.123
Infraestructura para el desarrollo económico y social	18	$ 360.521.090.174	$ 204.964.000.000	$ 155.557.090.174
Total PA 2022	**24**	**$ 444.377.060.297**	**$ 204.964.000.000**	**$ 239.413.060.297**

Dadas las anteriores consideraciones, los miembros del Consejo Directivo aprueban la propuesta de modificación del Plan de Acción 2022 previa validación del Comité Técnico No. 5 realizado el 24 de agosto y se procede con el siguiente punto del orden del día.

4. Balance de la implementación Pacto Funcional Santander.

En este punto del orden del día, la Secretaría Técnica presentó el balance del Plan Estratégico de Inversiones – PEI, el cual comprende 46 iniciativas estratégicas en los ejes de Conectividad Subregional e Infraestructura para el Desarrollo Económico y Social por el orden de $1.800.891.288.963, de los cuales la Nación aporta el 73% y el Territorio 27%.

Adicional a lo anterior, se precisan las siguientes cifras:

- En relación con el avance financiero, la Secretaría Técnica, informa que el avance financiero del PEI asciende a $1,474 billones correspondiente al 82% de ejecución financiera de 30 proyectos, en un tiempo de ejecución del 35%, transcurridos 21 meses desde la aprobación del Plan Estratégico de Inversiones del Pacto Funcional Santander por el Consejo Directivo en su sesión No. 1.

- De los 30 proyectos en ejecución, 20 se encuentran con inicio de obra por un valor de $1,14 billones; ninguno presenta retrasos.

- A la fecha se cuenta con 16 proyectos no iniciados con un valor indicativo de $279.733 millones.

- En cuanto al Plan de Acción 2022, que comprende 24 proyectos, tiene un avance del 37% correspondiente a 12 proyectos por un valor de $164.341 millones y de estos, 9 se encuentran con inicio de obra por $154.823 millones y 12 proyectos por $242.590 millones se encuentra no iniciados.

- En relación con los proyectos financiados por el Fondo Regional de Pactos Territoriales, se informa que se encuentran en ejecución 7 proyectos por $266.259, 3 se encuentran en trámite de firma de contratos específicos por un valor de $56.732 millones y 3 por un valor de $105.051 millones se encuentran en procesos de aprobación y/o viabilidad sectorial.

Una vez sustentado el balance del Pacto Funcional Santander con el ajuste realizado, los miembros del Consejo Directivo, previa validación del Comité Técnico No. 5 realizado el 24 de agosto, lo aprueban y se procede con el siguiente punto del orden del día.

5. Proposiciones y varios.

Los miembros del Consejo Directivo no presentaron proposiciones ni varios.

A continuación, se indican los compromisos de la presente sesión:

Tabla 6. Compromisos Consejo Directivo No. 6.

Compromiso	Responsable
Emitir y firmar documento de Plan de Acción 2022, PEI aprobados por el Consejo Directivo No. 6.	Gerencia Nacional Pactos Territoriales.
Citar sesión de Conejo Directivo de acuerdo con el reglamento interno	Presidencia – secretaría técnica

Agotado el orden del día, siendo las 5:06 p.m. se da por terminada la sesión No.6 del Consejo Directivo del Pacto Santander.

En constancia de lo anterior, se anexa como evidencia, los siguientes documentos:

Anexos:

1. Presentación del Consejo Directivo.
2. Plan Estratégico de Inversiones ajustado y aprobado por el Consejo Directivo.
3. Plan de Acción 2022 ajustado y aprobado por el Consejo Directivo.
4. Evidencia sesión por correo electrónico.

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Departamento Nacional de Planeación



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

CONSEJO DIRECTIVO

GERENCIA NACIONAL DE PACTOS TERRITORIALES
AGOSTO 2022

Verificación del quórum

Verificación del quórum

NOMBRES	CARGO DE LOS ASISTENTES
María Isabel Campo Cuello	Gerente Nacional de Pactos Territoriales; Departamento Nacional de Planeación
Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado	Gobernador de Santander
Angelica María Quitian	Alcaldesa municipio de Guavatá (P. Vélez)
Genny Gamboa Guerrero	Alcalde municipio de California (P. Soto Norte)
Luis Carlos Ayala Rueda	Alcalde municipio de Lebrija (P. Metropolitana)

Invitados especiales

NOMBRE	CARGO DE LOS ASISTENTES
Juan Pablo Ladino Bolívar	Coordinador de Negociación e Implementación Territorial DNP
Ernesto Orlando Benavides	GNPT DNP / Asesor GNPT
Jaime Rene Rodríguez Cancino	Secretario Infraestructura Gobernación de Santander
Leilyn Yasmín Gómez Ordoñez	Secretaria Planeación del Departamento
Hugo Armando Rodríguez Mantilla	GNPT DNP / Gerencia Pacto Funcional Santander
Maria Isabel Pinzón Prada	GNPT DNP / Asesor Territorial

Orden del día

1. Seguimiento de compromisos anteriores.
2. Aprobación ajuste PEI.
3. Aprobación ajuste Plan de Acción 2022.
4. Balance de implementación PTS
5. Proposiciones y varios.



1. Seguimiento a Compromisos anteriores

Pacto Santander

Revisión de compromisos anteriores

4 compromisos **4 Cumplidos**

COMPROMISO	ESTADO	DETALLE
Emitir y firmar documento de Plan de Acción 2022, aprobado por el Consejo Directivo No. 5.	Cumplido	En el Consejo Directivo No. 5 se aprobó y firmo el PA2022
Citar sesión de Consejo Directivo de acuerdo con el reglamento interno	Cumplido	Corresponde a la sesión que se está realizando
Hacer seguimiento físico y financiero mensual a las obras de ejecución del Pacto Funcional Santander, de acuerdo con el procedimiento acordado entre el DNP y el departamento de Santander	Cumplido	Mensualmente se hace seguimiento físico y financiero de las obras que se encuentran en ejecución, a través de reuniones con las entidades territoriales.

Pacto Santander

Revisión de compromisos anteriores



4 compromisos



4 Cumplidos

COMPROMISO	ESTADO	DETALLE
Definir entre el DNP y el departamento, el cronograma de inicio de las diferentes obras para realizar el acompañamiento en el inicio de estas.	Cumplido	Se presentó en el Consejo Directivo N° 5, el cual solicitó diseñar conjuntamente el procedimiento de seguimiento físico y financiero, a las obras del PFS.



2. Aprobación ajuste Plan Estratégico de Inversiones

Pacto Santander

Validación ajustes Plan Estratégico Inversiones

Valor PEI actual	Valor PEI ajustado
$1.944.333 millones	$ 1.800.891 millones



Pasamos de:

47 a 46 **Iniciativas estratégicas**

1 Iniciativa con ajuste nombre, sector y valor

2 Iniciativas con ajuste nombre y sector

6 Iniciativas ajuste nombre

1 Iniciativas a retirar del PEI

Pacto Santander

Validación ajustes Plan Estratégico Inversiones

Ajustes de nombre, sector y valor

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Construcción de una infraestructura agroturística y náutica en el departamento de Santander	140.093	60.000	80.093	76.651	60.000	16.651	- 63.442	**Ajuste de nombre, sector y valor**. El nuevo nombre es: “Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander” y corresponde al sector Comercio Industria y Turismo.

Pacto Santander

Validación ajustes Plan Estratégico Inversiones

Ajustes de nombre y sector

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja.	10.064	0	10.064	10.064	0	10.064	0	**Ajuste de nombre y sector**. El nuevo nombre es: Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja y Santander y corresponde al sector de Transporte
Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana, Piedecuesta	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	**Ajuste de nombre y sector**. El nuevo nombre es: Control y mitigación de inundaciones mediante la construcción del canal de aguas lluvias para la quebrada Suratoque (entre la carrera 6 y 150 metros debajo de la confluencia con la quebrada la palmira) en el municipio de Piedecuesta y corresponde al sector de Ambiente y desarrollo sostenible

Pacto Santander

Validación ajustes Plan Estratégico Inversiones

Ajustes de nombre

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga.	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga - departamento de Santander..
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras geotécnicas Málaga.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista-Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Girón.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista-fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander.

Pacto Santander

Validación ajustes Plan Estratégico Inversiones

Ajustes de nombre

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación y estabilización en el barrio Gaitán, Escarpa Norte, secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, del departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación San Gil.	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander.

Pacto Santander

Validación ajustes Plan Estratégico Inversiones

Proyecto a retirar

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Centro de alto rendimiento en altura, Tona.	80.000	80.000	0	0	0	0	- 80.000	Según informó el departamento en el Consejo Directivo N° 2, el Ministerio del Deporte, manifestó inviabilidad técnica y de sostenibilidad de este proyecto.

Pacto Santander

Plan Estratégico de Inversiones ajustado

Línea Temática	Nº iniciativas*	Costo total	Nación	Territorio
Conectividad Subregional	16	1.095.838.719.263	944.206.706.180	151.632.013.083
Infraestructura para el desarrollo económico y social	30	705.052.569.700	368.786.517.733	336.266.051.967
Total PEI	**46**	**1.800.891.288.963**	**1.312.993.223.913**	**487.898.065.050**
Porcentaje participación			**73%**	**27%**

* Para las iniciativas de vías terciarias así como las de construcción y mejoramiento de vivienda, se contemplan más de 100 intervenciones específicas



3. Aprobación ajuste Plan de Acción 2022

Pacto Santander

Validación ajustes Plan de Acción 2022

Valor PA2022 actual	Valor PA2022 ajustado
$439.226 millones	$ 444.377 millones



24 **Iniciativas estratégicas**

1 Iniciativas con ajuste nombre, sector y valo

1 Iniciativas ajuste nombre y sector

5 Iniciativas ajuste nombre

1 Iniciativa a retirar

Pacto Santander

Validación ajustes Plan de Acción 2022

Ajustes de nombre, sector y valor

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Construcción de una infraestructura agroturística y náutica en el departamento de Santander	60.000	60.000	0	76.651	60.000	16.651	16.651	**Ajuste de nombre, sector y valor**. El nuevo nombre es: Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander y corresponde al sector Comercio Industria y Turismo.

Pacto Santander

Validación ajustes Plan de Acción 2022

Ajustes de nombre y sector

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja.	10.064	0	10.064	10.064	0	10.064	0	**Ajuste de nombre y sector**. El nuevo nombre es: Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja y Santander y corresponde al sector de Transporte

Pacto Santander

Validación ajustes Plan de Acción 2022

Ajustes de nombre

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga.	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga - departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras geotécnicas Málaga.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander.

Pacto Santander

Validación ajustes Plan de Acción 2022

Ajustes de nombre

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación San Gil.	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander.

Pacto Santander

Validación ajustes Plan Estratégico Inversiones

Proyecto a retirar

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Módulo de integración social barrio El Reposo – Floridablanca	11.500	0	11.500	0	0	0	-11.500	El departamento informó que no ha iniciado la estructuración del proyecto y por lo tanto no alcanza a comprometer recursos en esta vigencia

Pacto Santander

Plan de Acción 2022 ajustado

Línea Temática	Nº iniciativas*	Costo total	Nación	Territorio
Conectividad Subregional	6	$ 83.855.970.123	$0	$ 83.855.970.123
Infraestructura para el desarrollo económico y social	18	$ 360.521.090.174	$ 204.964.000.000	$ 155.557.090.174
Total PA2022	**24**	**$ 444.377.060.297**	**$ 204.964.000.000**	**$ 239.413.060.297**
Porcentaje participación			**46%**	**54%**

* Para las iniciativas de vías terciarias así como las de construcción y mejoramiento de vivienda, se contemplan más de 100 intervenciones específicas



4. Balance implementación Pacto Funcional Santander

Pacto Santander

Plazo	Vencimiento	Iniciativas
5 años	31/10/2025	46

Objetivo:

Articular planes, políticas y programas orientadas a consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el desarrollo económico y social.

1 Departamentos representado

en **87 municipios y 7 provincias:**

Comunera · **García Rovira** · **Guanentá** · **Yariguíes** · **Soto Norte** · **Vélez** · **Metropolitana**

2 m Personas beneficiadas

Valor indicativo

1,8 billones

73%	27%
$1,3 billones	**$487.898 millones**
Aporte Nación	Aporte territorio

Empleos generados

27.221 directos | **44.370** indirectos

Avance recursos comprometidos: **82%** consolidado

Proyectos por sector

Pacto Funcional Santander

SECTOR	# INICIATIVAS	%	TOTAL RECURSOS	%	NACIÓN	TERRITORIO
Transporte	16	34,78%	$ 1.095.839	60,85%	$ 944.207	$ 151.632
Comercio Industria y Turismo	4	8,70%	$ 158.664	8,81%	$ 107.050	$ 51.614
Educación	5	10,87%	$ 186.654	10,36%	$ 123.173	$ 63.481
Vivienda Ciudad y Territorio	4	8,70%	$ 125.171	6,95%	$ 0	$ 125.171
Ambiente y Desarrollo Sostenible	8	17,39%	$ 157.500	8,75%	$ 137.500	$ 20.000
Deporte y Recreación	3	6,52%	$ 20.000	1,11%	$ 0	$ 20.000
Salud y Protección Social	5	10,87%	$ 56.000	3,11%	$ 0	$ 56.000
Interior	1	2,17%	$ 1.064	0,06%	$ 1.064	$ 0
Total Plan Estratégico	**46**	100,00%	$ 1.800.892	100,00%	$ 1.312.994	$ 487.898

Cifras en millones de pesos



Propuesta 2

Reporte general de avance

Avance consolidado:

82%	$1,47	Billones

Que corresponde a:

0	Proyectos ejecutados	$ -	Millones
30	Proyectos en ejecución	$1,47	Billones
20	Proyectos con inicio de obra	$1,14	Billones
0	Proyectos retrasados	$ -	Millones

Detalle de avance proyectos en ejecución

El Pacto ha priorizado 46 proyectos por $1,8 billones que beneficiarán más de 2 millones de personas y generarán alrededor de 71 mil empleos directos e indirectos que apoyarán el proceso de reactivación económica en el país.

A la fecha se tiene un **avance consolidado del 82%,** correspondiente a **30 proyectos en ejecución** por más de **$1,474 billones** en sectores estratégicos para el Conectividad Subregional e Infraestructura para el desarrollo económico y social.

DEPARTAMENTO	PROYECTOS COMPROMETIDOS	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	VALOR	CON CONTRATO DE INICIO DE OBRA	VALOR	%	PROYECTOS EJECUTADOS	VALOR
Santander	30	30	$1.474,08	20	$1.149,70	77,95%	0	$0

Cifras en miles de millones



Proyectos
EN EJECUCIÓN

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Proyectos en ejecución

30 Proyectos en ejecución

$1,47 Billones

N°	Proyecto	Entidad responsable	Valor total
1	Pavimentación vía Curos - Málaga	INVIAS	$316.125
2	Pavimentación Troncal Central Norte	INVIAS	$173.680
3	Pavimentación vía Zapatoca - Galán - Barichara	Gobernación de Santander	$150.307
4	Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.	UIS	$120.657
5	Pavimentación Transversal Carare	INVIAS	$120.000

Cifras en millones

Proyectos en ejecución

30 Proyectos en ejecución

$1,47 Billones

N°	Proyecto	Entidad responsable	Valor total
6	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.	INVIAS-DNP-Gobernación de Santander	$114.443
7	Pavimentación Corredor Onzaga - San Joaquín - Mogotes	Gobernación de Santander	$90.000
8	Construcción vivienda nueva rural	Gobernación de Santander	$64.916
9	Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.	Alcaldía de Bucaramanga	$56.830
10	Construcción del Malecón, Barrancabermeja	Alcaldía de Barrancabermeja	$45.558

Cifras en millones

Proyectos en ejecución

30 Proyectos en ejecución

$1,47 Billones

N°	Proyecto	Entidad responsable	Valor total
11	Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.	UTS	$28.275
12	Control y mitigación de inundaciones mediante la construcción del canal de aguas lluvias para la quebrada Suratoque (entre la carrera 6 y 150 metros debajo de la confluencia con la quebrada la palmira) en el municipio de Piedecuesta.	Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre	$25.000
13	Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta	Gobernación de Santander	$23.140
14	Mejoramiento anillo vial Girón – Floridablanca	INVIAS	$19.333
15	Pavimentación Socorro - Páramo	Gobernación de Santander	$15.233
16	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander.	Municipio Girón	$15.226

Cifras en millones

Proyectos en ejecución

30 Proyectos en ejecución

$1,47 Billones

N°	Proyecto	Entidad responsable	Valor total
17	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander.	Municipio de Girón	$14.757
18	Ampliación SENA, San Gil	Sena	$13.000
19	Pavimentación acceso a Puerto Wilches	Gobernación de Santander	$11.817
20	Mejoramiento /pavimentación Guavatá - Vélez	Gobernación de Santander	$10.000
21	Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja.	Alcaldía de Barrancabermeja	$9.622
22	Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón	Gobernación de Santander	$8.562
23	Mejoramiento vivienda rural	Gobernación de Santander	$6.974

Cifras en millones

Proyectos en ejecución

30 Proyectos en ejecución

$1,47 Billones

N°	Proyecto	Entidad responsable	Valor total
24	Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional	INVIAS	$6.559
25	Construcción de la villa olímpica, Matanza	Gobernación de Santander	$4.999
26	Construcción de la villa olímpica, Oiba	Gobernación de Santander	$4.999
27	Remodelación Palacio municipal municipio de Matanza	Gobernación de Santander	$1.064
28	Construcción hospital Barbosa (Estructuración)	Gobernación de Santander	$338
29	Construcción hospital, San Andrés (Estructuración)	Gobernación de Santander	$253
30	Construcción hospital, Suaita (Estructuración)	Gobernación de Santander	$253

Cifras en millones



Proyectos
NO INICIADOS

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Proyectos no iniciados

Proyectos en estructuración, para viabilidad o verificación de requisitos

16 Proyectos no iniciados

$279.733 Millones

N°	Proyecto	Valor total
1	Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander.	$76.651 *
2	Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2.	$30.000
3	Construcción hospital San Gil	$25.000
4	Mejoramiento /pavimentación El Carmen – Yarima	$20.000

Cifras en millones

* Aporte Nación

Proyectos no iniciados

Proyectos en estructuración, para viabilidad o verificación de requisitos

16 Proyectos no iniciados

$279.733 Millones

N°	Proyecto	Valor total
5	Mejoramiento /rehabilitación Girón Zapatoca	$15.000
6	Construcción de obras de mitigación y estabilización en el barrio Gaitán, Escarpa Norte, secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, del departamento de Santander.	$15.000 *
7	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander.	$ 12.000 *
8	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fase III), Vélez	$14.560*
9	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta	$13.840 *
10	Mejoramiento /pavimentación Enciso – Carcasí	$10.000

Cifras en millones

* Aporte Nación

Proyectos no iniciados

Proyectos en estructuración, para viabilidad o verificación de requisitos

16 Proyectos no iniciados

$279.733 Millones

N°	Proyecto	Valor total
11	Mejoramiento / pavimentación Gámbita - Palermo	$10.000
12	Sede administrativa Indersantander, Bucaramanga	$10.000
13	Construcción fase 2 Plan Maestro Alcantarillado, Charalá	$6.181
14	Terminación hospital, Mogotes	$5.000
15	Parque Lineal de la Libertad, Socorro	$5.000
16	Modulo integración social barrio El Reposo	$11.500

Cifras en millones



Avance Plan de Acción 2022



Reporte avance Plan de Acción 2022

Avance consolidado:

37%	$165.341	Millones

Que corresponde a:

12	Proyectos en ejecución	$165.341	Millones
12	Proyectos no iniciados	$ 242.590	Millones
9	Proyectos con inicio de obra	$154.823	millones

Proyectos por sector

Pacto Funcional Santander

SECTOR	# INICIATIVAS	%	TOTAL RECURSOS	%	NACIÓN	TERRITORIO
Transporte	6	**25,00%**	$ 83.856	**8,84%**	$ -	$ 83.856
Comercio Industria y Turismo	3	12,50%	$ 93.927	9,90%	$ 60.000	$ 33.927
Educación	2	8,33%	$ 28.400	2,99%	$ 21.400	$ 7.000
Vivienda Ciudad y Territorio	2	8,33%	$ 58.630	6,18%	$ 0	$ 58.630
Ambiente y Desarrollo Sostenible	5	20,83%	$ 122.500	12,92%	$ 122.500	$ 0
Salud y Protección Social	5	20,83%	$ 560.00	59,05%	$ 0	$ 56.000
Interior	1	4,17%	$ 1.064	0,11%	1064	$ 0
Total Plan Estratégico	**24**	100,00%	**$ 444.377**	100,00%	**$ 204.964**	**$ 239.413**

Cifras en millones de pesos

Pacto Funcional Santander

Plan de Acción 2022

Línea 1. Conectividad Subregional

Líneas temáticas o estratégicas	Sector o componente	Fase del proyecto	Nombre del Proyecto	Total Recursos	Recursos Nación	Recursos Territorio	Recursos Comprometidos
Conectividad Subregional	Transporte	Fase III	Pavimentación Socorro - Páramo	$ 15.792	$-	$ 15.792	$15.233
Conectividad Subregional	Transporte	Fase III	Pavimentación acceso a Puerto Wilches	$ 13.000	$-	$ 13.000	$11.817
Conectividad Subregional	Transporte	Fase I	Mejoramiento / rehabilitación Girón - Zapatoca	$ 15.000	$-	$ 15.000	$ 0
Conectividad Subregional	Transporte	Fase I	Mejoramiento /pavimentación Enciso - Carcasí	$ 10.000	$-	$ 10.000	$ 0
Conectividad Subregional	Transporte	Fase I	Mejoramiento /pavimentación Carmen - Yarima	$ 20.000	$-	$ 20.000	$ 0
Conectividad Subregional	Transporte	Fase III	Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja.	$10.064	$-	$10.064	$ 9.622

*Cifras en millones de pesos

Pacto Funcional Santander

Plan de Acción 2022

Línea 2. Infraestructura para el desarrollo económico y social

Líneas temáticas o estratégicas	Sector o componente	Fase del proyecto	Nombre del Proyecto	Total Recursos	Recursos Nación	Recursos Territorio	Recursos Comprometidos
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fase III	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander.	$ 12.000	$ 12.000	$ 0	$ 0
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fase III	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander	$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 14.757
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fase III	Intervención ambiental para mitigación del Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander.	$ 15.500	$ 15.500	$ 0	$ 15.226

*Cifras en millones de pesos

Pacto Funcional Santander

Plan de Acción 2022

Línea 2. Infraestructura para el desarrollo económico y social

Líneas temáticas o estratégicas	Sector o componente	Fase del proyecto	Nombre del Proyecto	Total Recursos	Recursos Nación	Recursos Territorio	Recursos Comprometidos
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fase III	Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fase III	Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.	$ 50.000	$ 50.000	$ 0	$56.830
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Interior	Fase III	Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.	$ 1.064	$ 1.064	$ 0	$ 1.064

*Cifras en millones de pesos

Pacto Funcional Santander

Plan de Acción 2022

Línea 2. Infraestructura para el desarrollo económico y social

Líneas temáticas o estratégicas	Sector o componente	Fase del proyecto	Nombre del Proyecto	Total Recursos	Recursos Nación	Recursos Territorio	Recursos Comprometidos
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Comercio Industria y Turismo	Fase III	Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón	$ 12.276	$ 0	$ 12.276	$8.562
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Comercio Industria y Turismo	Fase III	Parque Lineal de la Libertad, Socorro	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Comercio Industria y Turismo	Fase III	Construcción de una infraestructura náutica y turística en el departamento de Santander.	$76.651	$ 60.000	$16.651	$ 0
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Educación	Fase III	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta	$ 13.840	$ 10.000	$3.840	$ 0
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Educación	Fase I	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fase III), Vélez	$ 14.560	$ 11.400	$3.160	$ 0

*Cifras en millones de pesos

Pacto Funcional Santander

Plan de Acción 2022

Línea 2. Infraestructura para el desarrollo económico y social

Líneas temáticas o estratégicas	Sector o componente	Fase del proyecto	Nombre del Proyecto	Total Recursos	Recursos Nación	Recursos Territorio	Recursos Comprometidos
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Comercio Industria y Turismo	Fase III	Terminación hospital, San Gil	$ 25.000	$ 0	$ 25.000	$ 0
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Comercio Industria y Turismo	Fase III	Terminación hospital, Mogotes	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	$ 0
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Comercio Industria y Turismo	Fase I	Construcción hospital, San Andrés	$ 8.000	$ 0	$ 8.000	$ 253
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Comercio Industria y Turismo	Fase I	Construcción hospital Barbosa	$10.000	$ 0	$10.000	$ 338
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Comercio Industria y Turismo	Fase I	Construcción hospital, Suaita	$8.000	$ 0	$8.000	$ 253

*Cifras en millones de pesos

Pacto Funcional Santander

Plan de Acción 2022

Línea 2. Infraestructura para el desarrollo económico y social

Líneas temáticas o estratégicas	Sector o componente	Fase del proyecto*	Nombre del Proyecto	Total Recursos	Recursos Nación	Recursos Territorio	Recursos Comprometidos
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Fase III	Construcción vivienda nueva, Cabrera, Mogotes, Puerto Wilches, Rionegro, Matanza, Bolívar, Puerto Parra, Florián, La Paz, Contratación, Galán, Guacamayo, Paramo, San Miguel, Lebrija, Piedecuesta, Puente Nacional, El Peñón, El Palmar, Betulia, Puerto Wilches	$43.092	$ 0	$43.092	$ 31.385
Infraestructura para el desarrollo económico y social	Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Fase III	Mejoramiento vivienda, San Benito, Charta, Guaca, Molagavita, Santa Helena Del Opón, Zapatoca, Cepita, Jordán, Los Santos, San Joaquín, Cerrito, Guepsa, Jesús Maria, Vélez, Landazuri, Sucre, Tona, Vetas, San Andrés	$15.538	$ 0	$15.538	$ 0
Total Plan de Acción 2022				**$444.377**	**$204.964**	**$239.413**	**$ 165.341**

*Cifras en millones de pesos



Fondo Regional para los Pactos Territoriales (FRPT)

Proyectos en ejecución FRPT

7 Proyectos **$266.259** millones

Sector	Nombre del Proyecto	Valor total
Educación	Mejoramiento de la Infraestructura física de la Facultad de Salud de la UIS, Bucaramanga.	$120.687
Educación	Construcción Centro Alto Rendimiento UTS	$28.274
Transporte	Mejoramiento de las vías rurales en los municipios de Rionegro, Lebrija, San Vicente de Chucuri, El Carmen de Chucuri, Cimitarra, Vélez, Güepsa y San Andrés, mediante la construcción de placa huellas en el Departamento de Santander.	$29.422
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el Barrio Bellavista-Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander.	$15.225

Cifras en millones

Proyectos en ejecución FRPT

7 Proyectos **$266.259** millones

Sector	Nombre del Proyecto	Valor total
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación y estabilización en los sectores la Gloria, Nazareth y Pablo VI Del Municipio de Bucaramanga - Departamento De Santander.	$56.830
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el Barrio Bellavista- Fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander.	$14.757
Interior	Remodelación y adecuación del Palacio Municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de Matanza - Santander	$1.064

Cifras en millones

Proyectos por financiar FRPT

Proyectos Aprobados FRPT – Pendientes suscripción CE

3 Proyectos **56.732** millones

Sector	Nombre del Proyecto	Valor total
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2.	$29.732
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción de obras de mitigación y estabilización en el barrio Gaitán, Escarpa Norte, secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, del departamento de Santander.	$15.000
Ambiente y Desarrollo Sostenible	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander.	$12.000

Cifras en millones

Proyectos por financiar FRPT

Proyectos en estructuración, para viabilidad o verificación de requisitos

3 Proyectos **105.051** millones

N°	Nombre del Proyecto	Valor	Estado	Responsable	Nota
1	Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander.	$76.651	No Iniciado	Gobernación de Santander	Viabilidad sectorial del 22 de agosto. En revisión jurídica y financiera por parte del FRPT
2	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fase III), Vélez	$ 14.560	No Iniciado	Unidades Tecnológicas de Santander	Está en revisión por parte del Ministerio de Educación para la emisión de la viabilidad sectorial
3	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta	$13.840	No Iniciado	Unidades Tecnológicas de Santander	En ajustes finales por parte UTS para MEN.

Cifras en millones



5. Proposiciones y varios

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por el Departamento Nacional de Planeación

PACTO FUNCIONAL SANTANDER
Fecha: 25/08/2022

1. OBJETIVO

El Pacto Funcional Santander tiene como objetivo consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el desarrollo económico y social.

2. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de suscripción	31 de octubre de 2020
Plazo de ejecución	5 años
Suscribientes del Pacto Territorial	Departamento Nacional de Planeación Gobernación de Santander Municipios delegados de las Provincias: Guanentá, Comunera, Vélez, Yariguíes, García Rovira, Soto Norte y Metropolitana.

El presente documento modifica el Plan Estratégico de Inversiones aprobado en la sesión N°4 del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander.

Dado lo anterior, a continuación, se relacionan las versiones del Plan Estratégico de Inversiones aprobadas por el Consejo Directivo:

Versión 1: 03/12/2020
Versión 2: 05/03/2021
Versión 3: 23/07/2021
Versión 4: 10/11/2021
Versión 5: 25/08/2022

3. LÍNEAS TEMÁTICAS Y COMPONENTES

En el Pacto se incluyen dos líneas temáticas, cada una con una serie de componentes que orientarán las iniciativas priorizadas en el presente Plan Estratégico de Inversiones. Estas son:

1. **Conectividad subregional.** Esta línea temática busca potenciar la conectividad vial dentro del departamento, con el fin de facilitar las condiciones necesarias para el fomento de actividades económicas que se desarrollan en el territorio. Se espera reducir los tiempos de viaje de los municipios principalmente de las zonas rurales y contribuir a la conexión de centros de producción con centros de consumo a través del componente de transporte.

2. **Infraestructura para el desarrollo económico y social.** Esta línea temática busca realizar la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el desarrollo social de la subregión y así

Sector	Iniciativa	Costo Total	Nación	Territorio
Transporte	Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional	6.706.706.180	4.206.706.180	2.500.000.000
Transporte	Pavimentación vía Zapatoca - Galán - Barichara	152.281.448.960	150.000.000.000	2.281.448.960
Transporte	Pavimentación Socorro - Páramo	15.791.970.123	0	15.791.970.123
Transporte	Pavimentación acceso a Puerto Wilches	13.000.000.000	0	13.000.000.000
Transporte	Mejoramiento / rehabilitación Girón - Zapatoca	15.000.000.000	0	15.000.000.000
Transporte	Mejoramiento / pavimentación Gámbita - Palermo	10.000.000.000	0	10.000.000.000
Transporte	Mejoramiento /pavimentación Guavatá - Vélez	10.000.000.000	0	10.000.000.000
Transporte	Mejoramiento /pavimentación Enciso - Carcasí	10.000.000.000	0	10.000.000.000
Transporte	Mejoramiento /pavimentación Carmen - Yarima	20.000.000.000	0	20.000.000.000
Transporte	Mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de la red vial terciaria.	132.994.594.000	90.000.000.000	42.994.594.000
Transporte	Mejoramiento anillo vial Girón – Floridablanca	20.000.000.000	20.000.000.000	0
Transporte	Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja.	10.064.000.000	0	10.064.000.000
Total		**$1.095.838.719.263**	**$944.206.706.180**	**$151.632.013.083**

Cifras expresadas en pesos.

- **Iniciativas línea temática N° 2**

Estas iniciativas buscan la reducción de brechas sociales principalmente en los municipios rurales, con la construcción de infraestructura social que mejore el acceso a la educación y a los servicios de salud de la población, la construcción de vivienda digna en el campo, el mejoramiento del saneamiento básico, el equipamiento urbano para programas sociales y deportivos y el impulso a proyectos que promuevan turismo comunitario.

Tabla 3. Iniciativas priorizadas línea temática 2 detallando fuente de financiación

Sector	Iniciativa	Costo Total	Nación	Territorio
Educación	Construcción del Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de Santander, Sede Bucaramanga.	28.772.517.733	28.772.517.733	0
Educación	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fase III), Vélez	14.560.000.000	11.400.000.000	3.160.000.000
Educación	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta	13.840.000.000	10.000.000.000	3.840.000.000
Educación	Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander.	101.481.069.312	60.000.000.000	$41.481.069.312
Educación	Ampliación SENA, San Gil	28.000.000.000	13.000.000.000	15.000.000.000
Salud y protección social	Terminación hospital, San Gil	25.000.000.000	0	25.000.000.000
Salud y protección social	Terminación hospital, Mogotes	5.000.000.000	0	5.000.000.000
Salud y protección social	Construcción hospital, San Andrés	8.000.000.000	0	8.000.000.000
Salud y protección social	Construcción hospital Barbosa	10.000.000.000	0	10.000.000.000
Salud y protección social	Construcción hospital, Suaita	8.000.000.000	0	8.000.000.000

Sector	Iniciativa	Costo Total	Nación	Territorio
Ambiente y desarrollo sostenible	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander	15.000.000.000	15.000.000.000	0
Ambiente y desarrollo sostenible	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander.	12.000.000.000	12.000.000.000	0
Ambiente y desarrollo sostenible	Construcción de las obras geotécnicas para la prevención, mitigación y estabilización, en el sector de la transversal, (Asomiflor) Fase I, II, y III, en el municipio de Floridablanca departamento de Santander.	11.500.000.000	0	11.500.000.000
Ambiente y desarrollo sostenible	Control y mitigación de inundaciones mediante la construcción del canal de aguas lluvias para la quebrada Suratoque (entre la carrera 6 y 150 metros debajo de la confluencia con la quebrada la palmira) en el municipio de Piedecuesta	20.000.000.000	0	20.000.000.000
Total		705.052.569.700,00	368.786.517.733,00	336.266.051.967,00

Cifras expresadas en pesos.

5. APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES.

Este Plan Estratégico de Inversiones incluye valores indicativos los cuales podrán ser modificados o actualizados, según lo dispuesto en el numeral 5 de la cláusula 14 del Pacto Funcional Santander que precisa "*Proponer y aprobar las modificaciones que, por razones de pertinencia o conveniencia, se considere necesario aplicar al componente programático y de inversiones definido en el Pacto, debiendo contar con la validación previa del Comité Técnico. En todo caso, las propuestas deberán ser coherentes con la convergencia de prioridades de desarrollo nacional y territorial y deberán ceñirse de manera estricta a criterios técnicos y de viabilidad financiera*" y el numeral 2 de la Cláusula 6 del Reglamento Interno del Consejo Directivo: "*Aprobar el Plan Estratégico de Inversiones y los Planes de Acción de cada vigencia y sus modificaciones, con base en las propuestas y recomendaciones presentadas por el Comité Técnico*".

En concordancia con lo anterior, el Plan Estratégico de Inversiones aprobado en la sesión N° 4 del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander, celebrado el 10 de noviembre de 2021, fue objeto de modificación, presentando una nueva versión que fue aprobada en la sesión No. 6 del Consejo Directivo realizada el 25 de agosto de 2022, previa validación del Comité Técnico, en la sesión No. 5 realizada 24 de agosto de 2022.

6. VALIDACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES.

En constancia de las decisiones tomadas por el Consejo Directivo, firman.

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Presidente del Consejo Directivo

MARÍA ISABEL CAMPO CUELLO
Secretaría Técnica del Consejo Directivo

PLAN DE ACCIÓN ANUAL (2022)
PACTO FUNCIONAL SANTANDER
Fecha: 25/08/2022

1. OBJETIVO

El Pacto Funcional Santander tiene como objetivo consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el desarrollo económico y social.

2. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de suscripción	31 de octubre de 2020
Plazo de ejecución	5 años
Prioridades estratégicas o líneas temáticas	1. Conectividad subregional. 2. Infraestructura para el desarrollo económico y social.
Otro sí (cuando aplique) con su fecha de suscripción y el tiempo de ampliación	No aplica

El presente documento modifica el Plan de Acción Anual 2022 aprobado en la sesión Nº 5 del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander.

Dado lo anterior, a continuación, se relacionan las versiones del Plan de Acción Anual 2022 aprobadas por el Consejo Directivo:

Versión 1: 10/02/2022
Versión 2: 25/08/2022

3. LÍNEAS TEMÁTICAS O ESTRATÉGICAS CON SECTORES O COMPONENTES

En el Pacto se incluyen dos líneas temáticas cada una con una serie de componentes que orientarán las iniciativas a incluir en el plan estratégico de inversión. Estas son:

1. **Conectividad subregional.** Esta línea temática busca potenciar la conectividad vial dentro del departamento, con el fin de facilitar las condiciones necesarias para el fomento de actividades económicas que se desarrollan en el territorio. Se espera reducir los tiempos de viaje de los municipios principalmente de las zonas rurales y contribuir a la conexión de centros de producción con centros de consumo a través del componente de transporte.

2. **Infraestructura para el desarrollo económico y social.** Esta línea temática busca realizar la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el desarrollo social de la subregión y así fortalecer sus ventajas competitivas a través del fortalecimiento de la educación pública superior, construcción de infraestructura y dotación especializada para hospitales en las diferentes provincias, infraestructura de equipamiento urbano en los sectores de cultura, turismo y deporte e infraestructura para vivienda rural y saneamiento básico, considerando los siguientes componentes:

- Transporte
- Educación.
- Salud y Protección Social
- Vivienda Ciudad Territorio - Vivienda
- Comercio Industria y Turismo.
- Interior
- Ambiente y Desarrollo Sostenible

4. INICIATIVAS DEL PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción de la vigencia 2022, priorizan un total de 24 iniciativas estratégicas, con un valor indicativo de $444.377.060.297 de los cuales $204.964.000.000 son aportes de la nación y $239.413.060.297aportes del territorio. A continuación, se relacionan las iniciativas priorizadas en el marco del Pacto Funcional Santander para la vigencia 2022:

Tabla 1. Detalle del Plan de Acción 2022(Cifras en pesos)

Líneas temáticas o estratégicas	Sector o componente	Fase del proyecto*	Nombre de iniciativa	Total Recursos	Recursos Nación	Recursos Territorio
Conectividad Subregional	Transporte	Fase III	Pavimentación Socorro - Páramo	15.791.970.123	-	15.791.970.123
Conectividad Subregional	Transporte	Fase III	Pavimentación acceso a Puerto Wilches	13.000.000.000	-	13.000.000.000
Conectividad Subregional	Transporte	Fase I	Mejoramiento / rehabilitación Girón - Zapatoca	15.000.000.000	-	15.000.000.000
Conectividad Subregional	Transporte	Fase I	Mejoramiento /pavimentación Enciso - Carcasí	10.000.000.000	-	10.000.000.000
Conectividad Subregional	Transporte	Fase I	Mejoramiento /pavimentación Carmen - Yarima	20.000.000.000	-	20.000.000.000
Inf. Desarrollo Económico y Social	Transporte	Fase III	Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja	10.064.000.000	-	10.064.000.000
Inf. Desarrollo Económico y Social	Salud y Protección Social	Fase III	Terminación hospital, San Gil	25.000.000.000	-	25.000.000.000
Inf. Desarrollo Económico y Social	Salud y Protección Social	Fase III	Terminación hospital, Mogotes	5.000.000.000	-	5.000.000.000
Inf. Desarrollo Económico y Social	Salud y Protección Social	Fase I	Construcción hospital, San Andrés	8.000.000.000	-	8.000.000.000
Inf. Desarrollo Económico y Social	Salud y Protección Social	Fase I	Construcción hospital Barbosa	10.000.000.000	-	10.000.000.000
Inf. Desarrollo Económico y Social	Salud y Protección Social	Fase I	Construcción hospital, Suaita	8.000.000.000	-	8.000.000.000
Inf. Desarrollo Económico y Social	Comercio Industria y Turismo	Fase III	Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura, Girón	12.275.920.990	-	12.275.920.990
Inf. Desarrollo Económico y Social	Comercio Industria y Turismo	Fase III	Parque Lineal de la Libertad, Socorro	5.000.000.000	-	5.000.000.000
Inf. Desarrollo Económico y Social	Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Fase III	Construcción de vivienda nueva Cabrera, Mogotes, Puerto Wilches, Rionegro, Matanza, Bolívar, Puerto Parra, Florián, La Paz, Contratación, Galán, Guacamayo, Paramo, San Miguel, Lebrija, Piedecuesta, Puente Nacional, El Peñón, El Palmar, Betulia, Puerto Witches	43.091.587.980	-	43.091.587.980
Inf. Desarrollo Económico y Social	Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	Fase III	Mejoramiento de vivienda nueva San Benito, Charta, Guaca, Molagavita, Santa Helena Del Opón, Zapatoca, Cepita, Jordán, Los Santos, San Joaquín, Cerrito,	15.538.431.247	-	15.538.431.247

Líneas temáticas o estratégicas	Sector o componente	Fase del proyecto*	Nombre de Iniciativa	Total Recursos	Recursos Nación	Recursos Territorio
			Guepsa, Jesús Maria, Vélez, Landazuri, Sucre, Tona, Vetas, San Andrés			
Inf. Desarrollo Económico y Social	Interior	Fase III	Remodelación y adecuación del palacio municipal y sus diferentes dependencias en el municipio de matanza – Santander.	1.064.000.000	1.064.000.000	-
Inf. Desarrollo Económico y Social	Educación	Fase III	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta	13.840.000.000	10.000.000.000	3.840.000.000
Inf. Desarrollo Económico y Social	Educación	Fase I	Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fase III), Vélez	14.560.000.000	11.400.000.000	3.160.000.000
Inf. Desarrollo Económico y Social	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fase III	Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander.	12.000.000.000	12.000.000.000	-
Inf. Desarrollo Económico y Social	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fase III	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander.	15.000.000.000	15.000.000.000	-
Inf. Desarrollo Económico y Social	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fase III	Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander.	15.500.000.000	15.500.000.000	-
Inf. Desarrollo Económico y Social	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fase III	Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2.	30.000.000.000	30.000.000.000	-
Inf. Desarrollo Económico y Social	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fase III	Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.	50.000.000.000	50.000.000.000	-
Inf. Desarrollo Económico y Social	Comercio Industria y Turismo	Fase III	Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander.	76.651.149.957	60.000.000.000	16.651.149.957 -
Total Plan de Acción				**444.377.060.297**	**204.964.000.000**	**239.413.060.297**

Cifras expresadas en pesos.

De acuerdo con lo establecido en la jornada de planeación estratégica, los planes de acción deben incluir las actividades para dar cumplimiento a este plan de acción.

a) Sector Ambiente y desarrollo sostenible.

Las 2 iniciativas cuentan con instrucción de gasto, pero hay solicitud de cambio de ejecutor.

Actividades:

- Resolver técnica y jurídicamente la solicitud del cambio de ejecutor de los proyectos ubicados en los municipios de Málaga y San Gil.
- Suscribir contratos específicos de los proyectos.

b) Sector Comercio Industria y Turismo

La iniciativa "Construcción de una Infraestructura Náutica y turística del departamento de Santander" se encuentra en revisión por parte del FRPT y "Parque lineal de la Libertad, Socorro", se encuentra en estructuración por parte del municipio.

Actividades:

- Obtener la aprobación de verificación de requisitos por parte del FRPT para el proyecto iniciativa "Construcción de una Infraestructura Náutica y turística del departamento de Santander".
- Finalizar la estructuración del proyecto "Parque lineal de la Libertad, Socorro" y garantizar la viabilidad y asignación de recursos por parte del departamento.

c) Sector Educación

De las 2 iniciativas no iniciadas, el proyecto "Adecuación y mejoramiento de las sedes regional de UTS de Piedecuesta" se encuentra en proceso de viabilidad sectorial y en trámite de revisión por parte del FRPT, y el proyecto "Adecuación y mejoramiento de las sedes regional de UTS de Vélez" se encuentra en estructuración por parte de las UTS.

Actividades:

- Finalizar la estructuración del proyecto "Adecuación y mejoramiento de las sedes regional de UTS de Vélez".
- Obtener la viabilidad sectorial del Ministerio de Educación y cumplir con la verificación de requisitos del FRPT.
- Suscribir los contratos específicos de los proyectos.

d) Sector Salud y Protección Social

De las 2 iniciativas no iniciadas, la "Terminación del hospital de Mogotes" y "Terminación hospital de San Gil" dependen de la fase 1 actualmente en ejecución y su contenido está asociado al alcance de las obras en ejecución.

Actividades:

- Precisar el alcance de las intervenciones de la fase 1 para determinar el alcance de las obras de la fase 2, incluidas en este Plan de Acción.
- Obtener la respectiva viabilidad sectorial del Ministerio de Salud.
- Obtener la aprobación del banco del proyectos del departamento para estos proyectos para la respectiva asignación de recursos.

e) Sector Transporte

Las 3 iniciativas orientadas al mejoramiento y pavimentación de los corredores viales: Girón – Zapatoca, Carmen - Yarima y Enciso - Carcasí: se encuentran en estructuración por parte de la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Santander.

Actividades:

- Obtener la aprobación por parte del banco de proyectos del departamento.
- Asignar los recursos para su ejecución por parte del departamento.

5. APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Este Plan de Acción incluye valores indicativos los cuales podrán ser modificados o actualizados, según lo dispuesto en el numeral 5 de la cláusula 14 del Pacto Funcional Santander y el numeral 2 de la Cláusula 6 del Reglamento Interno del Consejo Directivo, que precisan entre las funciones del Consejo Directivo: "*Aprobar el Plan Estratégico de Inversiones y los Planes de Acción de cada vigencia y sus modificaciones, con base en las propuestas y recomendaciones presentadas por el Comité Técnico*".

En concordancia con lo anterior, el Plan de Acción 2022 aprobado en la sesión N° 5 del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander, celebrado el 10 de febrero de 2022 fue objeto de modificación, presentando una nueva versión que fue aprobada en la sesión No. 6 del Consejo Directivo realizada el 25 de agosto de 2022, previa validación del Comité Técnico, en la sesión No. 5 realizada 24 de agosto de 2022.

6. VALIDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

En constancia de las decisiones tomadas por el Consejo Directivo, firman.

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Presidente del Consejo Directivo

MARÍA ISABEL CAMPO CUELLO
Secretaría Técnica del Consejo Directivo

Re: Invitación a sesión N° 6 del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander.

Maria Isabel Campo Cuello <macampo@dnp.gov.co>

Jue 25/08/2022 5:06 PM

Para: Hugo Armando Rodriguez Mantilla <harodriguez@dnp.gov.co>;Juan Pablo Ladino Bolivar <jladino@dnp.gov.co>;Ernesto Orlando Benavidez <ebenavides@dnp.gov.co>;gobernacion@santander.gov.co <gobernacion@santander.gov.co>;leilyn78@hotmail.com <leilyn78@hotmail.com>;Planeación@santader.gov.co <Planeación@santader.gov.co>;gennygamboa@hotmail.com <gennygamboa@hotmail.com>;alcaldia@guavata-santander.gov.co <alcaldia@guavata-santander.gov.co>;ventanillaunica@california-santander.gov.co <ventanillaunica@california-santander.gov.co>;alcaldia@lebrija-santander.gov.co <alcaldia@lebrija-santander.gov.co>;Maria Isabel Pinzon Prada <mapinzon@dnp.gov.co>

Estimados miembros del Consejo Directivo,

No habiendo consideraciones y agotado el orden del día, siendo las 5:05 p.m. se da por terminada la sesión No. 06 del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander.

Muchas gracias a todos por su participación.

Cordial saludo.

María Isabel Campo Cuello
Gerente Nacional de Pactos territoriales

De: Maria Isabel Campo Cuello <macampo@dnp.gov.co>
Enviado: Thursday, August 25, 2022 3:59:35 PM
Para: Hugo Armando Rodriguez Mantilla <harodriguez@dnp.gov.co>; Juan Pablo Ladino Bolivar <jladino@dnp.gov.co>; Ernesto Orlando Benavidez <ebenavides@dnp.gov.co>; gobernacion@santander.gov.co <gobernacion@santander.gov.co>; leilyn78@hotmail.com <leilyn78@hotmail.com>; Planeación@santader.gov.co <Planeación@santader.gov.co>; gennygamboa@hotmail.com <gennygamboa@hotmail.com>; alcaldia@guavata-santander.gov.co <alcaldia@guavata-santander.gov.co>; ventanillaunica@california-santander.gov.co <ventanillaunica@california-santander.gov.co>; alcaldia@lebrija-santander.gov.co <alcaldia@lebrija-santander.gov.co>; Maria Isabel Pinzon Prada <mapinzon@dnp.gov.co>
Asunto: RE: Invitación a sesión N° 6 del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander.

Estimados miembros del Consejo Directivo

Dando alcance al correo anterior se adjunta la presentación y extendemos la sesión hasta la hora que sea agotado el orden del día.

Cordialmente,

Maria Isabel Campo Cuello
Gerente Nacional de Pactos Territoriales - Contratos Plan
Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas (DIFP)
macampo@dnp.gov.co
Conmutador (571) 381 5000 Ext.: 13510
Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co

De: Maria Isabel Campo Cuello <macampo@dnp.gov.co>
Enviado: jueves, 25 de agosto de 2022 14:09
Para: Hugo Armando Rodriguez Mantilla <harodriguez@dnp.gov.co>; Juan Pablo Ladino Bolivar <jladino@dnp.gov.co>; Ernesto Orlando Benavidez <ebenavides@dnp.gov.co>; gobernacion@santander.gov.co <gobernacion@santander.gov.co>; leilyn78@hotmail.com <leilyn78@hotmail.com>; Planeación@santader.gov.co <Planeación@santader.gov.co>; gennygamboa@hotmail.com <gennygamboa@hotmail.com>; alcaldia@guavata-santander.gov.co <alcaldia@guavata-santander.gov.co>; ventanillaunica@california-santander.gov.co <ventanillaunica@california-santander.gov.co>; alcaldia@lebrija-santander.gov.co <alcaldia@lebrija-santander.gov.co>; Maria Isabel Pinzon Prada <mapinzon@dnp.gov.co>
Asunto: RE: Invitación a sesión N° 6 del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander.

Estimados miembros del Consejo Diretivo,

Siendo las 2:07 p.m., se recibe la totalidad de los votos para la aprobación del orden del día y se procede con el desarrollo del orden del día, para lo cual se adjunta presentación, donde se detalla la información a sustentar.

1. **Revisión compromisos anteriores.**

   En el consejo directivo No. 5 se planearon los siguientes compromisos:

COMPROMISO	ESTADO	DETALLE
Emitir y firmar documento de Plan de Acción 2022, aprobado por el Consejo Directivo No. 5.	Cumplido	En el Consejo Directivo No. 5 se aprobó y firmo el PA2022
Citar sesión de Consejo Directivo de acuerdo con el reglamento interno	Cumplido	Corresponde a la sesión que se está realizando
Hacer seguimiento físico y financiero mensual a las obras de ejecución del Pacto Funcional Santander, de acuerdo con el procedimiento acordado entre el DNP y el departamento de Santander	Cumplido	Mensualmente se hace seguimiento físico y financiero de las obras que se encuentran en ejecución, a través de reuniones con las entidades territoriales.
Definir entre el DNP y el departamento, el cronograma de inicio de las diferentes obras para realizar el acompañamiento en el inicio de estas.	Cumplido	Se presentó en el Consejo Directivo N° 5, el cual solicitó diseñar conjuntamente el procedimiento de seguimiento físico y financiero, a las obras del PFS. Se está avanzando con el reporte trimestral de acuerdo con lo establecido en la minuta del Pacto.

2. **Aprobación ajuste PEI**

De acuerdo con la validación del Comité Técnico # 5 realizado el 24 de agosto, se pone a consideración para aprobación los siguientes ajustes.

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Construcción de una infraestructura agroturística y náutica en el departamento de Santander	140.093	60.000	80.093	76.651	60.000	16.651	-63.442	**Ajuste de nombre, sector y valor**. El nuevo nombre es: "Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander" y corresponde al sector Comercio Industria y Turismo.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga.	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga - departamento de Santander..
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras geotécnicas Málaga.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista-Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Girón.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista-fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras de mitigación Bucaramanga.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación y estabilización en el barrio Gaitán, Escarpa Norte, secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, del departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación San Gil.	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander.
Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja.	10.064	0	10.064	10.064	0	10.064	0	**Ajuste de nombre y sector**. El nuevo nombre es: Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja y Santander y corresponde al sector de Transporte
Obras de mitigación de riesgo para la estabilización	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	**Ajuste de nombre y sector**. El nuevo nombre es: Control y mitigación de

y canalización área urbana, Piedecuesta								inundaciones mediante la construcción del canal de aguas lluvias para la quebrada Suratoque (entre la carrera 6 y 150 metros debajo de la confluencia con la quebrada la palmira) en el municipio de Piedecuesta y corresponde al sector de Ambiente y desarrollo sostenible
Centro de alto rendimiento en altura, Tona.	80.000	80.000	0	0	0	0	-80.000	**Proyecto a retirar:** No cuenta con disponibilidad de recursos de la Nación para financiación de este proyecto.

Dado lo anterior, el PEI prioriza un total de 46 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del Pacto Funcional Santander, con un valor indicativo de $1.800.891.288.963, de los cuales $1.312.993.223.913 son aportes de la nación y $487.898.065.050 aportes del territorio.

La distribución por líneas estratégicas y fuentes se precisa en la siguiente tabla.

Cifras expresadas en pesos.

Línea Temática	Nº iniciativas	Costo total	Nación	Territorio
Conectividad Subregional	16	1.095.838.719.263	944.206.706.180	151.632.013.083
Infraestructura para el desarrollo económico y social	30	705.052.569.700	368.786.517.733	336.266.051.967

3. Aprobación ajuste PA2022

Dadas las novedades señaladas en el Punto 2 y previa validación del comité técnico en la sesión # 5 realizada el 24 de agosto, se pone a consideración los siguientes ajustes al Plan de Acción 2022.

Proyecto	Valor actual			Valor propuesto ajuste			Diferencia	Justificación
	Total	Nación	Territorio	Total	Nación	Territorio		
Construcción de una infraestructura agroturística y náutica en el departamento de Santander	60.000	60.000	0	76.651	60.000	16.651	16.651	**Ajuste de nombre, sector y valor**. El nuevo nombre es: Construcción de una infraestructura náutica y turística para el departamento de Santander y corresponde al sector Comercio Industria y Turismo.
Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja.	10.064	0	10.064	10.064	0	10.064	0	**Ajuste de nombre y sector**. El nuevo nombre es: Construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja y Santander y corresponde al sector de Transporte
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras

obras de mitigación Bucaramanga.								de mitigación y de estabilización en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI del municipio de Bucaramanga -departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Construcción obras geotécnicas Málaga.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras geotécnicas para el diseño de obras de mitigación y estabilización ladera contigua al barrio naranjitos, al sur este del casco urbano del municipio de Málaga, Santander. fase I sector 2.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- Fase 1 del municipio de Girón, departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obras de mitigación Girón.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción de obras de mitigación en la entrada para el barrio Bellavista- fase 2 del municipio de Girón, departamento de Santander.
Intervención ambiental para mitigación del riesgo. Obra de mitigación San Gil.	12.000	12000	0	12000	12000	0	0	**Ajuste de nombre**. El nuevo nombre es: Construcción obras de mitigación y estabilización de los taludes para los barrios José Antonio Galán, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina, Santa More 1 y 2 en el municipio de San Gil, Santander.
Módulo de integración social barrio El Reposo – Floridablanca	11.500	0	11.500	0	0	0	-11.500	**Proyecto a retirar.** El departamento informó que no ha iniciado la estructuración del proyecto y por lo tanto no alcanza a comprometer recursos en esta vigencia

Dado lo anterior, el PAA prioriza un total de 24 iniciativas estratégicas para ser implementadas en el marco del Pacto Funcional Santander, con un valor indicativo de $ 444.377.060.297, de los cuales $ 204.964.000.000 son aportes de la nación y $ 239.413.060.297 aportes del territorio.

Línea temática	Nº iniciativas	Costo total	Nación	Territorio
Conectividad Subregional	6	$ 83.855.970.123	$0	$ 83.855.970.123
Infraestructura para el desarrollo económico y social	18	$ 360.521.090.174	$ 204.964.000.000	$ 155.557.090.174

Total PA 2022	**24**	**$ 444.377.060.297**	**$ 204.964.000.000**	**$ 239.413.060.297**

4. Balance implementación Pacto Funcional Santander

Se invita a los miembros a revisar la información reportada en la presentación adjunta al inicio de este correo, en la cual se puede evidenciar la siguiente información:

- El PEI, comprende 46 iniciativas estratégicas en los ejes de Conectividad Subregional e Infraestructura para el Desarrollo Económico y Social por el orden de $1.800.891.288.963, de los cuales la Nación aporta el 73% y el Territorio 27%.
- En relación con el avance financiero, la Secretaría Técnica, informa que el avance financiero del PEI asciende a $1,474 billones correspondiente al 82% de ejecución financiera de 30 proyectos, en un tiempo de ejecución del 35%, transcurridos 21 meses desde la aprobación del Plan Estratégico de Inversiones del Pacto Funcional Santander por el Consejo Directivo en su sesión N° 1.
- De los 30 proyectos en ejecución, 20 se encuentran con inicio de obra por un valor de $1,14 billones y 0 retrasados.
- No iniciados 16 proyectos por un valor de $279.733 millones.
- En cuanto al Plan de Acción 2022, que comprende 24 proyectos, se tiene un avance del 37% correspondiente a 12 proyectos por un valor de $164.341 millones y de estos, 9 se encuentran con inicio de obra por $154.823 millones y 12 proyectos por $242.590 millones se encuentra no iniciados.
- En relación con los proyectos financiados por el Fondo Regional de Pactos Territoriales, se informa que se encuentran en ejecución 7 proyectos por $266.259, 3 se encuentran en trámite de firma de contratos específicos por un valor de $56.732 millones y 3 por un valor de $105.051 millones se encuentran en procesos de aprobación y/o viabilidad sectorial.

5. Proposiciones y varios:

En ese sentido si existe algún tema que se quiera mencionar o abordar por parte de los integrantes del Consejo Directivo en este punto, favor manifestarlo en este momento de la sesión, en caso contrario al no presentar requerimiento alguno, solicito la aprobación de los tres niveles del gobierno para el cierre de la presente sesión.

En virtud de lo anterior, se pone a consideración de los honorables miembros del Consejo Directivo la aprobación de los puntos 1, 2, 3, 4, 5 de la siguiente manera.

Aprobados: En caso de que esté de acuerdo.
No aprobados: En caso de que no esté de acuerdo.
Solicitud de mayor ilustración: En caso que requiere mayor información o aclarar alguna duda sobre este punto antes de dar trámite de aprobación.

Por parte de la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales se **APRUEBAN** los puntos 1, 2, 3, 4 y no se tienen proposiciones y varios.

Maria Isabel Campo Cuello
Gerente Nacional de Pactos Territoriales - Contratos Plan
Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas (DIFP)
macampo@dnp.gov.co
Conmutador (571) 381 5000 Ext.: 13510
Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

De: Maria Isabel Campo Cuello <macampo@dnp.gov.co>
Enviado: jueves, 25 de agosto de 2022 11:07
Para: Hugo Armando Rodriguez Mantilla <harodriguez@dnp.gov.co>; Juan Pablo Ladino Bolivar <jladino@dnp.gov.co>; Ernesto Orlando Benavidez <ebenavides@dnp.gov.co>; gobernacion@santander.gov.co <gobernacion@santander.gov.co>; leilyn78@hotmail.com <leilyn78@hotmail.com>; Planeación@santader.gov.co <Planeación@santader.gov.co>; gennygamboa@hotmail.com <gennygamboa@hotmail.com>; alcaldia@guavata-santander.gov.co <alcaldia@guavata-santander.gov.co>; ventanillaunica@california-santander.gov.co <ventanillaunica@california-santander.gov.co>; alcaldia@lebrija-santander.gov.co <alcaldia@lebrija-santander.gov.co>; Maria Isabel Pinzon Prada <mapinzon@dnp.gov.co>
Asunto: Re: Invitación a sesión N° 6 del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander.

Estimados integrantes del Consejo Directivo,

Siendo las 11:07 a.m., se verifica la existencia de quórum decisorio y deliberatorio con la participación de los siguientes integrantes del Consejo Directivo:

María Isabel Campo Cuello: Departamento Nacional de Planeación / Gerente Nacional de Pactos Territoriales.

Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado: Gobernador de Santander

Angelica María Quitian: Vélez /Alcaldesa Guavata

Luis Carlos Ayala Rueda: Alcalde Lebrija

Genny Gamboa Guerrero: Alcaldesa California

Con la verificación del quórum, la Secretaría Técnica se permite presentar a los miembros del Consejo Directivo la propuesta del orden del día de la sesión:

1. Seguimiento de compromisos anteriores.

2. Aprobación ajuste PEI.

3. Aprobación ajuste Plan de Acción 2022.

4. Balance de implementación

5. Proposiciones y varios.

En virtud de lo anterior, se pone a consideración de los miembros del Consejo Directivo la aprobación del orden del día manifestando:

Aprobado: En caso de que esté de acuerdo.

No aprobado: En caso de que no esté de acuerdo.

Solicitud de mayor ilustración: En caso que requiere mayor información o aclarar alguna duda sobre este punto antes de dar trámite de aprobación.

Por parte de la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales se APRUEBA el orden del día.

Cordialmente,

María Isabel Campo Cuello
Gerente Nacional de Pactos Territoriales

De: Maria Isabel Campo Cuello <macampo@dnp.gov.co>
Enviado: Monday, August 22, 2022 6:43:48 PM
Para: Hugo Armando Rodriguez Mantilla <harodriguez@dnp.gov.co>; Juan Pablo Ladino Bolivar <jladino@dnp.gov.co>; Ernesto Orlando Benavidez <ebenavides@dnp.gov.co>; gobernacion@santander.gov.co <gobernacion@santander.gov.co>; leilyn78@hotmail.com <leilyn78@hotmail.com>; Planeación@santader.gov.co <Planeación@santader.gov.co>; gennygamboa@hotmail.com <gennygamboa@hotmail.com>; alcaldia@guavata-santander.gov.co <alcaldia@guavata-santander.gov.co>; ventanillaunica@california-santander.gov.co <ventanillaunica@california-santander.gov.co>; alcaldia@lebrija-santander.gov.co <alcaldia@lebrija-santander.gov.co>; Maria Isabel Pinzon Prada <mapinzon@dnp.gov.co>
Asunto: Invitación a sesión N° 6 del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander.
Cuándo: jueves, 25 de agosto de 2022 10:00-16:00.
Dónde:

Bogotá D.C., lunes, 22 de agosto de 2022

Honorables Miembros del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander.

Reciban un atento saludo,

El Departamento Nacional de Planeación y la Gerencia Nacional de Pactos Territoriales, ejerciendo la función de Secretaría Técnica, y en cumplimiento de lo definido en el artículo 10 del Reglamento Interno del Pacto Funcional Santander, tienen el gusto de invitarlo a sesión número 6 del Consejo Directivo, que se llevará a cabo de manera virtual vía correo electrónico, **el próximo 25 de agosto de 2022, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.**

La agenda que se desarrollará es la siguiente:

1. Seguimiento de compromisos anteriores
2. Aprobación ajuste Plan Estratégico de Inversiones PEI
3. Aprobación ajuste Plan de Acción 2022
4. Balance de la implementación Pacto Territorial Santander
5. Proposiciones y varios

Esperamos contar con su valiosa asistencia.

Cordial saludo,

María Isabel Campo Cuello
Gerente Nacional de Pactos Territoriales
Departamento Nacional de Planeación

Acta Consejo Directivo N° 6 Pacto Funcional Santander

Maria Isabel Campo Cuello <macampo@dnp.gov.co>

Jue 1/9/2022 12:09

Para: gobernacion@santander.gov.co <gobernacion@santander.gov.co>;ln.jrodriguez@santander.gov.co <ln.jrodriguez@santander.gov.co>;leilyn78@hotmail.com <leilyn78@hotmail.com>;Planeación@santander.gov.co <Planeación@santander.gov.co>;gobernacion@santander.gov.co <gobernacion@santander.gov.co>;ln.jrodriguez@santander.gov.co <ln.jrodriguez@santander.gov.co>;leilyn78@hotmail.com <leilyn78@hotmail.com>;Planeación@santander.gov.co <Planeación@santander.gov.co>;gennygamboa@hotmail.com <gennygamboa@hotmail.com>;ventanillaunica ventanillaunica <ventanillaunica@california-santander.gov.co>;Alcaldía Municipal Guavatá - Santander <alcaldia@guavata-santander.gov.co>;Alcaldia <alcaldia@lebrija-santander.gov.co>

CC: Hugo Armando Rodriguez Mantilla <harodriguez@dnp.gov.co>;Juan Pablo Ladino Bolivar <jladino@dnp.gov.co>;Ernesto Orlando Benavidez <ebenavides@dnp.gov.co>;Maria Isabel Pinzon Prada <mapinzon@dnp.gov.co>

5 archivos adjuntos (3 MB)

20220831 Acta Consejo Directivo N°6 .pdf; Anexo 1 Presentación Consejo Directivo N° 6 PFS.pdf; Anexo 2. PEI PFS versión 5.pdf; Anexo 3. PA2022 PFS versión 2.pdf; Anexo 4. Evidencia sesión CD 4 - Correos electrónicos.pdf;

Señores
Miembros del Consejo Directivo
Pacto Funcional Santander

Dr. Mauricio Aguilar Hurtado, Gobernador de Santander.
Dra. Angelica María Quitian, Alcaldesa de Guavatá
Dra. .Genny Gamboa Guerrero, Alcaldesa de California
Dr. Luis Carlos Ayala Rueda, Alcalde de Lebrija

Reciban un cordial saludo

Por medio del presente correo les hago llegar el acta de la sexta sesión del Consejo Directivo del Pacto Funcional Santander, realizada el 25 de agosto de 2022.

Teniendo en cuenta el artículo 20 del Reglamento Interno, el cual me permito citar a continuación, se disponen de cinco días hábiles para efectuar observaciones que consideren oportunas o manifestar por escrito y en forma expresa su aprobación. La ausencia de manifestación dentro del término señalado será interpretada como aprobación por parte del respectivo integrante.

"ARTÍCULO 20.Actas.*De las sesiones del Consejo Directivo y Comité Técnico se dejará constancia en actas que serán aprobadas por los miembros de cada instancia.*

Las actas de las sesiones del Consejo Directivo deberán ser suscritas por el Presidente y el Secretario Técnico.

Las actas de las sesiones del Comité Técnico deberán ser suscritas por el delegado que ejerce la Presidencia del Consejo Directivo y por el Secretario Técnico.

El proyecto de acta será enviado por la Secretaría Técnica a los integrantes de cada instancia para su revisión y aprobación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la sesión.

Los miembros de cada instancia deberán efectuar las observaciones que consideren oportunas o manifestar por escrito y en forma expresa su aprobación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de acta. La ausencia de manifestación dentro del término señalado será interpretada como aprobación por parte del respectivo integrante.

En el evento de existir observaciones, éstas deben ser atendidas por la Secretaría Técnica, que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de estas, debe poner en consideración de los miembros de cada instancia el proyecto de acta que contenga dichas observaciones para su aprobación. Esto debe efectuarse dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a su recibo. La ausencia de manifestación dentro del término señalado será interpretada como aprobada por parte del miembro respectivo.

Las actas de las sesiones del Consejo Directivo y Comité Técnico, desarrolladas mediante la modalidad virtual o virtual online, se entenderán aprobadas y adoptadas con la manifestación a través de correo electrónico que realice cada participante."

Cordial saludo y quedo atenta a sus comentarios.

Maria Isabel Campo Cuello
Gerente Nacional de Pactos Territoriales - Contratos Plan
Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas (DIFP)
macampo@dnp.gov.co
Conmutador (571) 381 5000 Ext.: 13510
Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, Colombia
www.dnp.gov.co