EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA N° 0179

CERTIFICA:

En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTERNILO 2024** con Nit. 901.834.929-4, Interventor, CERTIFICO que en la ejecución del contrato **N° 0179**, cuyo objeto es "**REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACION HIDRICA DE EL PORVENIR Y VILLA ROSA EN EL EMBALSE EL GUAJARO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.**" el contratista **GUIAS PROYECT S.A.S.**, identificado con Nit. 900.797.622-6 contrato celebrado entre **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (C.R.A). Y GUIAS PROYECTO S.A.S.**, cumplió con sus obligaciones contractuales y las obras han sido recibidas a satisfacción, por lo tanto, se aprueba y autoriza el pago de las cantidades ejecutadas:

El valor ejecutado hasta el 26 de julio de 2024:

Acta de Obra	Acta de Obra No. 2
Valor ejecutado por el contratista	$ 296.627.236,89
% de avance de obra financiero del contratista-acumulado	85.51%
Valor ejecutado por el contratista - acumulado	$ 603.181.655,09

El pago del **Acta de Obra No. 2** del contrato N° 0179 corresponde al periodo comprendido entre: 24 de junio – 26 de julio el cual genera un valor neto a pagar al contratista por valor de**: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS. ($ 296.627.236,89).**

Para constancia se firma en Barranquilla – Atlántico, a los nueve (09) días del mes de agosto de 2024

MILTON VEGA GOMEZ
Rep. Legal **CONSORCIO INTERNILO 2024**
NIT: 901.834.929-4