	ALCALDIA DE URIBÍA LA GUAJIRA	VERSIÓN	2016
	NIT: 892-115-155-4	FECHA ELBORACION	29 /08/2024
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024

CONTRATO	009	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**CONTRATO DE COOPERACION CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No. 009 DEL 28 DE MAYO 2024**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE COOPERACION No. 009 DEL 28 DE MAYO 2024**
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	**WILLIAM IGUARAN GONZÁLEZ** **SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE**
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	**CONTRATO DE COOPERACION CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No. 009 DEL 28 DE MAYO 2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**28 DE MAYO 2024**
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE DIÁLOGO Y ENTENDIMIENTO INTERINSTITUCIONAL CON LOS TERRITORIOS PARA EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MANGLARICOS EN ÁREAS SENSIBLES COSTERAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
CONTRATISTA	**CABILDO VERDE DE EL MOLINO**
NIT/CC	**NIT: 900027023-1**
REPRESENTANTE LEGAL	**FRANKLIN ENRIQUE OÑATE DIAZ**
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	**CC. No. 17.972.988 de Villanueva**
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	**QUINIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($506.470.800,00) M.L.**
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	**PAGOS: ANTICIPO: CORRESPONDIENTE AL CINCUENTA POR CIENTO (50 %) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, ES DECIR LA SUMA DE** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/L ($245.020.000) **M/L. Y SEIS PAGOS PARCIALES DE TREINTA Y CINCO MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 35.002.857,00 Y UN FINAL DEL MISMO VALOR POR LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($35.002.857,00) M/L**
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	**SIETE (07) MESES**

FECHA DE INICIO	A los veintinueve (29) días del mes de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024)
FECHA PARCIAL 3	Veintinueve (29) días del mes de julio a los veintiocho (28) días del mes de agosto 2024.
FECHA ADICIONAL	NO APLICA
FECHA FINAL	A los veinte ocho (28) del mes de diciembre de 2024.
GARANTÍAS	PÓLIZA No. CRC - 100018377 DEL 28 DE MAYO DE 2024, COMPAÑÍA SEGUROS: MUNDIAL

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**WILLIAM ARMANDO IGUARAN GONZALEZ**
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	28/05/2024

1. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP

N°	**408001**	**VALOR(ES)**	**$ 490.040.000.00**	**FECHA(S)**	08/04/2024

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP

N°	**528003**	**VALOR(ES)**	**$ 490.040.000.00**	**FECHA(S)**	28/05/2024

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	CODIGO. **2.3.2.02.02. 009**

2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
INDEPENDIENTE/EMPRESA	4562226536	**AGOSTO**
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9471270922	**AGOSTO**
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9470894717	**AGOSTO**
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9470516717	**AGOSTO**
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9470696286	**AGOSTO**
INDEPENDIENTE/EMPRESA	1065368230	**AGOSTO**
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9470793617	**AGOSTO**
INDEPENDIENTE/EMPRESA	8631734604	**AGOSTO**
INDEPENDIENTE/EMPRESA	9471994533	**AGOSTO**

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades
ACTIVIDADES DURANTE EN EL CORRESPONDIENTE DEL VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024	Se evidencia que CABILDO VERDE DE EL MOLINO, en la ejecución del **CONTRATO DE COOPERACIÓN No. 009 DE 2024,** con las características y condiciones señaladas en el Cuadro de la Referencia cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE DIÁLOGO Y ENTENDIMIENTO INTERINSTITUCIONAL CON LOS TERRITORIOS PARA EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MANGLARICOS EN ÁREAS SENSIBLES COSTERAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA.",** dando cumplimento a las especificaciones determinadas en el mismo de conveniencia y oportunidad y, pactado por ambas partes en presenta el informe de las actividades realizadas en los diferentes instituciones educativas y barrios de la zona urbana y rural del Municipio de Uribía. Mostrando resultados favorables y de buena gestión administrativa por parte de la CABILDO VERDE DE EL MOLINO la cual realizo a satisfacción el objetivo y metas del CONTRATO DE COOPERACIÓN No. 009 DE 2024. A continuación, se presenta evidencias:

ACTIVIDADES DURANTE EN EL CORRESPONDIENTE DEL VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO		%CUMPLIMIENTO
		META	LOGRO	
	Realizo estudios técnicos complementarios de acuerdo con la Guía de restauración de ecosistemas de manglar en Colombia - GREM del MINAMBIENTE para evaluar los gradientes ambientales	1	1	100%

4.3 OBSERVACIONES FINALES


RECOMENDACIONES:

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO:	URIBIA, ZONA RURAL

FOTOGRAFICO: REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DURANTE EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA


SECTOR BAHIA TUKAKAS (PUERTO LOPEZ)



Recorrido para reconocimiento del área Bahía Cocinetas



Recorrido para reconocimiento del área Bahía Cocinetas

		
	Vista del ecosistema de manglar Bahía Cocinetas	Socialización del proyecto con la comunidad de la jurisdicción de Bahía Cocinetas
5. Ciudad y fecha de emisión:	URIBÍA, LA GUAJIRA 29 DIAS DE AGOSTO DE 2024	
6. Firma del interventor y/o supervisor:	WILLIAN J GUARAN G.	