Zipaquirá, 12 de agosto de 2024

Oficio: CZ-82-082024

Señores
GKAIROS S.A.S.
Ing. DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA
Interventoría contrato de obra

Referencia: Contrato de obra CO1.PCCNTR.5268004.
Asunto: Solicitud de suspensión.

Respetado Ingeniero:

De manera atenta nos permitimos solicitar suspensión al contrato de obra en referencia por un periodo de 11 días por las siguientes consideraciones:

- La planta de asfalto donde se ha venido comprado dicho insumo, nos informa que realizará parada técnica de mantenimiento el cual tendrá una duración de 11 días, tiempo en el cual no podrá suministrar asfalto, en dicha planta ya se realizó el pago del mismo, por tal razón no es posible realizar la compra en otra planta y debemos esperar el reinicio de la misma.
- El porcentaje de ejecución del contrato a la fecha es del 94%, quedando un valor por ejecutar de ciento ochenta y un millones cuatrocientos noventa y tres mil seis cientos diecisiete pesos con dos centavos ($181´493.617,02) para lo cual nosotros como contratistas ya pagamos el asfalto a la planta tal como lo comprueba la factura de venta No IN14752 con fecha de facturación agosto 01 de 2024.

Por lo anterior expuesto agradecemos su gestión frente a la entidad contratante y así poder realizar la suspensión del contrato.

Cordialmente;

Ing. Luis Ernesto Otalora URRIAGO
R/L Consorcio Zipaquirá GKG
consorciozipaquiragkg@gmail.com
Celular 300 8377920

Anexo: Factura de compra

INCOMINERIA S.A.S
NIT: 900.899.110-5

RECEBERA VISTA HERMOSA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063822979 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: IN12501 hasta: IN16500 Vigencia desde: 2024/01/16 hasta: 16/01/2025 - 12 Meses

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA IN14752

Fecha de emision: 2024/08/01

Fecha de vencimiento: 2024/08/02

NOMBRE CLIENTE:	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG
NIT	901739616-8
DIRECCION:	CR 14 B 118 72 OF 102
CIUDAD:	Bogotá, D.C.
TELEFONO:	3143948415
FORMA DE PAGO:	CONTADO
E-MAIL	consorciozipaquiragkg@gmail.com

Actividades Económicas 4290 - 0811 - 4923 - 4663

IVA Regimen Comun - No Somos Grandes Contribuyentes

SOMOS RESPONSABLE DE ICA EN MOSQUERA

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
SERV. CONSTRUCCION INSTALACION MDC 19	SERV.CONSTRUCCION INSTALACION MDC19(CTO)	UND	134,73	$543.653	0 %	$73.246.369
UTILIDAD 5%	UTILIDAD 5%	UND	134,73	$27.183	19 %	$3.662.316

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Notas:

OBRA: MANTENIMIENTO MALLA VIAL DE ZIPAQUIRA
SUMINISTROS E INSTALACION DE MEZCLA MDC 19 PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO 2024

VALOR BRUTO	$76.908.685
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$76.908.685
IVA	$695.840
RETENCIONES	$2.076.535
TOTAL A PAGAR	$75.527.990

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE *******

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor, según Ley 1231 de julio de 2008. Vencido el termino de las condicions, se cobran intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

CUFE: a3dde3ab270dee9b3c36e1534ee9727932fcc67e5684e763879e11a096ea9878fa64907e4f9b07c9c1311b6f2c2cd5d8

FIRMA DIGITAL: k1XRtXPBKwFRDhWbXXVIY3nuaD9UKX5AK/gvP8R0QtEHUHWQhuHFbI4JVMIMN8BRkw2oV3QoAx4fcL+YzdLScsnR4nf9IBAGMyA8fOsScL6Gf1yoFJKtsXOBeqsS7Sa21Wmh7w3tYkXHlBFV8NMH78aygq9aSG+D0jtpJLISZ7Lt+mPH+aVyQYH6nuwsI2TOg3w66Cfa0H/2RvKC+Pfy5zzIvluVaPim5xAUxlAVv2vHfHJZo+BQ8J6OmrbK95kPx3+FwgpoW8TM3n8XfThZWcwYim9vJOkrShgHlcUj3mtjfqpcwn61ves9k/dMWFou8YnTKbIcyN6fdil9zXhsPw==

KM 3.5 VIA MOSQUERA LA MESA VDA BALSILLA

Tel.: (601) 7425644 - ventas@incomineria.co

Incomineria usa papel reciclado. Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente

Factura Impresa por: Sistemas de Información Empresarial S.A. SIESA NIT. 890319193-3 Proveedor Tecnológico: Sistemas de Información Empresarial S.A. SIESA NIT. 890319193-3