Impreso el 9/05/2024 1:44:33 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Elaboración DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE III DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE Santa Catalina

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024002130078

Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/05/2024 20:38:24

Identificador: 953299

Formulador Ciudadano: LAURA MELISSA VITOLA CUADRO

Formulador Oficial : LAURA MELISSA VITOLA CUADRO

Impreso el 9/05/2024 1:44:33 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial	b. Implementación y jerarquización de las determinantes de ordenamiento

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar Primero 2020-2023”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

BOLÍVAR COMPETITIVO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

BOLÍVAR PRIMERO EN TURISMO
Indicador de producto: Construcción/mantenimiento de infraestructura turística
Meta: 3

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal “Unidos Somos Más 2020-2023”

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Santa Catalina Ambiental – Somos un territorio estratégico.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Con infraestructura ajustada a los tiempos.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Poca infraestructura turística en las zonas de bajamar en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional del turismo como pilar del desarrollo.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente El municipio de Santa Catalina presenta deficientes estudios y diseños para proyectos de Turismo, esto ha conllevado a la poca infraestructura turística lo que trae poco desarrollo de infraestructura turística en el municipio de Santa Catalina, a pesar de sus bondades naturales, culturales e históricas por ser un municipio con amplias playas y riqueza hídrica.
El objetivo de la gestión de la institución es abordar el turismo de manera integral, para obtener experiencias que se fortalezcan con intervenciones en infraestructura y modelos funcionales y sustentables que traigan resultados positivos a la entidad territorial. En ese sentido, si desde la institucionalidad se opta por una visión estratégica sobre las personas y su territorio, se invierte en sectores a los que la economía no llega, pero que tienen potencial para el desarrollo económico de su población. Así las cosas, el proyecto planteado busca volcar la mirada institucional hacia el sector turístico, aprovechando la riqueza natural del municipio de Santa Catalina como un potencial para el desarrollo de las actividades y economía comunitaria.
Una de los sectores que generan mayor desarrollo en el Departamento de Bolívar en materia económica es el turismo, con una participación en el PIB departamental del 17,7%, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. En el año 2018 aportó 4,4% de la participación del PIB departamental solo en actividades asociadas al Turismo según el estudio desarrollado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Perfiles económicos departamentales.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Según el Ministerio, fueron 157.561 los visitantes internacionales que llegaron entre enero y marzo de este año al Departamento de Bolívar, incluyendo a su capital, Cartagena. De acuerdo con información suministrada por las Alcaldías municipales a Icultur, sin incluir Cartagena, durante el presente año, visitaron los municipios bolivarenses 40.440 personas, y en la última temporada alta, se reportaron 15 mil turistas, unas cifras que confirman el buen momento por el que atraviesa la industria turística.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desconocimiento del estado de la infraestructura turística en el municipio de Santa Catalina	**1.1** Poca información para realizar una adecuada inversión en la infraestructura turística del municipio de Santa Catalina

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Poco aprovechamiento de las bondades turísticas del Municipio.	**1.1** Poca generación de ingresos de los habitantes de la zona.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes de Santa Catalina **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Crecimiento económico del municipio impulsado por el turismo, y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este municipio.	Beneficiarios directos del proyecto. La comunidad del departamento debe ejercer veeduría y a la vez hacer uso adecuado de la información
Actor: Municipal **Entidad:** SANTA CATALINA - BOLÍVAR **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Impulsar el crecimiento económico mediante la estimulación del sector turístico del municipio	Técnica, Legal, Administrativa y financiera.
Actor: Departamental **Entidad:** Bolívar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Impulsar el sector turístico en los municipios del Departamento de Bolívar	Técnica, Legal, Administrativa y financiera.

02 - Análisis de los participantes

Entre la Gobernación de Bolívar y la alcaldía municipal decidieron realizar una inversión que permita impulsar el crecimiento económico de la región y, especialmente del municipio de Santa Catalina, mediante el impulso del sector turístico en el territorio sabiendo las bondades turísticas que tiene la zona y que recibe muchos visitantes nacionales e internacionales.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

16.039

Fuente de la información

DANE - Actualización post covid-19. Proyecciones de población 2024.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Santa Catalina **Centro Poblado:** **Resguardo:**	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

16.039

Fuente de la información

DANE - Actualización post covid-19. Proyecciones de población 2024.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Santa Catalina **Centro Poblado:** **Resguardo:**	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	7.944	Actualización post covid-19. Proyecciones de población 2024.
	Femenino	8.095	DANE - Actualización post covid-19. Proyecciones de población 2024.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Poca infraestructura turística en las zonas de bajamar en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional del turismo como pilar del desarrollo.

Objetivo general – Propósito

Aumentar la infraestructura turística en las zonas de bajamar en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional del turismo como pilar del desarrollo.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estudios y diseños realizados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de entrega de estudios y diseños

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Desconocimiento del estado de la infraestructura turística en el municipio de Santa Catalina	Realizar una inspección para conocer a detalle las necesidades de la infraestructura turística del municipio de Santa Rosa
Causa indirecta 1.1 Poca información para realizar una adecuada inversión en la infraestructura turística del municipio de Santa Catalina	Tener una información clara de la inversión de acuerdo a las necesidades de la infraestructura turística del municipio de Santa Catalina.

Impreso el 9/05/2024 1:44:34 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollar una consultoría que realice estudios y diseños de la infraestructura turística necesaria en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional del turismo como pilar del desarrollo de la región.	Si	Completo
Realizar construcción de obras de infraestructura turística en el Municipio de Santa catalina, Bolívar.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Desarrollar una consultoría que realice estudios y diseños de la infraestructura turística necesaria en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional del turismo como pilar del desarrollo de la región.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estudios y diseños de ingeniería de detalle realizados para la Infraestructura Turística en el Municipio de Santa Catalina

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta se mide como numero de estudios realizados de infraestructura turística realizados y vigentes y la demanda se mide como numero de estudios requeridos para proyectos en FASE III.

Descripción de la Demanda

a demanda se mide como numero de estudios requeridos para proyectos en FASE III.

Descripción de la Oferta

La oferta se mide como numero de estudios realizados de infraestructura turística realizados y vigentes

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	1,00	1,00	0,00
2025	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Desarrollar una consultoría que realice estudios y diseños de la infraestructura turística necesaria en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional del turismo como pilar del desarrollo de la región

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto consiste en la elaboración de estudios y diseños para Obras turísticas en el Municipio de Santa Catalina.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y promover la conservación del medio ambiente, se propone un ambicioso proyecto de desarrollo urbano enfocado en la creación de infraestructuras turísticas sostenibles.
El presente proyecto se centra en la creación de tres iniciativas clave: el Parador Turístico del Volcán del Totumo, el Centro de Deportes Náuticos y el Ordenamiento de Playas. Estas instalaciones, diseñadas con criterios de sostenibilidad y respeto al entorno natural, tienen como objetivo principal brindar experiencias únicas a los visitantes mientras se preserva la riqueza ecológica de la región.
El Parador Turístico del Volcán del Totumo se erigirá como un punto de referencia para los viajeros que deseen explorar este fenómeno natural.
El Centro de Deportes Náuticos aprovechará las excepcionales condiciones geográficas de la región para ofrecer una amplia gama de actividades acuáticas.
El Ordenamiento de Playas se enfocará en garantizar el acceso equitativo a estos espacios naturales, promoviendo prácticas de turismo responsable y preservando la biodiversidad marina.
ENTREGABLES
• LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
• BATIMETRIA
• ESTUDIO DE SUELO Y DISEÑO GEOTECNICO
• ARQUITECTURA Y URBANISMO
• DISEÑOS DE PAISAJISMO
• ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO
• DISEÑO ESTRUCTURAL
• ESTUDIO AMBIENTAL
• ESTUDIO DE TRANSITO Y PMT
• DISEÑO DE PAVIMENTO
• ESTUDIO BIOCLIMATICO
• DISEÑO DE TEELCOMUNICACIONES
• DISEÑO HIDROSANITARIO, RIEGO Y CONTRA INCENDIOS
• DISEÑO DE ILUMINACION Y ELECTRICO
• DISEÑO DE AIRES Y EXTRACCION MECANICA
• ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA Y EVACUACIÓN
• ESTUDIO ARQUEOLOGICO
• DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACION VIAL
• DISEÑO DE PRESUPUESTO DE OBRA CON SUS ANEXOS

Alternativa: Desarrollar una consultoría que realice estudios y diseños de la infraestructura turística necesaria en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Santa Catalina **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	MUNICIPIO DE SANTA CATALINA, BOLIVAR: Loma de Arena, también conocido como "Lomita Arena", es un corregimiento colombiano ubicado en el municipio de Santa Catalina en el departamento de Bolívar, en la región del litoral del Caribe, a 47 km al noreste sobre la Vía al Mar (Ruta Nacional 90A) que comunica a las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Limita al norte y occidente con el corregimiento de Galerazamba, al oriente con el mar Caribe y Cartagena de Indias y al sur con el municipio de Santa Catalina. Sus coordenadas geográficas son: 10°43′59″N 75°15 58.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Orden público,
Otros

Alternativa: Desarrollar una consultoría que realice estudios y diseños de la infraestructura turística necesaria en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.000.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 2.000.000.000,00

Realizar una inspección para conocer a detalle las necesidades de la infraestructura turística del municipio de Santa Rosa

Producto	Actividad:
1.1 Estudios de preinversión (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de estudios de preinversión **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.000.000.000,00	**1.1.1** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INFRAESTRUCTURA TURISTICA: ORDENAMIENO DE PLAYAS, CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS Y PARADOR TURISICO VOLVAN DEL TOTUMO **Costo:** $ 1.895.734.598,00 **Etapa:** Preinversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 REALIZAR ADMINISTRACION **Costo:** $ 104.265.402,00 **Etapa:** Preinversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Desarrollar una consultoría que realice estudios y diseños de la infraestructura turística necesaria en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional del

Actividad 1.1.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INFRAESTRUCTURA TURISTICA: ORDENAMIENO DE PLAYAS, CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS Y PARADOR TURISICO VOLVAN DEL TOTUMO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Transporte
0	$1.327.014.218,60	$30.000.000,00	$473.933.649,50	$64.786.729,90
Total	**$1.327.014.218,60**	**$30.000.000,00**	**$473.933.649,50**	**$64.786.729,90**

Periodo	Total
0	$1.895.734.598,00
Total	

Actividad 1.1.2 REALIZAR ADMINISTRACION

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	$72.985.781,40	$31.279.620,60
Total	**$72.985.781,40**	**$31.279.620,60**

Periodo	Total
0	$104.265.402,00
Total	

Alternativa: Desarrollar una consultoría que realice estudios y diseños de la infraestructura turística necesaria en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional del

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades programadas por parte del contratista.	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en la entrega de la información. Reprogramación en el cronograma de actividades.	Supervisión directa de las actividades pactadas
2-Componente (Productos)	Operacionales	Profesionales con poca experiencia en la realizacion de los estudios y diseños de ingeneria de detalle	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Estudios y diseños de ingeneria de detalle de baja calidad	Estudio detallado del contratista a seleccionar para la realizacion del objeto
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Condiciones climáticas impiden las visitas de los profesionales competentes al sitio a estudiar	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la ejecución de las actividades y en la entrega de los documentos	Reprogramar las actividades correspondientes de manera que se recupere el tiempo perdido debido a las condiciones climáticas.

Alternativa: Desarrollar una consultoría que realice estudios y diseños de la infraestructura turística necesaria en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional del

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro del Municipios en gastos asociados a la contratación de profesional para realizar diseños de infraestructura turistica:

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad esta medida como número de profesionales que realizan estudios y diseños, se contabilizan 20

Descripción Valor Unitario: el valor en contratación de cada profesional aproximado 4.500.000 * 7 meses

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	20,00	$31.500.000,00	$630.000.000,00

Ahorro por optimización de los costos totales de la exploración y ensayos en campo de las demás alternativas no seleccionadas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: la cantidad esta medida como la alternativa seleccionada que es los estudios y diseños de la infraestructura de turística

Descripción Valor Unitario: el valor esta medido como el costo de estos diseños

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$2.000.000.000,00	$2.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$630.000.000,00	$630.000.000,00
1	$2.000.000.000,00	$2.000.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$504.000.000,0	$0,0	$1.868.947.867,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.364.947.867,3
1	$1.600.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.600.000.000,0

Impreso el 9/05/2024 1:44:34 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Desarrollar una consultoría que realice estudios y diseños de la infraestructura turística necesaria en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional del turismo como pilar del desarrollo de la región.					
$102.942.040,96	17,22 %	$1,06	$116.525,21	$1.868.947.867,30	$58.519.348,74

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Estudios de preinversión (Producto principal del proyecto)	$1.868.947.867,30

Impreso el 9/05/2024 1:44:34 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar una inspección para conocer a detalle las necesidades de la infraestructura turística del municipio de Santa Rosa

Producto

1.1. Estudios de preinversión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Estudios de preinversión realizados

Medido a través de: Número de estudios de preinversión

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 9/05/2024 1:44:34 p. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORMES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	7	**Total:**	**7**

Impreso el 9/05/2024 1:44:34 p. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

Impreso el 9/05/2024 1:44:34 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Preinversión	Bolívar	Departamentos	Propios	0	$2.000.000.000,00
				Total	$2.000.000.000,00
	Total Preinversión				$2.000.000.000,00
Total					**$2.000.000.000,00**

Impreso el 9/05/2024 1:44:34 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar la infraestructura turística en las zonas de bajamar en el municipio de Santa Catalina que garantice integración regional del turismo como pilar del desarrollo.	**Estudios y diseños realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de entrega de estudios y diseños	**Cumplimiento del contratista en las actividades programadas**
Componentes (Productos)	1.1 Estudios de preinversión (Producto principal del proyecto)	**Estudios de preinversión realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** ENTREGABLE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	**Profesionales contratados con experiencia en la realizacion de los estudios**
Actividades	1.1.1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INFRAESTRUCTURA TURISTICA: ORDENAMIENO DE PLAYAS, CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS Y PARADOR TURISICO VOLVAN DEL TOTUMO(*) 1.1.2 - REALIZAR ADMINISTRACION(*)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 7.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Condiciones climaticas no afectan la ejecucion de las actividades programadas**

(*) Actividades con ruta crítica

GOBERNACIÓN
de BOLÍVAR
Secretaria de Planeación
GOBERNACION DE BOLIVAR

LA SUSCRITA DIRECTORA DE PLANEACION ESTRATEGICA E INVERSION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DE BOLIVAR

CERTIFICA

Que teniendo en cuenta lo establecido en la Ordenanza No. 289 de 2020, por la cual se adopta del Plan de Desarrollo Departamental para el periodo constitucional 2020-2023 "Bolívar Primero", el proyecto de inversión denominado **"ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE III DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA - BOLIVAR",** presentado por la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** al Banco de Programas y Proyectos Departamental y registrado con el código **2024002130078** permite el cumplimiento y logro del Eje estratégico, Línea estratégica y Programa de Inversión **"2.7.1. Bolívar primero en turismo, destinos mágicos"** contenido en esta ordenanza y se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial de **SUIFP TERRITORIO.**

SECTOR: 35- COMERCIO, INDUCTRIA Y TURISMO	
PROGRAMA: 3502-Productividad y competitividad de las empresas colombianas	
PRODUCTO	**VALOR**
3502110-Estudios de preinversión	$2.000.000.000,00
TOTAL	**$2.000.000.000,00**

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO -		**$2.000.000.000,00**
DEPARTAMENTO-	**Reorientacion FONPET 2024**	**$2.000.000.000,00**
TOTAL DEPARTAMENTO		**$2.000.000.000,00**

Dado en Turbaco, 09 de mayo de 2024

MERCEDES BEATRIZ GARCIA ORTEGA
Directora de Planeación Estratégica e Inversión
Revisado:

c.

Powered by CamScanner