ADENDA No. 001 DE 2020
PROCESO: MINIMA CUANTIA
MC-VLL-ASTIN-0011 DE 2020

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO NODO PACIFICO EN LAS FASES DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE, APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CENTRO DE ACOPIO Y PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

El Subdirector (E) del Centro ASTIN, informa a los interesados en el proceso citado, que por medio de la presente adenda No 1, se modifica el cronograma para la recepción de las ofertas del proceso **MC-VLL-ASTIN-0011 DE 2020,** debido a las observaciones presentadas por la empresa **PSI TECNOLOGIA SAS** referente a las especificaciones técnicas del Lote No. 2 Maderas Plásticas.

En aras de garantizar, el debido proceso, con fundamento en el cambio presentado se modifica el cronograma para la recepción de las ofertas del proceso **MC-VLL-ASTIN-0011 DE 2020**, quedando así:

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación de la invitación	28/05/2020 4:00 PM
Publicación de estudios previos	28/05/2020 4:00 PM
Presentación de Ofertas	03/06/2020 15:00
Apertura de sobres	03/06/2020 15:05
Informe de presentación de ofertas	03/06/2020 15:30
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	08/06/2020 15:00
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	09/06/2020 15:00
Aceptación de ofertas	10/06/2020 3:00 PM

Entrega de las garantías de ejecución del contrato	11/06/2020 10:00
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	12/06/2020 15:00
Plazo de validez de las ofertas	30 * Días *

Las demás condiciones establecidas en el estudio previo **MC-VLL-ASTIN-0011 DE 2020**, no sufren ninguna modificación.

Se firma en Santiago de Cali, al 1 día del mes de junio de 2020.

PAULO CESAR RAMIREZ QUINTERO
Subdirector (E) Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN

Elaboró: Jorge E. Rojas
Contratista-Apoyo Gestión Contractual