CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA

ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA ADICIONAL No. 01

CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 017 DE 2024
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SERLESOL 2024 NIT. 901.848.463-5 R.L. RODOLFO ANTONIO ALBARRACÍN MEDINA C.C. 7.217.866 de Duitama – Boyacá
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CORRESPONDIENTES A SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO Y VIRTUALIZACIÓN PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
VALOR	**CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($109.567.584) MCTE IVA INCLUIDO**.
PLAZO:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO:	22 DE JULIO DE 2024

En las instalaciones de la Dirección de Planeación de la Contraloría Departamental del Huila, se reunieron el señor **LUIS FELIPE URIBE LÓPEZ,** Profesional Universitario, quien actúa en calidad de Supervisor y **RODOLFO ANTONIO ALBARRACÍN MEDINA**, representante legal de la persona plural contratista **UNIÓN TEMPORAL SERLESOL 2024**, con el fin de suscribir **ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 01** para adicionar el plazo de ejecución del contrato de compraventa No. 017 de 2024, cuyo objeto corresponde a "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CORRESPONDIENTES A SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO Y VIRTUALIZACIÓN PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que entre la Contraloría Departamental del Huila y la UNIÓN TEMPORAL SERLESOL 2024, se suscribió contrato de compraventa No. 017 de 2024, cuyo objeto corresponde a "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CORRESPONDIENTES A SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO Y VIRTUALIZACIÓN PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA", el día 09 de julio de 2024.

2. Que el contrato de compraventa No. 017 de 2024, tiene un plazo de ejecución de dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; y un valor inicial de CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($109.567.584) MCTE IVA INCLUIDO.

3. Que el día 22 de julio de 2024, la supervisión y el contratista suscribieron acta de inicio del contrato.

4. Que a la fecha el contrato de compraventa No. 017 de 2024 se encuentra vigente y en ejecución, por lo que es susceptible de ser modificado.

5. Que, mediante correo electrónico de fecha 15 de agosto de 2024, el Contratista solicitó a la supervisión una prórroga del plazo de ejecución del contrato, por treinta (30) días calendario, habida consideración de que este adquirió a través del mayorista designado por la marca DELL los equipos objeto del contrato, según Orden de Compra 2024-475; sin embargo, se prevé que la importación de estos y el trámite aduanero, requiere ampliar el plazo de ejecución, debido a que se estiman de 5 a 10 días calendario, también se deben considerar los tiempos de entrega desde el mayorista Impresistem SAS al canal dispuesto por el contratista Unión Temporal Serlesol 2024 a través de sus integrantes, estos pueden redondear entre los 3 días hábiles para el despacho, por último la implementación del servicio Dell ProDeploy Plus, requiere un montaje en rack, instalación y configuración, debido a que es un servicio de fábrica en cabeza de DELL, se estima que realizar el mismo puede tardar aproximadamente 10 días calendario.

6. Que, como consecuencia de lo anterior, la supervisión procedió a verificar los trámites mínimos requeridos para disponer de los elementos adquiridos en el territorio nacional, encontrando que efectivamente las oportunidades de alistamiento, transporte, ingreso al territorio nacional, los procesos de aduana, y la nacionalización de los equipos para que se puedan transportar por el territorio para la entrega final en Neiva – Huila.

   Los dos plazos de mayor extensión corresponden al transporte de los equipos desde el país de origen hasta Colombia, precedido de los trámite de importación ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y posteriormente el trámite de nacionalización, donde la mayor demora se debe a la necesidad de inspección del personal dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como quiera que la gran cantidad de mercancías que ingresan al Depósito Aduanero, requiere de esfuerzos operativos que exceden la capacidad para establecer un proceso inmediato, de allí que se requiera de unos plazos que permitan realizar las inspecciones de la mercancía en debida forma, para proceder a declarar la importación, realizar el pago establecido, levantar la mercancía y finalmente retirarla, y transportarla al lugar donde se instalarán los equipos previa parametrización técnica de funcionamiento.

   En tal sentido, se considera procedente acceder a la solicitud del contratista, debido a que, los trámites de importación y nacionalización de los equipos dependen de un tercero, sobre el cual la Unión Temporal Serlesol 2024 no puede ejercer control alguno; por lo que ampliar el plazo de ejecución garantiza el cabal cumplimiento del contrato, en conjunto con el cumplimiento de la normatividad del país referente a la mercancía importada.

7. Por lo anterior se sugiere:

   Ampliar el plazo de ejecución en un mes más, de modo que el Contrato de Compraventa No. 017 de 2024, tenga un plazo de ejecución de tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

8. Que la modificación del contrato de compraventa No. 017 de 2024, se ajusta a la regla contenida en el inciso 2º del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

9. Que las demás cláusulas del contrato continúan vigentes sin modificación alguna.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y la normatividad legal vigente, se recomienda la suscripción del Adicional No. 01 al contrato de compraventa No. 017 de 2024.

Para constancia se firma en el municipio de Neiva, por quienes en ella intervinieron, el día 30 de agosto de 2024.

LUIS FELIPE URIBE LÓPEZ
Profesional Universitario
SUPERVISOR

RODOLFO ANTONIO ALBARRACÍN MEDINA
Representante Legal Contratista
UNIÓN TEMPORAL SERLESOL 2024

Duitama, agosto 15 de 2024

Señores
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
Atn: ING. LUIS FELIPE URIBE
NEIVA, HUILA

Referencia: SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 017 DE 2024, Cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CORRESPONDIENTES A SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO Y VIRTUALIZACIÓN PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA.

Yo RODOLFO ANTONIO ALBARRACÍN MEDINA, identificado con cédula 7.217.866, actuando en representación legal de la empresa COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S, identificada con NIT 800.089.897-4, me permito solicitar prorroga por 30 días calendario, esto justificado en los siguientes motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, así:

HECHOS:

- El día 11 de julio se da inicio formal al Contrato relacionado en el asunto tal y como consta en la plataforma Secop II, de igual manera se tramita el pago de estampillas y la generación y cargue de pólizas correspondientes.
- El día 22 de julio se firma el acta de inicio formal del proyecto y se carga por parte de la entidad en la plataforma Secop II.
- El día 22 de julio se remite a Impresistem SAS, la Orden de Compra 2024-475, ya que fue el mayorista designado por DELL para el tramite de compra en Colombia.
- El día 9 de agosto se solicita información en relación a los tiempos de entrega y fabricación que DELL maneja para el proyecto, sobre lo cual se recibe un correo el día 12 de agosto en el cual se aprecia una fecha proyectada de entrega es entre la semana del 2 al 6 de septiembre de 2024.
- En conversación telefónica con el mayorista Impresistem SAS, manifiestan que no es posible obtener una mejora sobre los tiempos de entrega dados por DELL, por lo cual se opta por tramitar la Solicitud de prorroga teniendo en cuenta la fecha de vencimiento del contrato establecida el 16 de septiembre de 2024.

CAUSAS DE LA SOLICITUD:

- Teniendo en cuenta que los tiempos a los cual DELL hace mención es de llegada a Colombia, sobre esos tiempos se debe sumar los tramites aduaneros, los cuales se estiman de 5 a 10 días calendario, también se debe considerar los tiempos de entrega desde el mayorista Impresistem SAS al canal Comercializadora Serlecom SAS, estos pueden estar entre los 3 días hábiles para el despacho, por último la implementación del servicio Dell ProDeploy Plus, el cual incluye montaje en rack, instalación y configuración, debido a que es un servicio de fabrica en cabeza de DELL, se estima que realizar el mismo puede tardar aproximadamente 10 días calendario.
- Existe la disposición total por parte de nuestra empresa de cumplir la entrega de los bienes objeto del presente contrato; sin embargo, existen causas ajenas a nuestro control (como los tiempos de entrega de estos elementos y la implantación de servicios) que desencadenan la imposibilidad fáctica de entregar los bienes antes del vencimiento del plazo contractual.

SOLICITUD:

Oficina Principal: Calle 14 # 15-18 Piso 4, Duitama
Teléfono: 3203089481 - 3125785528
E-mail: unionestemporales@serlecomsas.com

- Es evidente que como Contratistas hemos sido diligentes en los procesos y compras que requiere el contrato del asunto y hemos mostrado nuestra disposición por entregar productos y servicios que satisfagan la necesidad del proyecto. De igual manera, hemos tomado medidas de contingencia que permitan dar avance a las etapas del proyecto de manera independiente, permitiéndonos demostrar nuestra disposición por llevar el contrato a feliz término.
- Como se evidencia hemos estado buscando como mejorar los tiempos de entrega mediante el Mayorista Impresistem y la Fabrica DELL, a desafortunadamente por temas ajenos a nuestro control los tiempos de fabricación y transporte superan los de acordados en la minuta contractual, debido a ello acudimos al recurso de la prorroga buscando el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual.
- Por lo anterior, y en vista de que los tiempos de fabricación, transporte e implementación de los servicios adquiridos en el cumplimiento del objeto contractual, se han visto afectados por causas que se salen de nuestro control, solicitamos respetuosamente a la entidad concedernos de una prórroga al plazo de ejecución del contrato del asunto, por treinta (30) días hasta el 16 de octubre de 2024, permitiéndonos de esta manera contar con el tiempo suficiente para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

De igual forma, les reiteramos nuestro compromiso con entregar a satisfacción los elementos requeridos en los términos señalados en el contrato y nuestra total disposición a llevar a feliz término el objeto contratado.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Rodolfo Antonio Albarracín Medina
Representante legal
UNION TEMPORAL SERLESOL 2024

Oficina Principal: Calle 14 # 15-18 Piso 4, Duitama
Teléfono: 3203089481 - 3125785528
E-mail: unionestemporales@serlecomsas.com

COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS

Orden de compra número **2024 - 475**

Proveedor	**IMPRESISTEM SAS**	Correo Electronico	
Nit:	800091549-2	Ciudad	**BOGOTA**
Fecha	22/07/2024	Forma de pago	**CREDITO**

Términos de entrega Inmediata

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes artículos

** DÓLAR NA Del dia de la facturacion

ELEMENTO	DESCRIPCION	Unidad	CANT	% IVA	VALOR UNITARIO S/IVA	IVA UNITARIO	VALOR UNIT CON IVA	TOTAL IVA	SUB - TOTAL	PRECIO TOTAL
1	PowerEdge R760xs	Unidad	1	19%	$[redacted]	$[redacted]	$[redacted]8	$[redacted]	$[redacted]	$[redacted]
	3.5" Chassis with up to 12 Hard Drives (SAS/SATA) PERC11	Unidad	1							
	PowerEdge 2U Standard Bezel	Unidad	1							
	PowerEdge R760xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM	Unidad	1							
	Riser Config 0, No Riser, 1x16 + 1x8 (1 CPU), with OCP	Unidad	1							
	Intel Xeon Gold 5416S 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400	Unidad	1							
	PowerEdge R760xs Shipping	Unidad	1							
	PowerEdge R760xs/HS5620 Shipping Material	Unidad	1							
	No Quick Sync	Unidad	1							
	Dell Luggage Tag R760xs	Unidad	1							
	Performance Optimized	Unidad	1							
	32GB RDIMM 4800MT/s Dual Rank	Unidad	4							
	4800MT/s RDIMMs	Unidad	1							
	No Additional Processor	Unidad	1							
	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed	Unidad	1							
	iDRAC Group Manager, Disabled	Unidad	1							
	iDRAC Factory Generated Password	Unidad	1							
	Power Saving BIOS Settings	Unidad	1							
	No Energy Star	Unidad	1							
	PowerEdge R760xs HS5620 CCC Marking, No CE Marking	Unidad	1							
	960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3 5in HYB CARR, 1 DWPD	Unidad	6							
	480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2 5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 3 DWPD	Unidad	2							
	BOSS Blank	Unidad	1							
	PERC H755 Adapter Low Profile	Unidad	1							
	CPU Blank	Unidad	1							
	High Performance Heatsink	Unidad	1							
	Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A (North America, Guam, North Marianas, Philippines Samoa Vietnam)	Unidad	2							
	Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF	Unidad	1							
	Trusted Platform Module 2.0 V3	Unidad	1							
	C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 6.5 Feet (2m) Power Cord North America	Unidad	2							
	Windows Server 2022 Standard,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included)	Unidad	1							
	Windows Server 2022 Standard,No Media,WS2019 Std Downgrade DF Media, Multi Language	Unidad	1							
	iDRAC9 Datacenter 16G	Unidad	1							
	Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter PCIe Low Profile	Unidad	1							
	Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter OCP NIC 3 0	Unidad	1							
	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	Unidad	1							
	WS2022, Additional 2 VMs	Unidad	1							
	Windows Server 2022 Standard Edition, Add License,16CORE,NO MEDIA/KEY	Unidad	1							

ELEMENTO	DESCRIPCION	Unidad	CANT	% IVA	VALOR UNITARIO S/IVA	IVA UNITARIO	VALOR UNIT CON IVA	TOTAL IVA	SUB - TOTAL	PRECIO TOTAL
	Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language	Unidad	1							
	Windows Server 2022 Standard,No Media, WS2019 Std Downgrade w/DVD Media Multi Lang	Unidad	1							
	High Performance Fan x5	Unidad	1							
	ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm	Unidad	1							
	RAID 1 + Unconfigured RAID	Unidad	1							
	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	Unidad	1							
	ProDeploy Plus PowerEdge R Series 1u2u	Unidad	1							
	Thank you for choosing Dell ProSupport Plus. For tech support, visit //www.dell com/contactdell	Unidad	1							
	ProSupport Plus Mission Critical 7x24 Technical Support and Assistance 39 Months	Unidad	1							
	ProSupport Plus Mission Critical 4-Hour 7x24 Onsite Service with Emergency Dispatch 39 Months	Unidad	1							
	Dell Hardware Limited Warranty Plus Onsite Service	Unidad	1							

Nota:
Configuración y precio sujeto a la cotización # 91217352

SUB TOTAL	[redacted]
IVA	[redacted]
TOTAL	[redacted]
DESCUENTO	
FLETE	
RTE ICA	
RTE FUENTE	
DTO PRONTO PAGO	
SALDO A FAVOR	
ANTICIPOS	
TOTAL	

Elaborado por: Autorizado por:

Recibido por:

OBSERVACIONES
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
CONTRATO 017 DE 2024

ENTREGAS:
BODEGA ○ Bodega Duitama ○ Bodega Montevideo ○ Bodega JM ○ Apto Bogotá ◉ Cliente final

Nota: _____

Juan Carlos Fonseca <auxiliarcompras1@serlecomsas.com>

SASI-001-2024/CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

7 mensajes

Juan Carlos Fonseca <auxiliarcompras1@serlecomsas.com> 22 de julio de 2024, 8:39 a.m.
Para: Rodrigo Alonso Espejo Cuesta <Rodrigo.espejo@impresistem.com>, Jose Alexander Orjuela Rodriguez <jose.orjuela@impresistem.com>

Cordial saludo, mediante el presente correo envío la Orden de compra de acuerdo a la última cotización enviada, quedo atento a la confirmación de la compra.

--



O.C 2024-475 IMPRESISTEM - CONTRALORIA DEL HUILA.pdf
278K

Juan Carlos Fonseca <auxiliarcompras1@serlecomsas.com> 9 de agosto de 2024, 11:24 a.m.
Para: Rodrigo Alonso Espejo Cuesta <Rodrigo.espejo@impresistem.com>, Jose Alexander Orjuela Rodriguez <jose.orjuela@impresistem.com>

Rodrigo buenos días solicito tu ayuda con el fin de validar el estado de la Orden de Compra adjunta en el correo anterior

[Texto citado oculto]
--



Rodrigo Alonso Espejo Cuesta <rodrigo.espejo@impresistem.com> 12 de agosto de 2024, 4:18 p.m.
Para: Juan Carlos Fonseca <auxiliarcompras1@serlecomsas.com>, Jose Alexander Orjuela Rodriguez <jose.orjuela@impresistem.com>

Cordial Saludo.

Juan, espero estpes muy bien.

Te envío reporte generado por Dell EMC.

NÚMERO DE PEDIDO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ESTADO	INFORMACIÓN DE ENTREGA ACTUAL	ACTIVIDAD
705818292	4800017218	POWEREDGE R760XS	Confirmado	Llegada estimada Aug 31, 2024 - Sep 5, 2024	

Quedo atento.

Cordialmente,



¡Contáctame Ahora!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje es para uso del destinatario y puede contener información confidencial o protegida por la ley, por lo que el uso, difusión, retención o copia con cualquier propósito por personas distintas de su destinatario está prohibido. Si obtiene esta comunicación por error, por favor avise al remitente y proceda a eliminar el original. Este mensaje ha sido revisado por programas antivirus. No obstante, IMPRESISTEM no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros.

De: Juan Carlos Fonseca <auxiliarcompras1@serlecomsas.com>
Enviado el: viernes, 9 de agosto de 2024 11:25 a. m.
Para: Rodrigo Alonso Espejo Cuesta <rodrigo.espejo@impresistem.com>; Jose Alexander Orjuela Rodriguez <jose.orjuela@impresistem.com>
Asunto: Re: SASI-001-2024/CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA

Rodrigo buenos días solicito tu ayuda con el fin de validar el estado de la Orden de Compra adjunta en el correo anterior

El lun, 22 jul 2024 a la(s) 8:39 a.m., Juan Carlos Fonseca (auxiliarcompras1@serlecomsas.com) escribió:

> Cordial saludo, mediante el presente correo envío la Orden de compra de acuerdo a la última cotización enviada, quedo atento a la confirmación de la compra.
>
> --

--

Rodrigo Alonso Espejo Cuesta <rodrigo.espejo@impresistem.com> 12 de agosto de 2024, 4:22 p.m.
Para: Juan Carlos Fonseca <auxiliarcompras1@serlecomsas.com>
CC: Jose Alexander Orjuela Rodriguez <jose.orjuela@impresistem.com>, Jhon Alexander Moreno Rey <jhon.moreno@impresistem.com>

Cordial Saludo.

Juan, espero estés muy bien.

Por favor tu ayuda de manera urgente con lo siguiente para ir avanzado con fabrica.

El proyecto que hemos recibido es para **IMPRESISTEM** su cliente: **CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA**. Las ordenes asociadas son:

ID de proyecto	Fecha de Creación de proyecto	Orden #	PO #	Descripción de SKU
PR-2106494	8/12/2024	705818292		ProDeploy Plus PowerEdge R Series 1u2u

Por favor verificar todos los puntos abajo descritos y responda al correo con la información solicitada.

Puntos para validar:

1. Información de Contacto y Dirección de instalación --> **Por favor valide si la información en el archivo adjunto es correcta, de no serlo por favor proveernos con las correcciones necesarias.**
2. Por favor indíquenos si hay alguna orden adicional de servicios o hardware a las mencionadas en este correo **o si se adquirió algún servicio adicional como ICS, EIS, RIS, EMC Services, VxRail, etc**
3. ¿Existe alguna otra información que quisiera que le hiciéramos llegar al PM de este proyecto? (i.e. expectativas del cliente, historia con Dell, etc.)

Quedo atento a sus comentarios.

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

Juan Carlos Fonseca <auxiliarcompras1@serlecomsas.com> 12 de agosto de 2024, 5:48 p.m.
Para: Rodrigo Alonso Espejo Cuesta <rodrigo.espejo@impresistem.com>
CC: Jose Alexander Orjuela Rodriguez <jose.orjuela@impresistem.com>, Jhon Alexander Moreno Rey <jhon.moreno@impresistem.com>

Cordial saludo, Rodrgio me permito dar respuesta
1. Ing Luis Uribe Telefono 313 2227834 - EDIFICI GOVERNORATE OF HUILA PISO 5, Cra. 4 #CALLE 8 ESQUINA, Neiva, Huila (Se observa ningún archivo adjunto), **es importante coordinar con el canal ya que se debe hacer presencia para la firma de documentos y trámites administrativos que demanda el contrato**.

2. El servicio contratado corresponde a ProDeploy Plus PowerEdge R Series 1u2u, no se requiere Hardware adicional a la configuración enviada en la OC 2024-475.
3. De momento no, una consulta desde el canal es saber si podemos mejorar los tiempos de entrega enviados, con el fin de brindarle una solución más ágil al cliente final.
[Texto citado oculto]
--



JUAN CARLOS FONSECA
Auxiliar Logistico

COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS

auxliarcompras1@serlecomsas.com
3203710947
www.serlecomsas.com
Calle 14#15-18, Sucursal Duitama

SCAN ME

Rodrigo Alonso Espejo Cuesta <rodrigo.espejo@impresistem.com> 13 de agosto de 2024, 9:08 a.m.
Para: Juan Carlos Fonseca <auxiliarcompras1@serlecomsas.com>
CC: Jose Alexander Orjuela Rodriguez <jose.orjuela@impresistem.com>, Jhon Alexander Moreno Rey <jhon.moreno@impresistem.com>

Cordial Saludo.

Juan, espero estés muy bien.

Por favor me confirmas datos del Serle.com encargado del proyesto, estas indicando que (es importante coordinar con el canal ya que se debe hacer presencia para la firma de documentos y trámites administrativos que demanda el contrato) pero no estas relacionado los datos.

[Texto citado oculto]

Juan Carlos Fonseca <auxiliarcompras1@serlecomsas.com> 13 de agosto de 2024, 9:15 a.m.
Para: Rodrigo Alonso Espejo Cuesta <rodrigo.espejo@impresistem.com>
CC: Jose Alexander Orjuela Rodriguez <jose.orjuela@impresistem.com>, Jhon Alexander Moreno Rey <jhon.moreno@impresistem.com>

Cordial saludo
Juan Carlos Fonseca
Auxiliar de ejecución
+57 320 3089481
[Texto citado oculto]

26 archivos adjuntos



image001.jpg
83K

image002.png
2K

image003.png
2K

image004.png
2K

image005.png
2K



image006.png
36K

image007.jpg
1K



image001.jpg
83K

image005.png
2K

image003.png
2K

image005.png
2K



image001.jpg
83K

image002.png
2K

image007.jpg
1K



image006.png
36K

image003.png
2K

image004.png
2K

image002.png
2K

image007.jpg
1K

image004.png
2K



image001.jpg
83K

image005.png
2K

image003.png
2K

image002.png
2K

image004.png
2K

image007.jpg
1K