ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CSAMCIH430 DE 2023

CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.CSAMCIH430 DE 2023**
OBJETO:	***"CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA."***
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC**
NIT:	901.771.793-8
REPRESÉNTATE LEGAL:	**JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ** C.C. No. 1.001.276.642 DE BOGOTÁ D.C.
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INDERHUILA 2023** NIT. 901.768.748-5 **R.L. JUAN MANUEL MEDINA BARRETO** C.C. 12.132.626 de Neiva
VALOR DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($ 215.045.630,00) MCTE.**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	**TRES (3) MESES,** previa suscripción acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y legalización del contrato, sin superar la presente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	28 de diciembre del 2023
FECHA DE REINICIO N°1:	07 de mayo del 2024
OTROSÍ N° 1: **13/05/2023**	Modificación Cláusula 6. – Anticipo-.
OTROSÍ N°2: **07/05/2024**	Modificación a la Cláusula Cuarta, plazo del contrato –vigencia fiscal-
OTROSÍ N°3: **05/07/2024**	Modificación a la Cláusula Cuarta, plazo del contrato - Prórroga de DOS (2) MESES-.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CINCO (5) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal 2024

En las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, ***el día veintiséis (26) de agosto de 2024***, los suscritos **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN,** en calidad de Director del INDERHUILA - Supervisor, la **Ing. NATALIA BUSTOS BOTERO,** quien actúa en calidad de apoyo a la supervisión de la interventoría, de otra parte el señor **JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ**, Represéntate legal de **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC** en calidad de Contratista de obra, y el señor **JUAN MANUEL MEDINA BARRETO,** Representante legal del **CONSORCIO INDERHUILA 2023** en calidad de Interventor; nos hemos reunido con el finalidad de suscribir la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN No.2** al Contrato de Obra Pública N°CSAMCIH430 del 2023.

Que, con base a lo descrito en el **ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.04 DE SUSPENSIÓN No.02 PARA EL CONTRATO DE OBRA No.CSAMCIH430-2023** del día 26 de agosto del presente año, se procederá así:

1. Aprobar por parte del INDERHUILA la Suspensión N°02 al **CONTRATO DE OBRA N°CSAMSIH430 DE 2023** cuyo objeto es la "***CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA***", por el término de **DOS (02) MES** y/o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la presente.

2. Que, una vez se superen los motivos que originaron la suspensión de la misma, las partes deberán suscribir la respectiva acta de reinicio al CONTRATO DE OBRA N°CSAMCIH430 DE 2023, no obstante, si se superan antes los motivos que originaron la presente Suspensión, el Contratista de Obra deberá notificar a la Interventoría, con el fin de suscribir la respectiva acta de reinicio.

3. El contratista modificará la vigencia de las pólizas, adecuándolas a los nuevos plazos.

Para constancia se firma en Neiva, ***a los veintiséis (26) días del mes de agosto del 2024, por quienes en ella intervinieron.***

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC
R.L. ANDRES FELIPE PAREDES SANABRIA
CONTRTISTA DE OBRA

CONSORCIO INDERHUILA 2023
R.L. JUAN MANUEL MEDINA B.
INTERVENTOR

FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
DIRECTOR INDERHUILA

ING. NATALIA BUSTOS BOTERO
APOYO DE SUPERVISIÓN
INDERHUILA

Vo. Bo.
JAIME ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ.
Asesor Jurídico Externo

Proyecto: Daniela Rivera García
Abogada – Contratista INDERHUILA