Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/163 Objeto: OPERACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES Y APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA URBANA DE LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS Y EL DISTRITO QUE INTEGRAN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25 DÍAS) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Valor inicial: 978.917.650	Fecha de inicio: 31/05/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si:	Contratista: DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. CC: 900152489 Supervisor y/o Interventor: DORIS HARLEY MARIN AGUILAR Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 31/05/2024 A 31/07/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Presentar informes mensuales de atenciones y financiero

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 31/05/2024
Cantidad: 7 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
31/05/2024	31/07/2024	2	Se han presentado los informes correspondientes a los periodos mayo 31 - junio 30 y julio 1 - julio 31	2024	7

Descripción: Atender las emergencias y contingencias que puedan presentare en el territorio Metropolitano

Tipo: Demanda | Unidad: Atenciones | Fecha Inicio: 31/05/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
31/05/2024	31/07/2024	0	Durante este periodo no hubo emergencias de grandes dimensiones para atender	2024	7

Descripción: Prestar asistencia técnica y apoyar los procesos de control y vigilancia en materia ambiental en zona urbana de la región Metropolitana

Tipo: Demanda | Unidad: Atenciones | Fecha Inicio: 31/05/2024
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 85 | Fecha Fin: 31/12/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
31/05/2024	31/07/2024	440	Durante el periodo mencionado se han atendido 440 solicitudes	2024	7

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/163 Objeto: OPERACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES Y APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL ÁREA URBANA DE LOS NUEVE (9) MUNICIPIOS Y EL DISTRITO QUE INTEGRAN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: SIETE (7) MESES Y VEINTICINCO (25 DÍAS) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Valor inicial: 978.917.650	Fecha de inicio: 31/05/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si:	Contratista: DCO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. CC: 900152489 Supervisor y/o Interventor: DORIS HARLEY MARIN AGUILAR Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 31/05/2024 A 31/07/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El contrato inició el 31 de mayo de 2024. El contrato se viene desarrollando parcialmente acorde a las indicaciones previstas; sin embargo, a la fecha se presenta una serie de situaciones objeto de mejora en la operación del contrato, dado que, a hoy 30 de agosto de 2024, no se tiene el personal completo establecido desde pliegos para la ejecución del contrato. El operador del contrato fue oficiado mediante comunicación oficial despachada con radicado 014065 del 20 de junio de 2024, mediante la cual se le requirió contar con el personal completo para el día 27 de junio de la presente anualidad; situación que al día de hoy no ha sido cumplida. EL día 16 de agosto de 2024 se realizó visita de supervisión evidenciando la falta de motos y tripulaciones completas para prestar el servicio tal y como está establecido en pliegos. Ese día estaban 4 tripulaciones prestando servicio cuando deben haber 5 en campo; además, se contaba con una sola moto para prestar el servicio en la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. También se evidenció que la línea telefónica no tenía plan cargado, por lo que se retrasa la atención de solicitudes. Se ha presentado informe técnico y financiero del primero (31 de mayo – 30 de junio) y segundo mes de ejecución (1 – 31 de julio), de los informes técnicos se han hecho las debidas observaciones, las cuales ya fueron ajustadas. Del informe financiero del primer mes se han solicitado diversos ajustes, los cuales fueron ajustados el 27 de agosto, fecha en la que se aprobó facturar el mes de junio; sin embargo, a la fecha (29 de agosto) no se ha presentado factura alguna. El informe del segundo mes se revisó la parte técnica y fue ajustado acorde a las observaciones hechas por la supervisión, para el informe financiero de julio se solicitaron los soportes financieros y hasta la fecha no han sido entregados.Acorde al plan operativo se tiene que se ha ejecutado lo siguiente para el periodo 31 de mayo al 31 de julio de 2024: 1. Durante el periodo de ejecución del contrato se realizó la atención efectiva a 440 solicitudes de carácter ambiental en la zona urbana realizadas por los usuarios por los diferentes canales de comunicación (líneas de atención, redes sociales, correo de emergencia, entre otros) y se les ha realizado las fichas, informes y/o los oficios correspondientes. creo importante establecer algún porcentaje de avance, puede ser contabilizando la disponibilidad de personal y motos, vs lo que deberían tener conforme pliegosDe la misma forma, se ha hecho la remisión de solicitudes que no son competencia de la entidad o no están dentro de su jurisdicción.2. Se hizo entrega de los informes de los avances físicos y financieros correspondientes a los periodos comprendidos entre el 31 de mayo y 30 de junio de 2024 y 1 al 31 de julio de 2024, los cuales han sido evaluados por la Supervisora, se han hecho las respectivas observaciones.

Firmado electrónicamente por
DORIS HARLEY MARIN AGUILAR

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
0		978.917.650	978.917.650	28,8	,0	A