Tuta, 26 de agosto de 2024

Ingeniero
OSCAR EDUARDO ESPITIA ROJAS
Delegado para contratar
Alcaldía Municipal de Tuta

Referencia: CONTRATO ADELANTADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUMINISTRO No. MT-SA-SU-005-2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Asunto: **VIABILIDAD AL ADICIONAL N°1 Y SOLICITUD DE SUSCRIPCION DE DOCUMENTO MODIFICATORIO.**

En atención al seguimiento y supervisión de las actividades de mantenimiento de suministro y transporte de material granular para mantenimiento de vías del Municipio de Tuta, llevada a cabo por la Secretaría de Obras Públicas, se informa que en el cumplimiento de las funciones como supervisora se ha evidenciado que las cantidades de material inicialmente contratadas (2869 M3) no son suficientes en el sentido que el municipio de Tuta cuenta con una red vial de 328.65 km para los cuales se realiza una proyección aproximada de material granular (recebo) de 492.975m3 en el caso de realizar el mantenimiento total de la red de manera ininterrumpida. (sección transversal de 5mt).

Que el contrato es de suministro a monto agotable y a la fecha se encuentra al 75,6% de ejecución en termino de tiempo y en un 95% de avance financiero.

Que el día 05 de junio de 2024, se celebró el contrato de la referencia, el cual tiene como objeto el "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TUTA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Que el acta de inicio del contrato de suministro No. MT-SA-SU-005-2024 se suscribió el día 12 de junio de 2024


Que en la cláusula cuarta: ejecución del Contrato en referencia, se estableció como plazo de ejecución del contrato de TRES (03) MESES y Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

	Proyecto	**Revisó**	**Aprobó**
Nombre:	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Cargo:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Se realizo Acta parcial 01. con fecha de 05 de agosto de 2024 por el valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 85.611.600,00) MTCE, dejando un saldo para ejecutar de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ($14.277.074,00) M/CTE


BALANCE DEL CONTRATO		
Concepto	**Valor ejecutado**	**Valor contratado**
Valor contratado	_	$99.888.674,00
Anticipo	_	_
Amortización del anticipo	_	_
Valor para pagar presente acta parcial 01:	$ 85.611.600,00	_
Valor acumulado actas parciales	_	_
Saldo para ejecutar	$14.277.074,00	_
SUMAS IGUALES	$99.888.674,00	$99.888.674,00

a continuación, se muestran la red vial total del municipio y las intervenciones que se han realizado con el material suministrado.



	Proyecto	**Revisó**	**Aprobó**
Nombre:	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Cargo:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VEREDA RESGUARDO- SANTA TERESA, kilómetros realizados: 2.28km





VEREDA RESGUARDO- SANTA TERESA, kilómetros realizados: 1.48km




VEREDA RESGUARDO - VEREDA AGUA BLANCA, kilómetros realizados: 5.41km

	Proyecto	**Revisó**	**Aprobó**
Nombre:	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Cargo:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



VEREDA AGUA BLANCA, VIA ALTO DE LA MESA, kilómetros realizados: 0.50km



VEREDA AGUA BLANCA, SECTOR ESCUELA AGUA BLANCA VIA ANTENAS, kilómetros realizados: 2.80km

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Cargo:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS





VEREDA ESTANQUITO, kilómetros realizados: 0.79km








VEREDA ESTANQUITO VIA LEONERA kilómetros realizados: 0.71km

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Cargo:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS





VEREDA RESGUARDO- SECTOR SAN ANTONIO, kilómetros realizados: 1.81km








VEREDA RESGUARDO- SECTOR SAN ANTONIO, kilómetros realizados: 0.41km


	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Cargo:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS





TUTA CENTRO - VÍA SIDERÚRGICA, kilómetros realizados 2.58km







Mediante la presente solicito comedidamente modificatorio N°1 a las condiciones contractuales del convenio en la nota de referencia, lo anterior teniendo en cuenta que el contrato derivado requiere ajustes de cantidades.

Que las condiciones condiciones iniciales técnicas de Proceso Contractual en referencia, y de acuerdo a la propuesta económica del Contratista se estableció el contrato por un valor de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($99.888.674,00) ML/CTE IVA INCLUIDO,** cantidades pactadas en el contrato inicial:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO	%IVA	TOTAL

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Cargo:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

1	MATERIAL GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO AFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 1 1/2" <respecto al Tamaño>	M3	2869	$ 23.400,00	19%	$ 79.993.458,00
2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO), A LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TUTA.	M3/KM	10810	$ 1.850 ,00	0%	$ 19.998.500,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA						$ 87.133.100,00
VALOR DE IVA (19) %						$ 12.755.574,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA						$ 99.991.958,00

Que el presente modificatorio incrementara las siguientes cantidades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNITARIO	%IVA	TOTAL
1	MATERIAL GRANULAR PARA SER EMPLEADO COMO AFIRMADO, CORRESPONDE A RECEBO DE CANTERA COMPUESTO POR GRAVAS CON UN TAMAÑO MAXIMO NOMINAL PROMEDIO SUPERIOR A 1 1/2" <respecto al Tamaño>	M3	1328	$ 23.400,00	19%	$ 31.075.200,00
2	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO), A LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TUTA.	M3/KM	7008	$ 1.850 ,00	0%	$ 12.964.800,00
SUBTOTAL ANTES DE IVA						**44.040.000,00**
VALOR DE IVA (19) %						5.904.288,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA						$ 49.944.288,00

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Cargo:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Como se evidencia según el registro fotográfico e información anterior el valor inicial del contrato corresponde a la disponibilidad presupuestal generada por la secretaria de hacienda a la fecha de suscripción del proceso contractual y no corresponde a la necesidad total de suministro de material presentada por el municipio.

Así las cosas y cumplimiento a la normatividad el valor a adicionar no excede el 50% del valor inicial de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, el municipio mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°2024000621 garantiza un total de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($49.944.288,00) ML/CTE.

Con base en los argumentos expuestos y la corroboración de las necesidades de mantenimiento vial del municipio, la supervisión recomienda proceder con la modificación contractual solicitada.

Quedo atenta a cualquier observación o requerimiento adicional que se derive de esta solicitud.

Adjunto:

- CDP Municipio de Tuta.
- Sabana de mayores cantidades (pdf)
- Acta de modificación de cantidades

Cordialmente

FIRMADO EN ORIGINAL

ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA.
Secretaria de Obras Públicas.
Municipio de Tuta.

	Proyecto	**Revisó**	**Aprobó**
Nombre:	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA	ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Cargo:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS