ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6533- 2023	Nombre Unidad Operativa:	113327- CCCP 03 – 006 – LAS AGUAS
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:		Fecha final operación convenio:	Noviembre	Fecha de elaboración:	

Fecha de inicio convenio:	8/11/2023
Nombre asociado:	FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO																											EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 991.696				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Mayo 2023 y se construye la hoja de ruta del componente de inclusion social															P															P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Santafe Candelaria																				P										P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectoral que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.																				P										P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Construir y concertar acuerdos de convivencia con los participantes del comedor.															P							P									NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Publicar los acuerdos de convivencia en el espacio del comedor.																						P									NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.															P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.															P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El dia 40 de operación del convenio de asociación, se enviará el diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	Se elaborará el plan de transformacion de imaginarios socioculturales del comedor comunitario																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																															NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6533- 2023	Nombre Unidad Operativa:	113327- CCCP 03 – 006 – LAS AGUAS	Fecha de inicio convenio:	[illegible]
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:		Fecha final operación convenio:	[illegible]	Fecha de elaboración:	[illegible]	Nombre asociado:	Fundacion Fabricando Sueños

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO																											EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:$ 593.696					
																																	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Junio 2023																													P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Santafe Candelaria												P																		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, Interinstitucional e intersectorial												P																		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Construir y concertar acuerdos de convivencia con los participantes del comedor.																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Publicar los acuerdos de convivencia en el espacio del comedor.																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P							NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P							NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El dia 40 de operación del convenio de asociación, se enviará el diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica														P												P				10	Un (1) kit de insumos compuesto por: 8 kilos de tierra-sustrato y dos(2) paquetes de semillas de hortalizas, frutales o plantas medicinales de cinco (5) gramos. (Un kit de insumo por familia/hogar)	$ 36.800	368.000	368.000	$ 223.696
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de activiades del mes no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaborará el plan de transformacion de imaginarios socioculturales del comedor comunitario																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de activiades del mes se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6533- 2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113327- CCCP 03 – 006 – LAS AGUAS	**Fecha de inicio convenio:**	8/05/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SANTA FE -CANDELARIA	**Fecha final operación convenio:**	7/01/2024	**Fecha de elaboración:**	30/06/2023	**Nombre asociado:**	FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 591,696

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 #						
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definda para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de agosto 2023	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Santafe Candelaria para el dia 7 de julio 2023	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Construir y concertar acuerdos de convivencia con los participantes del comedor, para este periodo no aplica esta obligacion.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Publicar los acuerdos de convivencia en el espacio del comedor, para este mes no aplica esta obligacion.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado.	P P P P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P P P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se dara inicio a la implementacion del proceso de AUO con los participantes seleccionados producto del reporte incial y diagnostico.	P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se dara inicio al proceso de formacion en transformacion de alimentos en el siguiente mes de operación.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaborará el plan de transformacion de imaginarios socioculturales del comedor comunitario, para este perioo no aplica esta obligacion.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes julio 2023 no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

| | | |

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS

SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	SANTA FE - CANDELARIA	Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6533/2023	Nombre Unidad Operativa:	11327- CCCP 01 – 006 – LAS AGUAS	Fecha de inicio convenio:	8/05/2023
		Fecha final operación convenio:	7/01/2024	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $ 595.896					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Agosto 2023	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Santafe Candelaria para el mes de Agosto 2023	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la alimentacion construccion del instrumento de gestion, gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	No aplica, esta obligacion ya se ejecuto segun los tiempos indicados en el anexo tecnico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Publicar los acuerdos de convivencia en el espacio del comedor, para este mes no aplica esta obligacion.							
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado.	P P P P P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses	P P P P P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se construira con la implementacion del proceso de AUO con los participantes seleccionados producto del reporte inicial y diagnostico se desarrollara guia 3 y 4	P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se dara inicio al proceso de formacion en transformacion de alimentos en el siguiente mes de operación aun no aplica		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaborará el plan de transformacion de imaginarios socioculturales del comedor comunitario, para este periodo no aplica esta obligación.	P P P P	$1	Refrigerador blanco y negro para el chalé de las hojas 4 chagi pequeños de carnaval en mimbre, 2 cajas de sempervivo,2 cajas de echeveria negras, 2 resmas de papel vela, 4 cajas de tapetes, 5 cajas cubiertos de cocina en acrilico,1 caja de mantenteles.	500 : 596.400, 1 sacapuntas de carnaval $ 9000	$ 36.000, 2 cajas de sempervivo $ 7000 (5x4000), 2 cajas de echeveria $ 12x600 = $25.200, 2 resmas de papel vela $ 4x20 (80000)	$ 725.496		
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes Agosto 2023 no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

| | | |

	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	[redacted]		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Sandra Yazmin Sanchez Casas		Erika Vanessa Osorio		leidy Acevedo Ojeda solazano.			leidy Ojeda S.		
	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO			FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO		

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6533- 2023	Nombre Unidad Operativa:	113327- CCCP 03 – 006 – LAS AGUAS	Fecha de inicio convenio:	8/09/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	SANTAFE- CANDELARIA	Fecha final operación convenio:	7/01/2024	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Presentado	Valor Total Presentado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de octubre 2023	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Santafe Candelaria para el mes de Septiembre 2023	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la alimentacion y construccion del intrumento de gestion y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	No aplica, esta obligacion ya se ejecuto según los tiempos indicados en el anexo tecnico		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Publicar los acuerdos de convivencia en el espacio del comedor, para este mes no aplica esta obligacion		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado	P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses	P P P P P P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Agosto 2023		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	No aplica, este compromiso ya que no esta programada en el plan de accion		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	Para este mes de Septiembre 2023, se realizara producto final con los participantes del plan de imaginarios	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico	Se implementara en este mes de Septiembre 2023 la estrategia de Cocinando en familia esta actividad estaba proyectada para la ultima semana de septiembre y el mes de Octubre, sin embargo se desarrollara en el mes de Septiembre 2023	P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

| | | |

	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses, se aclara que en las últimas fechas programadas en septiembre no se realizo referenciacion ya que no hay ingresos que apliquen.					NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la lectura de realidades contrato social familiar					NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La Profesional social participara en las sesiones convocadas por la SDIS					NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FIRMAS					
Sandra Yazmin Sanchez Casas		Erika Vanessa Osorio	Erika Vanessa Osorio	Gineth Gaidillos	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6533- 2023	Nombre Unidad Operativa:	113327- CCCP 03 – 006 – LAS AGUAS	Fecha de inicio convenio:	8/05/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SANTA FE -CANDELARIA	Fecha final operación convenio:	7/01/2024	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES – OCTUBRE (días 1 a 31)	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL – PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de noviembre 2023	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Santafe Candelaria para el mes de Octubre 2023	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la alimentacion y construccion del instrumento de gestion y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	No aplica, esta obligacion ya se ejecutó según los tiempos indicados en el anexo tecnico		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Publicar los acuerdos de convivencia en el espacio del comedor, para este mes no aplica esta obligacion		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado	P P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Implementar procesos de agricultura urbana organica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Agosto 2023		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Desarrollar procesos de trasformacion de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Septiembre 2023		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Agosto 2023		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico	Se implementaron tres sesiones en el mes de Septiembre 2023, se proyecta la ultima sesion para el mes de Octubre 2023	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6533- 2023	Nombre Unidad Operativa:	113327- CCCP 03 – 006 – LAS AGUAS	Fecha de inicio convenio:	08/05/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SANTA FE -CANDELARIA	Fecha final operación convenio:	7/01/2024	Fecha de elaboración:	31/10/2023	Nombre asociado:	FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN PUBLICO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			NOVIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Diciembre 2023	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Santafe Candelaria para el mes de Noviembre 2023	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la alimentacion y construccion del intrumento de gestion y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	No aplica, esta obligacion ya se ejecutó segun los tiempos indicados en el anexo tecnico.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Publicar los acuerdos de convivencia en el espacio del comedor, para este mes no aplica esta obligacion.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado.	P P P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses	P P P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Octubre 2023 con el envio del reporte final.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Septiembre 2023		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Agosto 2023		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron tres sesiones en el mes de Septiembre 2023, se proyecta la ultima sesion para el mes de Octubre 2023, esta obligacion no aplica para este periodo, se culmino en Octubre.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

| | | |

5	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollo el encuentro con los participantes identificados en el mes de Noviembre 2023.					M	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se llevo a cabo un encuentro en la escuela taller de Bogotá, con el objetivo de socializar saberes, experiencias y costumbres de los participantes dea cuerdo a la politica publica; se llevo a cabo el encuentro local en el mes de Noviembre 2023 no como estaba programado en el mes de Diciembre en el plan de accion.					M		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sandra Yazmin Sanchez Casas			Erika Vanessa Osorio		Ruby Angelica Duarte A.		Angelica Duarte A.						
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO		FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL		FIRMA PROFESIONAL SOCIAL		NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO		FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO					

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS

SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SANTA FE -CANDELARIA	**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6533- 2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113327- CCCP 03 – 006 – LAS AGUAS	**Fecha de inicio convenio:**	08/05/2023
		Fecha final operación convenio:	8/02/2024	**Fecha de elaboración:**	30/11/2023	**Nombre asociado:**	FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS

No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES – DICIEMBRE (días 1 a 31)	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL – PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Presentado	Valor Total Presentado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes deEnero 2023	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Santafe Candelaria para el mes de Diciembre 2023	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la alimentacion y construccion del instrumento de gestion y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial	P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	No aplica, esta obligacion ya se ejecutó según los tiempos indicados en el anexo tecnico.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Publicar los acuerdos de convivencia en el espacio del comedor, para este mes no aplica esta obligacion.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado.	P P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Octubre 2023 con el envio del reporte final.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Septiembre 2023		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Agosto 2023		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se implementaron tres sesiones en el mes de Septiembre 2023, se proyecta la ultima sesion para el mes de Octubre 2023, esta obligacion no aplica para este periodo, se culmino en Octubre.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

| | | |

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6533- 2023	Nombre Unidad Operativa:	113327- CCCP 03 – 006 – LAS AGUAS	Fecha de inicio convenio:	08/05/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SANTA FE -CANDELARIA	Fecha final operación convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	28/12/2023	Nombre asociado:	FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			ENERO 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 76.427					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes y se ajusta plan de accion por fechas de adicion y queda pendiente soporte por tiempos de ejecucion.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecucion del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Santafe Candelaria para el mes de enero 2024 por tiempos de adicion.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdireccion Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la alimentacion y construccion del intrumento de gestion y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial en el mes de enero 2024 por tiempos de adicion.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participacion del Comedor Comunitario, con un minimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones tecnicas establecidas por la SDIS.	No aplica, esta obligacion ya se ejecutó según los tiempos indicados en el anexo tecnico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagogicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se mantiene la publicación de los acuerdos de convivencia.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de octubre 2023 con el envio del reporte final		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de septiembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS

SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SANTA FE -CANDELARIA	Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6533- 2023	Nombre Unidad Operativa:	113327- CCCP 03 – 006 – LAS AGUAS	Fecha de inicio convenio:	08/05/2023
		Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	29/01/2024	Nombre asociado:	FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO 2024																											EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 202.163					
																															P	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de marzo 2024 y se ajusta plan de accion por fechas de adicion y queda pendiente soporte por tiempos de ejecucion.																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusion Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecucion del convenio.	La Profesional Social asistira a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Santafe Candelaria.		P																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestion y articulacion intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinacion con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integracion Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la alimentacion y construccion del intrumento de gestion y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.		P																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones tecnicas establecidas por la SDIS.	No aplica, esta obligacion ya se ejecutó según los tiempos indicados en el anexo tecnico.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didacticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se mantiene publicados los acuerdos de convivencia en el espacio del comedor.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado.																							P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.																							P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizara actividades relacionadas con este compromiso por prorroga en el año 2024																							P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Septiembre 2023																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

| | | |

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO 2024																									PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 202.163					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado.								M															P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.								M															P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

Sandra Yazmin Sanchez		Erika Vanessa Osorio		Andrea Carolina Castro	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS

SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SANTA FE -CANDELARIA	Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6533- 2023	Nombre Unidad Operativa:	113327- CCCP 03 – 006 – LAS AGUAS	Fecha de Inicio convenio:	08/05/2023
		Fecha final operación convenio:	30/04/2024/	Fecha de elaboración:	29/02/20224	Nombre asociado:	FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES MARZO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 202 163 — Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes y se ajusta plan de accion por fechas de adicion y queda pendiente soporte por tiempos de ejecucion.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Santafe Candelaria.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la alimentacion y construccion del intrumento de gestion y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	No aplica, esta obligacion ya se ejecutó según los tiempos indicados en el anexo tecnico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Publicar los acuerdos de convivencia en el espacio del comedor, para este mes no aplica esta obligacion.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizara activivdades relacionadas con este compromiso por prorroga en el año 2024.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Septiembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	Por la adicion y tiempos de ejecucion se desarrollan 2 sesiones para el mes de Marzo 2024	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 202.161				
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizara actividades relacionadas con este compromiso por prorroga en el año 2024.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la lectura de realidades contrato social familiar.	P P M M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado.	M P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	M P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

Sandra Yazmin Sanchez		Erika Vanessa Osorio		Andrea Castro Rolido	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS

SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SANTA FE -CANDELARIA	Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6533- 2023	Nombre Unidad Operativa:	113327- CCCP 03 – 006 – LAS AGUAS	Fecha de inicio convenio:	08/05/2023
		Fecha final operación convenio:	30/04/2024/	Fecha de elaboración:	27/03/2024	Nombre asociado:	FUNDACION FABRICANDO SUEÑOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	ABRIL 2024	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 202.163					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	actividades del mes y se ajusta plan de accion por fechas de adicion y queda pendiente soporte por tiempos de ejecucion.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Santafe Candelaria.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la alimentacion y construccion del intrumento de gestion y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	No aplica, esta obligacion ya se ejecutó según los tiempos indicados en el anexo tecnico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Publicar los acuerdos de convivencia en el espacio del comedor, para este mes no aplica esta obligacion.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS, se debe realizar a los nuevos ingresos producto de los cambios de estado	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Esta accion culmino en el mes de Marzo 2024 segun los tiempos establecidos en el anexo tecnico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para este mes no aplica esta obligacion, ya se termino de ejecutar en el mes de Septiembre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	No aplica, esta obligacion ya se ejecutó según los tiempos indicados en el anexo tecnico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

| | | |