GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL 10/08/2024 AL 24/08/2024

CONTRATO No. 1517

REGISTRO BPyP No.: N.A

FECHA INICIACIÓN: 10/04/2024 FECHA TERMINACIÓN 24/08/2024

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE

INTERVENTOR: ZAMIR SOTELO MONROY

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES EN EL MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (2).

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			
			T	**P**	**N**	
1	Apoyar en la verificación técnica, metodológica y documental de proyectos de agua potable y saneamiento básico, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la entidad rectora. **PRODUCTO**: Diligenciamiento de los formatos establecidos en el componente de la revisión integral de los aspectos técnicos de su competencia.	Se apoyó en la verificación técnica, metodológica y documental de los siguientes proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, los cuales están soportados en los formatos del MDEVP: 1. Evaluación No. 2 de la lista de chequeo de la Reformulación No. 2 al Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE NUEVA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ", el cual, de acuerdo con la Resolución 0672 de 2015 del MVCT fue remitido en estado DEVUELTO PARA AJUSTES. Fecha: 21/08/2024. 2. En proceso de revisión Evaluación No. 1 de la REFORMULACIÓN No 1 PARA ÍTEMS NUEVOS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PTAR FASE 1 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE".	X			
2	Apoyar la proyección de conceptos soportados y justificados técnica económica y jurídicamente, en los términos que el Mecanismo Departamental de Evaluación lo solicite y en los casos que se requieran en la Dirección de inversión Pública. **PRODUCTO:** Formatos y/o documentos radicados	Se realizó la proyección de conceptos técnicos, económicos de los documentos para los proyectos de inversión allegados al MDEVP: 1. Oficio MDEVP-202430 con referencia: Proyecto "Reformulación No 2 al Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE NUEVA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ" este fue enviado al Gerente de la ESPB Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. Fecha 21/08/2024.	X			

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL 10/08/2024 AL 24/08/2024 CONTRATO No. 1517

REGISTRO BPyP No.: N.A

FECHA INICIACIÓN: 10/04/2024 FECHA TERMINACIÓN 24/08/2024

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE INTERVENTOR: ZAMIR SOTELO MONROY

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES EN EL MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (2).

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			
			T	**P**	**N**	
3	Acompañar las reuniones técnicas que se requieran, brindando el acompañamiento técnico en la revisión de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico asignados y/o proyectos a su cargo. **PRODUCTO:** Planillas de asistencia de mesas técnicas.	Se asistió a las reuniones técnicas convocadas, brindando el debido acompañamiento en el componente técnico y metodológico para la revisión de los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico. A continuación, se mencionan las reuniones a las cuales se asistieron: 1. Reunión técnica interna de trabajo de verificación del proyecto denominado “Reformulación No 2 al Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE NUEVA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CORRALES - BOYACÁ". Fecha: 21 de agosto de 2024. 2. Reunión mesa técnica del proyecto denominado Proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA, BOYACÁ”. Fecha: 23 de agosto de 2024.	X			
4	Apoyar la presentación de los proyectos viabilizados con los documentos soporte para su aprobación, ante el Comité Técnico Departamental de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico **PRODUCTO:** Elaboración de presentación y documentos soporte	Durante el periodo de reporte la presente actividad no fue requerida.	X			

Firma: _____
Nombre: ZAMIR SOTELO MONROY
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
JUAN SEBASTIAN ULLOA
FECHA 29/08/2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1056436285
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHHE
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 3 # 3-28	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7937776599**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		871922281

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 308.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.500	$ 0	$ 308.500
SUBTOTALES:										**$ 308.500**	**$ 0**	**$ 308.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 241.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.000	$ 0	$ 0	$ 241.000
SUBTOTALES:													**$ 241.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 241.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.100	$ 10.100	$ 0	$ 0	$ 10.100
SUBTOTALES:									**$ 10.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 38.600	$ 0	$ 38.600
SUBTOTALES:			**$ 38.600**	**$ 0**	**$ 38.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	28/08/2024			
CONTRATO _X_ CONVENIO ____	No.	1517	DE FECHA:	9/04/2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES EN EL MECANISMO DEPARTAMENTAL PARA LA EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (2).			
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE			NIT: 1056436285-9
				C.C: 1056436285
INTERVENTOR __ SUPERVISOR_X_	ZAMIR SOTELO MONROY			C.C: 7121475
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 14,436,000.00		
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 0.00		
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0.00		
ADICIONAL N° 01	VALOR	$ 7,218,000.00		
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0.00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 21,654,000.00		
PLAZO INICIAL	TRES MESES (3) Y CERO (0) DÍAS			
PRORROGA N° 01	Tiempo: UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS		De Fecha: 21/06/2024	
PRORROGA N° _____	Tiempo:		De Fecha:	
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
FECHA DE INICIACIÓN	10/04/2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha: N.A.			
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha: N.A.			
FECHA DE TERMINACIÓN	9/07/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	24/08/2024			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	10 DE AGOSTO DE 2024 AL 24 DE AGOSTO DE 2024			
RBPP N°	N.A.			

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: CDR No. 16766 del 22 de marzo de 2024 - CONSORCIO FIDUCIARIO FIA AÑO 2024, RPC No:_____ AÑO: _____, RPC No: _____ AÑO_____.

En las oficinas de DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO se reunieron los señores, ZAMIR SOTELO MONROY Interventor / Supervisor, y el señor ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 7937776599 del mes (es) Agosto de 2024 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0.00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0.00
Saldo por Amortizar	$ 0.00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 21,654,000.00	$ 0.00
Amortización Anticipo	$ 0.00	$ 0.00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0.00	$ 2,406,000.00
Valor Total actas pagadas	$ 0.00	$ 19,248,000.00
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)	$ 0.00	$ 0.00
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)	$ 0.00	$ 0.00
Sumas iguales	$ 21,654,000.00	$ 21,654,000.00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 60635490180	BANCO: BANCOLOMBIA S.A.	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: 1) El contrato corresponde al convenio entre el FIA y la Gobernación de Boyacá. Contrato de prestación de servicios N°1517 del 09 de abril de 2024. Adicional en Valor No. 01 y Adicional en Plazo No. 01 al Contrato de prestación de servicios N°1517 de 2024. Aclaratorio 01 al Adicional en Valor No. 01 y Adicional en Plazo No. 01 al Contrato de prestación de servicios N°1517 de 2024.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: ZAMIR SOTELO MONROY
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaria de Contratacion Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
JUAN SEBASTIAN ULLOA
FECHA 29/08/2024

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CERTIFICA:

Que como Supervisor del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1517 del 09 de abril de 2024 a nombre de ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.056.436.285 de PISBA**; se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de documentos con la Dirección de Inversión Pública del Departamento.

En constancia se firma en Tunja a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año 2024.

,

ZAMIR SOTELO MONROY
Director de Inversión Pública
Secretaria de Planeación

Secretaría de
PLANEACIÓN

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CERTIFICA:

Que como Supervisor del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1517 del 09 de abril de 2024 a nombre de ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.436.285 de Pisba; su desempeño fue optimo y cumplió con el 100% de la ejecución de las actividades establecidas en este.

En constancia se firma en Tunja a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año 2024.

,

ZAMIR SOTELO MONROY
Director de Inversión Pública
Secretaria de Planeación