SDM 2023-2310 - RDE

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	**1 SDM - CC SIRC**	**710 hours**	**Mon 18/03/24**	**Mon 15/07/24**	
2	**1.1 EJECUCION**	**710 hours**	**Mon 18/03/24**	**Mon 15/07/24**	
3	**1.1.1 FASE DE ELABORACION**	**508 hours**	**Mon 18/03/24**	**Wed 12/06/24**	
4	**1.1.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN**	**508 hours**	**Mon 18/03/24**	**Wed 12/06/24**	
5	**1.1.1.1.1 Desarrollo**	**326 hours**	**Mon 18/03/24**	**Tue 14/05/24**	
6	1.1.1.1.1.1 Desarrollo de la solución	300 hours	Mon 18/03/24	Wed 8/05/24	
7	1.1.1.1.1.2 Entega de la solución a QA	18 hours	Thu 9/05/24	Tue 14/05/24	6FS+1 day
8	**1.1.1.1.2 Pruebas y Ajustes**	**174 hours**	**Wed 15/05/24**	**Wed 12/06/24**	
9	1.1.1.1.2.1 Pruebas QA ciclo 1	90 hours	Wed 15/05/24	Wed 29/05/24	7FS+1 day
10	1.1.1.1.2.2 Ajustes pruebas de QA	36 hours	Thu 30/05/24	Tue 4/06/24	9FS+1 day
11	1.1.1.1.2.3 Pruebas QA ciclo 2	24 hours	Wed 5/06/24	Tue 11/06/24	10FS+1 day
12	1.1.1.1.2.4 Liberacion cliente desarrollo y pruebas	0 hours	Wed 12/06/24	Wed 12/06/24	11FS+1 day
13	**1.1.2 TRANSICIÓN**	**202 hours**	**Wed 12/06/24**	**Mon 15/07/24**	
14	**1.1.2.1 Pruebas UAT**	**184 hours**	**Wed 12/06/24**	**Thu 11/07/24**	
15	1.1.2.1.1 Despliegue UAT	16 hours	Wed 12/06/24	Fri 14/06/24	12
16	1.1.2.1.2 Pruebas de usuario de SDM	120 hours	Fri 14/06/24	Thu 4/07/24	15
17	1.1.2.1.3 Ajustes de UAT	36 hours	Thu 4/07/24	Wed 10/07/24	16
18	1.1.2.1.4 Segundo ciclo pruebas UAT	12 hours	Wed 10/07/24	Thu 11/07/24	17
19	**1.1.2.2 Documentación**	**8 hours**	**Wed 12/06/24**	**Thu 13/06/24**	
20	1.1.2.2.1 Elaboración de documentacion funcional y técnica	8 hours	Wed 12/06/24	Thu 13/06/24	12
21	**1.1.2.3 Paso a producción**	**18 hours**	**Thu 11/07/24**	**Mon 15/07/24**	
22	1.1.2.3.1 Despliegue producción	18 hours	Thu 11/07/24	Mon 15/07/24	18