▼ ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.16376478
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6503201
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	1 minuto de tiempo transcurrido *(15/08/2024 3:54:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	OTROSI 1. Acorde a solicitud del contratista de 2024-08-09, visto bueno del supervisor y del ordenador del gasto de 2024-08-13; y que la administración considera viable por tratarse de bienes para el servicio del Instituto; esta modificación se regirá por las leyes 80/1993,1150/2007,1474/2011,1882/2018,1955/2019,2022 y 2069/2020, DCTO 1082/2015 y demás reglamentarios, así como por el C.C. y C.CO; y que en virtud de lo estipulado en la cláusula Decima Cuarta del clausulado complementario, las partes acuerdan PRIMERO: Modificar plazo de ejecución, se prorroga hasta el día 2024-08-30; SEGUNDO: El CONTRATISTA se compromete a presentar modificación de la garantía por el contenido del presente OTROSÍ. TERCERO: Quedan vigentes y sin variación demás estipulaciones del contrato y su clausulado complementario. La presente modificación queda perfeccionada con la aprobación de las partes

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ANTECEDENTES.zip	ANTECEDENTES.zip	(detalle)
SOLICITUD PRORROGA MEDICINA LEGAL.pdf	SOLICITUD PRORROGA MEDICINA LEGAL.pdf	(detalle)
CO1_REQ_6390187.pdf	CO1_REQ_6390187.pdf	(detalle)
DGAP114F001_SOLICITUDDEMODIFICACINCONTRACTUAL_v03_Cto 0028-DRNT-2023.pdf	DGAP114F001_SOLICITUDDEMODIFICACINCONTRACTUAL_v03_Cto 0028-DRNT-2023.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS SOPORTE CISMEDICAL.zip	DOCUMENTOS SOPORTE CISMEDICAL.zip	(detalle)
CO1_REQ_6390187.pdf	CO1_REQ_6390187.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 8 horas para terminar *(15/08/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15 días para terminar *(30/08/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 15

Reconocido por el proveedor *Cindy Stefanny Castillo Clavijo 15-08-2024 15:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal	*LUIS CARLOS DE JESUS GARCIA MARQUEZ MORELLI 15-08-2024 14:29 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* *ERIKA PATRICIA VARGAS SÁNCHEZ 15-08-2024 14:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar