FECHA PRESENTE ACTA	12/08/2024
CONTRATO _CONVENIO __	N° 2061 / 2023 FECHA
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4AB, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICPIO DE TUNJA-BOYACÁ
VALOR TOTAL	$ 521.605.733,13 QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE
APORTES	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (07) MESES
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	CAIPRO CONSTRUCCIONES S.AS. NIT. 900119570-4 R/L.ELIZABETH CAINA DELGADO
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ING. WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY
FECHA INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	09 DE MAYO DE 2024
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 01	23 DE MAYO DE 2024
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 02	11 DE JUNIO DE 2024
ACTA DE REINICIO N° 01	25 DE JUNIO DE 2024
ADICIONAL N° 01 VALOR	DIECINUEVE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($19.030.455,98) M/CTE
PRORROGA N° 01 TIEMPO	DOS (02) MESES
PRORROGA N° 02 TIEMPO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA N° 03 TIEMPO	UN (01) MES
PRORROGA N° 04 TIEMPO	QUINCE (15) DIAS
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	SIETE (07) MESES

En la Ciudad de Tunja, a los DOCE (12) días del mes de Agosto de 2024, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Territorial de Tunja, el Ingeniero **WILLIAM FERNANDO RINCON CELY** quien en su calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL** , obra como **SUPERVISOR DE CONTRATO** y la Ingeniera **ELIZABETH CAINA DELGADO**, quien en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA**, obra en nombre CAIPRO S.A.S, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACION**, teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido el plazo de ejecución establecido en el mismo.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES: _____

FIRMA:
ING. ELIZABETH CAINA DELGADO
R/L CAIPRO CONTRATISTAS S.A.S.
CONTRATISTA

FIRMA:
ING. WILLIAM FERNANDO RINCON CELY
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
SUPERVISOR / INTERVENTOR

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

		Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:				

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma

"PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales 1581 del 2012, adoptada en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al