ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO	CO-CBS-FT-22 V1

ADICIÓN No. 02 Y PRÓRROGA No. 08 AL CONTRATO No. 5637 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR**, con **NIT. 900.958.564 - 9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, **YANETH MUÑOZ BENAVIDES**, identificado (a) con cedula de ciudadanía **No. 52.109.779 de Bogotá,** actuando en calidad de representante legal de **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S.**, con **NIT 901.239.290-5** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente **Adición y Prórroga** previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día Dieciséis (16) de Mayo de 2023, se suscribió el contrato **No. 5637 de 2023**, con inicio a partir del Veintinueve (29) de Mayo de 2023, por valor de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($54.713.066) MCTE.**, cuyo objeto es el: ***"SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON APOYO TECNOLOGICO REQUERIDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **CUATRO (04) MESES. 2**. Que el contrato No. 5637 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No. 059-2023, que se adelantó a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el día Doce (12) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Prórroga No.01***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Veintinueve (29) de Septiembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2023. **4.** Que el día Nueve (09) de Octubre de 2023, se suscribió ***Prórroga No.02***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. **5.** Que el día Veintitrés (23) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Prórroga No.03***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Diciembre de 2023. **6.** Que el día Treinta (30) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Prórroga No.04***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y uno (31) de Enero de 2024. **7.** Que el día diecinueve (19) de Enero de 2024, se suscribió ***Adición No. 1 y Prórroga No.05***, aumentando el valor del contrato en la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000) M/CTE para un valor total del contrato NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($90.713.066) M/CT. y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2024 hasta el Treinta (30) de Abril de 2024 **8.** Que el día Veintidós (22) de Abril de 2024, se suscribió ***Prórroga No.06***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Mayo de 2024 hasta el Treinta (30) de Junio de 2024. **9.** Que el día Veinte (20) de Junio de 2024, se suscribió ***Prórroga No.07***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Julio de 2024 hasta el Treinta y uno (31) de Agosto de 2024 **10.** Que mediante solicitud del mes de Agosto de 2024, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: *"La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E con el fin de dar cumplimiento a la misión de prestar Servicios de Salud a través de un Modelo de Atención. Integral en Red, bajo los enfoques de gestión integral del riesgo y seguridad y con el fin de garantizar los insumos de limpieza constituyen un elemento esencial para mantener adecuadamente la limpieza y desinfección de equipos y superficies, con mayor eficiencia, mejorando la calidad, teniendo en cuenta que la limpieza y desinfección está determinada por el nivel de carga bacteriana en cada espacio y por las circunstancias que se dan en cada uno de ellos. Una correcta limpieza equivale a una mayor seguridad de los pacientes. La limpieza juega un papel clave a la hora de reducir la cantidad de microorganismos que rodean al paciente siendo así necesario contar con los insumos necesarios para mitigar los riesgos y garantizar un ambiente limpio. Por lo anterior, se realizó proceso de invitación a cotizar número IC 059-2024 con el cual requería contratar el suministro de insumos de limpieza y desinfección con apoyo tecnológico, como resultado del proceso de selección, se llevó a cabo la adjudicación del contrato de suministros 5637-2023 suscrito*

con el Proveedor ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION CON APOYO TECNOLOGICO REQUERIDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, con fecha de inicio 29 de mayo de 2023. Teniendo en cuenta lo informado anteriormente referente al contrato 5637-2023 se solicita adicionar y prorrogar el contrato de suministros con el proveedor ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S., esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio para el mes de septiembre y octubre de 2024 y así abastecer la disponibilidad de los insumos en las diferentes unidades de salud de la SUBRED DE SERVICIOS DE SALUD SUR

CONTRATO	*PROVEEDOR*	*ABRIL*	*MAYO*	*JUNIO*	*JULIO*	*AGOSTO*
5637-2023	*ADVANCE STERILIZATION*	*$ 6.047.700,00*	*14.966.728,00*	*2.419.080,00*	*2.871.328,00*	*12.547.648,00*

Los incrementos de este contrato obedecen a la necesidad de esterilización y terapia respiratoria en el uso del desinfectante de alto nivel orfaldehído y las tiras indicadoras, utilizados para la desinfección de alta para reprocesar dispositivos médicos semicríticos sensibles al calor y reutilizables, como equipos de terapia respiratoria y de anestesia. A la fecha el contrato 5637-2023 de ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS COLOMBIA S.A.S. se encuentra en un 70,24% de ejecución y el saldo actual del contrato es de $106.488,073 no alcanza a cubrir las necesidades del mes de septiembre y octubre de 2024, es importante resaltar que el proveedor ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo." **11.** Que el contrato No. 5637 de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, la cual entró en vigencia a partir del Primero (01) de Julio de 2022 y el Acuerdo 135 de 2021 que entró en vigencia a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. **12.** Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **13.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO- CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES DE LOS CONTRATOS y artículo 19. PRORROGA A LOS CONTRATOS. **14.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($12.578.188) M/CTE**, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **2170** de fecha Veintiséis (26) de Agosto de 2024, del rubro "MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS" con Código Rubro No. 4245010401, para un valor total del contrato **CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($103.291.254) M/CTE. SEGUNDA. – PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Septiembre de 2024 hasta el Treinta y uno (31) de Octubre de 2024. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, **en el mes de Agosto de 2024.**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Pamela Forero Moncada	Profesional Administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Sandra Patricia Barbosa Ballen	Profesional Especializado Dirección de Contratación	
Revisado por:	Nubia Alcira Sacristán Piñeros	Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa – Bienes y Servicios	
Revisado por:	Francisco Antonio Garzón Hincapié	Director Operativa Dirección de Contratación	