ACTA N° 5 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	664 de 10 de octubre de 2023
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE UN LIBRO QUE CONTENDRÁ MATERIAL DE LA GESTIÓN Y MISIONALIDAD DE LA UAERMV, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD. PROYECTO 7859 – META 1.
PROCESO DE SELECCIÓN:	CMC–024–2023
CONTRATISTA:	SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MODERNA ISAJO S.A.S.
NIT o C.C.:	900.805.998-5
REPRESENTANTE LEGAL:	HÉCTOR ALEJANDRO RENDÓN MENDIVELSO
INTERVENTOR(A):	N/A
NIT o C.C.:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
SUPERVISOR (A):	JULIO CÉSAR GUEVARA RODRÍGUEZ
C.C.	79.970.630
COORDINADOR:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO:	18 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de diciembre de 2023
PRORROGAS:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:	17 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($19.420.000)
CDP No.:	893 de 26 de septiembre de 2023
CRP No.:	986 de 11 de octubre de 2023
VALOR ADICIÓN:	N/A
CDP No.:	N/A
CRP No.:	N/A
VALOR REAJUSTES:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($19.420.000)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

En la ciudad de Bogotá D.C.; se reunieron: **ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA-** ordenadora del gasto, **JULIO CÉSAR GUEVARA RODRÍGUEZ**, Supervisor por parte de la UAERMV y **HÉCTOR ALEJANDRO RENDÓN MENDIVELSO,** Representante Legal de SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MODERNA ISAJO S.A.S., Contratista; con el fin de suscribir acta de liquidación del contrato anteriormente citado.

A continuación, se relaciona el estado financiero y legal del contrato que con la presente acta se da por liquidado.

ESTADO FINANCIERO DEL ANTICIPO:

VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR NO AMORTIZADO DEL ANTICIPO:	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($19.420.000)
VALOR ADICIONES AL CONTRATO:	$0.0
VALOR REAJUSTES AL CONTRATO	$0.0
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($19.420.000)
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($19.420.000)
VALOR ACTAS CANCELADAS	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($19.420.000)
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA SIN REAJUSTES:	$0.0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE REAJUSTES:	$0.0
VALOR NO AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$0.0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN GARANTÍA	$0.0
VALOR TOTAL POR PAGAR AL CONTRATISTA CON ACTA DE LIQUIDACIÓN	$0.0
VALOR DEL CONTRATO SIN EJECUTAR:	$0.0

OTROSÍES, CONTRATOS ADICIONALES Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITOS CON EL CONTRATISTA

N° y tipo de documento	Fecha de suscripción	Objeto
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL:

No. de Acta	Fecha	Tipo de Acta	Valor del Acta	Amortización del Anticipo (%)	Rete Garantía (%)	Valor pagado
2	08/11/2023	Recibo Parcial	$3.884.000	0%	0%	$3.884.000
3	01/12/2023	Recibo Parcial	$5.826.000	0%	0%	$5.826.000
4	18/12/2023	Recibo Final	$9.710.000	0%	0%	$9.710.000
Valor total actas de recibo parcial						**$19.420.000**

ORDENES DE PAGO:

No.	Orden de pago No.	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor
1	4882	16/11/2023	$3.884.000
2	5386	12/12/2023	$5.826.000
3	5512	19/12/2023	$9.710.000
		Valor total órdenes de pago	**$19.420.000**

INFORMES DE SUPERVISIÓN:

No. de informe	Período	Fecha (dd/mm/aaaa)
1	18/10/2023 a 17/12/2023	9/02/2024

ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA:

N° de Acta	Fecha de suscripción	Tipo de Acta
1	18/10/2023	Inicio
2	08/11/2023	Recibo Parcial
3	01/12/2023	Recibo Parcial
4	18/12/2023	Recibo Final

GARANTÍAS:

LIQUIDACIÓN

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia	Compañía aseguradora
Cumplimiento del contrato	17-44-101212255 Anexo 1	$1.942.000	11/10/2023 a 31/08/2024	Seguros del Estado S.A.
Calidad del servicio	17-44-101212255 Anexo 1	$1.942.000	11/10/2023 a 31/08/2024	Seguros del Estado S.A.

INICIAL

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia	Compañía aseguradora
Cumplimiento del contrato	17-44-101212255 Anexo 0	$1.942.000	11/10/2023 a 11/06/2024	Seguros del Estado S.A.
Calidad del servicio	17-44-101212255 Anexo 0	$1.942.000	11/10/2023 a 11/06/2024	Seguros del Estado S.A.

RELACIÓN DE ACCIONES LEGALES:

Clase	Etapa procesal	Fecha	Despacho	N° de Expediente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SANCIONES:

Resolución N°	Objeto	Fecha
N/A	N/A	N/A

RECIBO DE DOCUMENTOS:

Se deja constancia que el contratista hace entrega al Supervisor de la UAERMV, de los siguientes documentos:

Tipo de documento	Número de folios	Descripción	Fecha de suscripción
N/A	N/A	N/A	N/A

CONSTANCIAS DE LAS PARTES

Con la suscripción de la presente acta, se manifiestan las partes, de conformidad con lo estipulado en el contrato No. 664 del 10 de octubre de 2023; así:

1. Que los servicios objeto del contrato fueron entregados por el CONTRATISTA y recibidos por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a través de JULIO CÉSAR GUEVARA RODRÍGUEZ en calidad de supervisor a entera satisfacción.

2. Que de acuerdo con el radicado No. 20231150239593 del 13 de octubre de 2023, la supervisión inicial del contrato estuvo a cargo de la Asesora de Comunicaciones de la Dirección General, hasta su traslado por medio del radicado No 20241150052943 de fecha 26 de febrero de 2024, en el cual se designó como supervisor a JULIO CÉSAR GUEVARA RODRÍGUEZ.

3. Que en la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN están incluidos todos los valores correspondientes al CONTRATO No. 664 del 10 de octubre de 2023.

4. Que el CONTRATISTA manifiesta que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra de la UAERMV en relación con el CONTRATO No. 664 del 10 de octubre de 2023 y la presente liquidación.

5. Que la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, no exime al CONTRATISTA y /O SUPERVISOR de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el CONTRATO No. 664 del 10 de octubre de 2023 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la

actuación contractual en los términos de la Constitución Nacional y de conformidad con los Artículos 51, 52 y 53 de la Ley 80/1993 y demás normas concordantes y afines.

6. El Supervisor del contrato deja constancia que verificó durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones del contratista, con todos los trabajadores involucrados en el desarrollo del contrato, frente a los aportes a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aporte a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, cuando a ello hubiere lugar.

7. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones se cumplieron en su totalidad y en forma satisfactoria, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

8. La liquidación del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

Las partes manifiestan que es cierta y precisa la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento; por lo inscrito se declaran a paz y salvo y renuncian a presentar reclamaciones.

La presente Acta de Liquidación se entenderá firmada con la aceptación de las partes en la plataforma transaccional SECOP II.

(Firma)

ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
Ordenadora del Gasto UAERMV

(Firma)

HÉCTOR ALEJANDRO RENDÓN MENDIVELSO
Representante Legal
SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA MODERNA ISAJO S.A.S.
Contratista

(Firma)

JULIO CÉSAR GUEVARA RODRÍGUEZ
Supervisor UAERMV

Proyectó: Julio César Guevara Rodríguez / Profesional Universitario Dirección General
Revisó: Gina Paola León Sánchez / Contratista Gerencia de Contratación
Revisó: Lizeth Andrea Martinez Herrera/Contratista Gerencia de Contratación
Revisó: Miguel Alfonso Diaz Montaña/ Contratista Gerencia de Contratación
Aprobó: Monica Johanna Hernandez Peraza/ Gerente de Contratación
Aprobó: Teresa Milena Castro Bueno/ Presupuesto

Original: Carpeta del contrato