Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E**, y por otra parte, **IRIS IRENE WIEDMAN PUERTA**, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **31.249.472** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la compañía **GILMEDICA S.A.S,** identificada con NIT. No. **890.317.417-9,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **09 de noviembre de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 152-2023,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", por valor **VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **17 de noviembre de 2023,** fecha en la cual se suscribió el **ACTA DE INICIO,** hasta el día **16 de diciembre de 2023.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 15 de diciembre de 2023,** se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 152 de 2023** en un término de **CUARENTA Y SEIS (46) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **día 17 de diciembre de 2023,** hasta el día **31 de enero de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 01 de febrero de 2024,** se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 152 de 2023** en un término de **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **día 01 de febrero de 2024,** hasta el día **31 de marzo de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 01 de abril de 2024,** se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 152 de 2023** en un término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **día 01 de abril de 2024,** hasta el día **30 de abril de 2024.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 25 de abril de 2024,** se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 152 de 2023** en un término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **día 01 de mayo de 2024,** hasta el día **31 de mayo de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 30 de mayo de 2024,** se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 152 de 2023** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$44.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este en un término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de junio de 2024**, hasta el día **30 de junio de 2024.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II el día 26 de junio de 2024,** se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 152 de 2023** en un término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de julio de 2024**, hasta el día **31 de julio de 2024.**

9.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada el día 15 de julio de 2024 y radicada el día **16 de julio de 2024** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. BYS 152 de 2023.** *(Ver: **"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 7 DE PRÓRROGA** AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 152-2023").*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 152 de 2023** en un término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de agosto de 2024**, hasta el día **31 de agosto de 2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 152 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 152 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 152 de 2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yesenia Rojas Hernández	Contratista
Revisado por:	Jenny Marcela Castillo Torres	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		