MATRIZ DE RIESGOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUYO OBJETO ES: Contratar la renovación y soporte técnico de las licencias SAS ANALYTICS PRO y ACCESS to PC Files con que cuenta la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aquién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	general	Externi	Selección	Operacional	Que los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones o que no se presenten proponentes	Declaratoria de desierto del proceso de selección	4	3	7	Alto	Contratista	Determinar requisitos habilitantes acorde con el estudio de sector acordes con los lineamientos de CCE; atender las observaciones efectuadas al prepliego de condiciones; comunicar a los proponentes identificados que se encuentra publicado el proceso de selección invitándolos a participar	3	3	6	Moderado	SI	Entidad	Desde la fecha de apertura de la invitación	Hasta la aceptación de la invitación	Verificando el cumplimiento de requisitos habilitantes y participación de proponentes en el proceso	Diaria
1	General	Interno	Planeación	Tecnológico	Fallas en los aplicativos tecnológicos	Retrasos en el trámite de los documentos precontractuales a través de los servidores	3	3	6	MEDIO	ENTIDAD	Verificar la correcta conexión a los servidores y correcta migración de la información	1	2	3	bajo	No	entidad	Desde la etapa de planeación	Hasta la suscripción del contrato	verificando la correcta conexión a los servidores	semanal

2	Específico	externo	ejecución	Tecnológico	Problemas configuración del software	No se podrá procesar la información	2	2	4	Bajo	Contratista	Incluir en el contrato el soporte técnico de las licencias para en caso de presentarse una falla en los aplicativos se cuenta con el soporte para su restablecimiento	1	2	3	Bajo	si	Contratista	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de finalización del contrato	El profesional encargado del uso de las licencias en la DEDE informará a través del contacto dado por el contratista las fallas tecnológicas que se presenten durante el uso de las mismas, para el soporte técnico por parte del contratista	Cada vez que se presente una falla
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las actividades del contrato (suspensión en el uso de las licencias, falta de soporte técnico)	Afecta la gestión en el procesamiento de la información, retrasando las actividades que se derivan de ello.	2	2	4	Bajo	Contratista	Incluir como parte del contrato servicio técnico por parte del proveedor	2	2	4	Bajo	si	Contratista	Desde la elaboración del estudio previo	Hasta la fecha de terminación del contrato	El profesional encargado de usar las licencias informará al supervisor del contrato si existe alguna falla con la prestación del servicio contratado, el supervisor tomará las medidas correspondientes tendientes al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	Diaria
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación del valor de la moneda	Variación y/o incremento en el valor del contrato	2	2	4	Bajo	contratista	El contratista con la cotización se compromete a mantener los precios ofertados	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la firma del contrato	Hasta la fecha de terminación	Con la verificación de los documentos para pago (factura)	Anual