Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2024-159998-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-159998-CI del 15 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ARSEC

Señor Brigadier General
ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
Comandante de Apoyo a la Fuerza
Ciudad

Asunto: Concepto de viabilidad modificatorio de adición contrato No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023

En referencia al contrato No. 158-00-A-COFAC-CODAF-2023 que tiene por objeto el "Suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza pública, del Estado, de conformidad con el anexo técnico" suscrito entre la Fuerza Aérea Colombiana y la ORGANIZACIÓN TERPEL, en mi calidad de supervisor, respetuosamente me permito enviar al señor Brigadier General Comandante de Apoyo a la Fuerza, el concepto de viabilidad favorable para modificar el contrato referido, de tal forma que se permita su adición por un valor de MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/C ($ 1.720.000.000,00) en la vigencia 2024. La anterior modificación es motivada por lo siguiente:

1. De acuerdo con el saldo del contrato de $ 6.277.600.784,50 a la fecha.

2. Que el saldo referido no alcanza a cubrir las necesidades de la FAC en lo que se refiere a la dinámica operacional y el cumplimiento de la misión institucional, teniendo en cuenta que, al actual ritmo de ejecución, se estima el agotamiento de los recursos en el mes de septiembre y el contrato tiene un plazo de ejecución hasta el mes de diciembre de 2024.

3. Que de acuerdo con el saldo actual relacionado en el numeral 1, es necesario adicionarlo y extender su plazo de ejecución basado en los principios de la contratación estatal.

4. De acuerdo a la dinámica operacional de la institución, es de vital importancia cubrir las necesidades que permitan a la FAC cumplir con lo estipulado en el Artículo 217 de la Constitución Política de Colombia.

5. El presupuesto del contrato en mención quedaría de la siguiente forma:

Valor inicial 2023	Valor actual 2024	Valor actual total	Valor adición	Valor total del contrato
$9.488.612.910,00	$ 36.623.281.687,00	$46.111.894.597,00	$ 1.720.000.000,00	$47.831.894.597,00

Por lo anterior, respetuosamente solícito a mi General su autorización para continuar con los trámites administrativos requeridos a fin de realizar dicho modificatorio, teniendo en cuenta que la ORGANIZACIÓN TERPEL, mediante comunicado del 12 de agosto de 2024, acepta el modificatorio propuesto.

Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
Jefe Área Seguimiento Y Control

Anexo: Respuesta Terpel Adición II Presupuesto CTO158-00 2024

Elaboró: TC. RINCON / ARSEC Revisó: Aprobó:TC. RINCON / ARSEC