Bogotá D.C, 18 de Julio de 2024.

Cordial Saludo,

Señores: **HOSMIL**

Ref. Solicitud Suspensión Contrato N° 220-2024

Objeto: ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA AREAS QUE REQUIERA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Por medio de la presente el abajo firmante contratista solicita Suspension del contrato por las siguientes consideraciones:

1. El día 10 de julio de 2024, se dio fecha de inicio al contrato por plataforma Secop 2.

2. El día 12 de julio se solicitó el contacto del supervisor(a), con el fin de realizar visita y coordinación de cronograma de instalación de extractores, pero a la fecha de 18 de julio de 2024 no ha habido respuesta.

3. Que para poder estimar el tiempo de instalación se debe tener contacto con el supervisor(a) del contrato con el fin de realizar visita previa y de conocer los puntos de instalación, analizar imprevistos de montaje y el tiempo necesario para poder realizar el montaje; para lo cual se requiere como mínimo de 30 días calendario.


4. Que el día 30 de Julio se vence el plazo de ejecución del contrato y aun no tenemos contacto del supervisor(a), para poder iniciar con las labores, y a la fecha analizamos que no podremos entregar el objeto contractual antes del 30 de Julio de 2024, según lo previsto en el plazo de ejecución del contrato.

Por lo anterior expuesto, solicito suspender el contrato.

Agradeciendo su amable atención y comprensión,

Sin otro particular,

Cordialmente,



YEFFERSON ANDRES ROMERO RODRIGUEZ
CC. 1.022.953.793 de Bogotá D.C
R.L INGEQUIPOS Y SUMINISTROS
CONTRATISTA

SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA UN MEJOR PLANETA

INGEQUIPOS Y SUMINISTROS
SOLUCIONES Y SUMNISTROS INTELIGENTES

Dirección comercial: Calle 22 # 16 – 07 T6 – 744 Bucaramanga sder
Móvil: 3223608994
Correo:ingequiposysuministros@gmail.com