Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E**, y por otra parte **JOSE ADOLFO OYUELA ZEA**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **17.079.442** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la compañía **SURGICON & CIA S.A.S**, identificada con NIT. No. **860.519.267-9,** quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **19 de diciembre de 2023**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. BYS 155 de 2023** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., por valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **UN (01) MES** contado a partir del día **27 de diciembre de 2023,** fecha en la cual se suscribió el Acta de inicio, hasta el día **26 de enero de 2024.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II** el día 26 de enero de 2024, se prorrogo el **Contrato de Suministro No. BYS 155-2023** en el plazo de ejecución de este por el término de **SESENTA Y CINCO (65) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **27 de enero de 2024**, hasta el día **31 de marzo de 2024**.

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II** el día 16 de febrero de 2024 se modificó el **Contrato de Suministro No. 155 de 2023,** realizando la inclusión de ítems.

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II** el día 22 de febrero de 2024 se modificó el **Contrato de Suministro No. 155 de 2023,** realizando la exclusión de un (01) ítem.

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II** el día 22 de marzo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 155 de 2023,** por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de abril de 2024**, hasta el día **30 de abril de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II** el día 29 de abril de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 155 de 2023,** por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de mayo de 2024**, hasta el día **31 de mayo de 2024.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II** el día 27 de mayo de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 155 de 2023** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$45.000.000)** y se prorrogo el plazo de ejecución de este en un término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de junio de 2024**, hasta el día **30 de junio de 2024.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito dentro de la plataforma **SECOP II** el día 25 de junio de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro No. BYS 155 de 2023**en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$65.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este en un término

de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de julio de 2024**, hasta el día **31 de julio de 2024.**

10.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada el 15 de julio de 2024 y radicada el día **16 de julio de 2024** por el Supervisor del Contrato, se solicitó ***prorrogar el*** **Contrato de Suministro No. BYS 155 de 2023,** *(Ver:* ***"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"*** *del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE PRORROGA AL*** **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 155 DE 2023"***)*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 155 de 2023** en un término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de agosto de 2024**, hasta el día **31 de agosto de 2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 155 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 155 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **Contrato de Suministro No. BYS 155 de 2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yesenia Rojas Hernández	Contratista
Revisado por:	Jenny Marcela Castillo Torres	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		