PRÓRROGA 03 y MODIFICACIÓN 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA No. BM012 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS - IDENTIFICADA NIT. 860.054.781-6

Contrato No.	**BM012**	**Fecha:**	**2023**
Entidad contratante:	**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**		
Nit:	**899.999.007-0**		
Ordenador del gasto	**WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**		
Identificación:	**16.656.408**		
Contratista:	**IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS**		
Identificación:	**860.054.781-6**		
Área/Dependencia	**Grupo de Gestión Documental -Proyecto Catastro Multipropósito.**		
CONSIDERACIONES DE LA PRÓRROGA			
1) Objeto:	Contratar la prestación de servicios de no consultoría para la intervención en conservación, primeros auxilios, digitalización e indexación a nivel de unidad documental de Libros de Antiguo Sistema – LAS, de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro, las cuales son priorizadas por el Proyecto Catastro Multipropósito, para su sistematización y migración de acuerdo con las especificaciones de los anexos técnicos.		
2) Plazo inicial:	SEIS (6) MESES		
3) Valor del Contrato:	Valor inicial del Contrato **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.644.489.650) M/CTE**		
4) Fecha de Acta de Inicio	29 de Diciembre de 2023		
5) Prórroga 01	Prorrogar el contrato por el término de **CINCO (5) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS** a partir del Primero (1º) de Enero de 2024 hasta el Veintinueve (29) Junio de 2024		
6) Prórroga 02	Prorrogar el contrato por el término de **TRES (3) MESES** a partir del Treinta (30) de Junio hasta el **Veintinueve (29) Septiembre de 2024.**		
7) Oficio que soporta la solicitud de Prórroga 03	No. Radicado de oficio SNR2024IE014200 de fecha 27 de Agosto de 2024, suscrito por **JOHANNA ANDREA RODRÍGUEZ HERRERA, CARLOS ANDRÉS MUÑOZ PATIÑO Y SANDRA BEATRÍZ LÓPEZ GALLARDO,** Supervisores del contrato		
8) Prórroga 03	Prorrogar el contrato por el término de **TREINTA Y DOS (32) DÍAS**, a partir del 30 de Septiembre al 31 Octubre de 2024		
9) Disponibilidad Presupuestal	N/A		
10) Oficio que soporta la Modificación 01 a la Forma de Pago	No. Radicado de oficio SNR2024IE014200 de fecha 27 de Agosto de 2024, suscrito por **JOHANNA ANDREA RODRÍGUEZ HERRERA, CARLOS ANDRÉS MUÑOZ PATIÑO Y SANDRA BEATRÍZ LÓPEZ GALLARDO,** Supervisores del contrato		

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

Superintendencia de Notariado y Registro

PRÓRROGA 03 y MODIFICACIÓN 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA No. BM012 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS - IDENTIFICADA NIT. 860.054.781-6

<table>
<tr><td>11) Modificación numeral 6.4</td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>Proceso General</th><th>%</th><th>Distribución % Pagos</th><th>LAS CONTRATO PAGOS</th><th>VALOR PAGO DISTRIBUCIÓN DE PAGO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Saneamiento ambiental en sitio, inventario diagnóstico de conservación, alistamiento y traslado a las instalaciones del contratista.</td><td>5%</td><td>5%</td><td>863</td><td>82.224.482,50</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">Entrega de LAS terminados con los Procesos técnicos de Conservación documental, digitalización, indexación, inventario documental, almacenamiento y re almacenamiento.</td><td rowspan="5">80%</td><td>10,57%</td><td>114</td><td>173.822.556,01</td></tr>
<tr><td>11,12%</td><td>120</td><td>182.867.249,08</td></tr>
<tr><td>12,98%</td><td>140</td><td>213.454.756,57</td></tr>
<tr><td>16,69%</td><td>180</td><td>274.465.322,59</td></tr>
<tr><td>28,64%</td><td>309</td><td>470.981.835,76</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargue, Traslado y descargue en el archivo central de la SNR</td><td>5%</td><td>5%</td><td>863</td><td>82.224.482,50</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Proceso de entrega en discos duros 2 copias originales de la data estructurada y no estructurada, por ORIP.</td><td>10%</td><td>10%</td><td>863</td><td>164.448.965,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0</td><td>1.644.489.650</td></tr>
</table>
Cuadro No. 4. Distribución de pagos Propuesta Contrato No. BM012 de 2023.
</td></tr>
<tr><td>12) Fundamentos modificación forma de pago</td><td>Según esta distribución, se propone cambiar la forma de pago del Ítem denominado Proceso General No. 2 “Entrega de LAS terminados con los Procesos técnicos de Conservación documental, digitalización, indexación, inventario documental, almacenamiento y Realmacenamiento” de 3 facturas como se estipulo inicialmente en el contrato a 5 facturas como se evidencia en el cuadro No. 4.</td></tr>
<tr><td>9) Fundamentos Legales</td><td>Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, están dadas las condiciones de hecho y derecho que hacen procedente prórroga acorde a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y normas de Banca Multilateral la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. La prórroga no genera ninguna erogación presupuestal.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CLAUSULAS DE LA PRÓRROGA y MODIFICACIÓN</td></tr>
<tr><td>1) Prórroga 03:</td><td>Prorrogar el contrato por el término de TREINTA Y DOS (32) DÍAS, a partir del 30 de Septiembre al 31 Octubre de 2024.</td></tr>
<tr><td>2) Modificación 01</td><td>Se modifica la forma de pago establecida en el numera 6.4 del Contrato de Servicios de No Consultoría BM012 de 2023, el cual queda de la siguiente forma:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Proceso General</th><th>%</th><th>Distribución % Pagos</th><th>LAS CONTRATO PAGOS</th><th>VALOR PAGO DISTRIBUCIÓN DE PAGOS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Saneamiento ambiental en sitio, inventario diagnóstico de conservación, alistamiento y traslado a las instalaciones del contratista.</td><td>5%</td><td>5%</td><td>863</td><td>82.224.482,50</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">Entrega de LAS terminados con los Procesos técnicos de Conservación documental, digitalización, indexación, inventario documental, almacenamiento y re almacenamiento.</td><td rowspan="5">80%</td><td>10,57%</td><td>114</td><td>173.822.556,01</td></tr>
<tr><td>11,12%</td><td>120</td><td>182.867.249,08</td></tr>
<tr><td>12,98%</td><td>140</td><td>213.454.756,57</td></tr>
<tr><td>16,69%</td><td>180</td><td>274.465.322,59</td></tr>
<tr><td>28,64%</td><td>309</td><td>470.981.835,76</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cargue, Traslado y descargue en el archivo central de la SNR</td><td>5%</td><td>5%</td><td>863</td><td>82.224.482,50</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Proceso de entrega en discos duros 2 copias originales de la data estructurada y no estructurada, por ORIP.</td><td>10%</td><td>10%</td><td>863</td><td>164.448.965,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0</td><td>1.644.489.650</td></tr>
</table>
Cuadro No. 4. Distribución de pagos Propuesta Contrato No. BM012 de 2023.
</td></tr>
</table>

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

PRÓRROGA 03 y MODIFICACIÓN 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA No. BM012 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS - IDENTIFICADA NIT. 860.054.781-6

3)Perfeccionamiento y Legalización	El presente documento se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma transaccional SECOP II. Hasta tanto la entidad no apruebe la modificación, no se entenderá legalizada la prórroga.
4) Póliza	**Póliza:** El contratista tramitará y cargará en la plataforma transaccional SECOP II, punto 2: CONDICIONES, los anexos modificatorios de la póliza con la cual amparó los riesgos derivados de la ejecución del contrato conforme a la prórroga que se concede.
4) Inhabilidades e Incompatibilidades.	El contratista declara bajo la gravedad de juramento, con la aprobación del siguiente documento, que no se haya incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad conforme las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, artículos 8 y 9 de Ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de la ley 610 de 2000, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. En consecuente, asumirá totalmente a su cargo, cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra la entidad o cualquiera de su funcionarios o contratistas.

Proyectó: Revisó: Diana Carolina Martínez – Dirección de Contratación
Revisó: Héctor Iván Suarez – Dirección de Contratación.
Revisó y Aprobó: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Director de Contratación.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co