Presentación Equipo Iron Mountain Colombia	**01/16/2024**	**01/16/2024**	***Finalizado***
Visita de Reconocimiento ORIP Sincelejo	01/25/2024	01/25/2024	***Finalizado***
Visita de Reconocimiento ORIP Corozal	01/24/2024	01/24/2024	***Finalizado***
Visita de Reconocimiento ORIP Bogotá	03/04/2024	03/04/2024	***Finalizado***
Visita de Reconocimiento ORIP Buga ubicados Bogotá	07/10/2024	07/10/2024	***Por Ejecutar***
Saneamiento Ambiental ORIP Sincelejo	02/02/2024	02/02/2024	***Finalizado***
Saneamiento Ambiental ORIP Corozal	02/02/2024	02/02/2024	***Finalizado***
Saneamiento Ambiental ORIP Bogotá	04/03/2024	04/03/2024	***Finalizado***
Acondicionamiento de Puestos de Trabajo ORIP Sincelejo	02/05/2024	02/09/2024	***Finalizado***
Acondicionamiento de Puestos de Trabajo ORIP Corozal	02/05/2024	02/09/2024	***Finalizado***
Acondicionamiento de Puestos de Trabajo ORIP Bogotá	07/10/2024	07/10/2024	***Finalizado***
Alistamiento de Libros ORIP Sincelejo	02/08/2024	02/29/2024	***Finalizado***
Alistamiento de Libros ORIP Corozal	02/08/2024	02/29/2024	***Finalizado***
Alistamiento de Libros ORIP Bogotá	03/26/2024	04/05/2024	***Finalizado***
Alistamiento de Libros ORIP Buga ubicados Bogotá	07/10/2024	07/10/2024	***Por Ejecutar***
Traslado desde la ORIP Sincelejo - Llegada a Iron Mountain	03/01/2024	03/02/2024	***Finalizado***
Traslado desde la ORIP Corozal - Llegada a Iron Mountain	03/06/2024	03/07/2024	***Finalizado***
Traslado desde la ORIP Bogotá - Llegada a Iron Mountain	04/05/2024	04/05/2024	***Finalizado***
Traslado desde la ORIP Buga ubicados Bogotá - Llegada a Iron Mountain	07/10/2024	07/10/2024	***Por Ejecutar***
Aplicación proceso de conservación LAS ORIP Sincelejo	03/08/2024	07/26/2024	***En Proceso***
Aplicación proceso de conservación LAS ORIP Corozal	03/06/2024	07/26/2024	***En Proceso***
Aplicación proceso de conservación LAS ORIP Bogotá	04/11/2024	06/14/2024	***En Proceso***
Validación Proceso de Conservación ORIB Buga ubicados en Bogotá	10/01/2024	10/11/2024	***Por Ejecutar***
Entrega procesos de conservación a SNR	04/15/2024	07/29/2024	***En Proceso***
Respuesta de la SNR del Control de Calidad Procesos de conservación	04/15/2024	07/29/2024	***En Proceso***
Digitalización, Descripción e Indexación de Libros de la ORIP Sincelejo	04/24/2024	09/24/2024	***En Proceso***
Digitalización, Descripción e Indexación de Libros de la ORIP Corozal	04/24/2024	09/24/2024	***En Proceso***
Digitalización, Descripción e Indexación de Libros de la ORIP Bogotá	04/24/2024	09/24/2024	***En Proceso***
Digitalización, Descripción e Indexación de Libros de la ORIP Buga ubicados Bogotá	10/14/2024	10/22/2024	***En Proceso***
Entrega de procesos de Digitalización a SNR	05/20/2024	09/11/2024	***En Proceso***
Respuesta de la SNR del Control de Digitalización	05/31/2024	09/11/2024	***En Proceso***
Entrega de LAS Aprobadas con inventario documental y Almacenamiento ORIP Bogotá	07/15/2024	10/10/2024	***Por Ejecutar***

Entrega de LAS Aprobadas con inventario documental y Almacenamiento ORIP Sincelejo	07/22/2024	10/10/2024	***Por Ejecutar***
Entrega de LAS Aprobadas con inventario documental y Almacenamiento Corozal	08/05/2024	10/10/2024	***Por Ejecutar***
Entrega de LAS Aprobadas con inventario documental y Almacenamiento ORIP Buga ubicados Bogotá	10/28/2024	10/28/2024	***Por Ejecutar***
Punteo producto final ORIB Bogotá	07/18/2024	10/18/2024	***Por Ejecutar***
Punteo producto final ORIB Sincelejo	10/15/2024	10/18/2024	***Por Ejecutar***
Punteo producto final ORIB Corozal	09/12/2024	10/18/2024	***Por Ejecutar***
Punteo producto final ORIB Buga ubicados en Bogotá	10/28/2024	10/28/2024	***Por Ejecutar***
Traslado de Libros de la ORIP Bogotá a la SNR	09/17/2024	10/23/2024	***Por Ejecutar***
Traslado de Libros de la ORIP Sincelejo a la SNR	10/23/2024	10/23/2024	***Por Ejecutar***
Traslado de Libros de la ORIP Corozal a la SNR	09/24/2024	10/23/2024	***Por Ejecutar***
Traslado de Libros de la ORIP Buga ubicados Bogotá	10/29/2024	10/29/2024	***Por Ejecutar***
Cierre del Proyecto	10/31/2024	10/31/2024	


January 2024
February 2024
March 2024
April 2024
May 2024
June 2024
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024
December 2
Presentación Nudos Iron Mountain Colombia - Finalizado
Jan 15 - Jan 15
Visita de Reconocimiento CIRP Sincelejo - Finalizado
Jan 25 - Jan 25
Visita de Reconocimiento CIRP Concepción - Finalizado
Jan 24 - Jan 24
Saneamiento Ambiental CIRP Sincelejo - Finalizado
Feb 2 - Mar 2
Saneamiento Ambiental CIRP Concepción - Finalizado
Feb 2 - Mar 2
Acondicionamiento de Puestos de Trabajo CIRP Sincelejo - Finalizado
Feb 2 - Feb 5
Acondicionamiento de Puestos de Trabajo CIRP Concepción - Finalizado
Feb 2 - Feb 5
Alistamiento de Libros CIRP Sincelejo - Finalizado
Feb 5 - Feb 29
Alistamiento de Libros CIRP Concepción - Finalizado
Feb 5 - Feb 29
Visita de Reconocimiento CIRP Bogotá - Finalizado
Mar 4 - Mar 4
Saneamiento Ambiental CIRP Bogotá - Finalizado
Apr 3 - Apr 3
Alistamiento de Libros CIRP Bogotá - Finalizado
Mar 25 - Apr 2
Traslado desde la CIRP Sincelejo - Llegada a Iron Mountain - Finalizado
Mar 1 - Mar 2
Traslado desde la CIRP Concepción - Llegada a Iron Mountain - Finalizado
Mar 4 - Mar 7
Traslado desde la CIRP Bogotá - Llegada a Iron Mountain - Finalizado
Apr 5 - Apr 5
Aplicación proceso de conservación LAS. CIRP Sincelejo - En Proceso
Mar 5 - Jul 15
Aplicación proceso de conservación LAS. CIRP Concepción - En Proceso
Mar 7 - Jul 24
Aplicación proceso de conservación LAS CIRP Bogotá - En Proceso
Apr 11 - Jun 10
Entrega procesos de conservación a DNR - En Proceso
Aug 5 - Jul 31
Respuesta de la SHR del Comité de Calidad Procesos de conservación - En Proceso
Aug 5 - Oct 31
Digitalización, Descripción e Indexación de Libros de la CIRP Sincelejo - En Proceso
Apr 24 - Sep 24
Digitalización, Descripción e Indexación de Libros de la CIRP Concepción - En Proceso
Apr 24 - Sep 24
Digitalización, Descripción e Indexación de Libros de la CIRP Bogotá - En Proceso
Apr 24 - Sep 24
Entrega de procesos de Digitalización a DNR - En Proceso
May 20 - Sep 9
Respuesta de la SHR del Comité de Digitalización - En Proceso
May 31 - Sep 11
Validación Proceso de Conservación CRIB Bogotá ubicados en Bogotá - Por Ejecutar
Oct 1 - Oct 11
Digitalización, Descripción e Indexación de Libros de la CIRP Bogotá ubicados Bogotá - En Proceso
Oct 14 - Oct 31
Entrega de LAS Aprobadas con Inventario documental y Almacenamiento CIRP Bogotá - Por Ejecutar
Jul 31 - Oct 31
Entrega de LAS Aprobadas con Inventario documental y Almacenamiento CIRP Sincelejo - Por Ejecutar
Jul 31 - Oct 31
Entrega de LAS Aprobadas con Inventario documental y Almacenamiento Concepción - Por Ejecutar
Aug 5 - Oct 31
Entrega de LAS Aprobadas con Inventario documental y Almacenamie... - Por Ejecutar
Oct 28 - Oct 31
Puestos producto final CIRB Bogotá - Por Ejecutar
Jul 31 - Oct 31
Puestos producto final CIRB Sincelejo - Por Ejecutar
Oct 14 - Oct 18
Puestos producto final CIRB Concepción - Por Ejecutar
Sep 23 - Oct 18
Puestos producto final CIRB Bogotá ubicados en Bogotá - Por Ejecutar
Oct 28 - Oct 31
Traslado de Libros de la CIRP Bogotá a la DNR - Por Ejecutar
Sep 23 - Oct 31
Traslado de Libros de la CIRP Sincelejo a la DNR - Por Ejecutar
Oct 23 - Oct 31
Traslado de Libros de la CIRP Concepción a la DNR - Por Ejecutar
Sep 24 - Oct 31
Traslado de Libros de la CIRP Bogotá ubicados Bogotá - Por Ejecutar
Oct 31 - Oct 31
Cierre del Proyecto
Oct 31 - Oct 31