Villavicencio agosto 27 de 2024

Señores
ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
BASE NAVAL ARC MALAGA
ATN. S2LAA CAICEDO GARCIA JORGE ALEJANDRO
MA 1 VARGAS CACERES ANLLY ROCIÓ
Supervisores Contrato 042-2024

Referencia: Contrato No. **042-ARC-CBNL02-2024**
Aceptación Solicitud de prórroga y adición al contrato No. **042-ARC-CBNL02-2024**

Respetados señores;
En atención a la solicitud de prorroga y adición de ítems al contrato de Compra Venta de la referencia enviada por la Armada Nacional de Colombia-Base Naval ARC Málaga el día veinticuatro (24) de agosto de 2024 respecto de la adición de ítems al contrato y la prorroga en tiempo, informo a la Entidad que ACEPTO la prorroga y la adición de ítems propuestas por la **ARC BASE NAVAL MALAGA** la cual establece una prorroga hasta el día veinticinco (25) de octubre de 2024 y la adición de los siguientes ítems al contrato:

1-ESCRITORIO GERENCIAL EN L
Dimensiones de 1.90 x 1.00 mts, Superficie fabricada en aglomerado RH de 25mm, enchapada en formica F8 de alta resistencia, bordes en canto rígido, estructura cajonera 2x1 metálica, frentes en madera, pedestal entamborado (Color a elegir).


2-BIBLIOTECA
Medidas de 2.30 Mts de alto x 2.80 Mts de frente x 40 cm de fondo; Fabricada en melamínico de 18mm, parte inferior cajones con corredera full estation, manijas cromadas, parte superior con puertas y entrepaños graduables en altura.

Así mismo informo que me comprometo a entregar todos los ítems del total del contrato en una sola entrega la cual esta programada de acuerdo al cronograma adjunto para el día dieciocho (18) de octubre de 2024 ya que por temas de transporte y considerando las distancias y la complejidad en la entrega especialmente desde Buenaventura hasta Bahía Málaga y de acuerdo a la experiencia en los distintos contratos que he ejecutado con la **ARC BAHIA MALAGA** en años anteriores se hace necesario realizar una única y total entrega.

Agradezco a la Entidad realizar la correspondiente acta de adición y prorroga antes del día treinta (30) de agosto de 2024 a fin de tramitar la correspondiente modificación ante la aseguradora y ante el SECOP 2 ya que esta es la fecha de terminación del contrato.

Agradezco la colaboración brindada y quedó en gentil deferencia.

Cordialmente,



EDGAR ARIZA VIRVIESCAS
C.C. 13.953.585 de Vélez-Santander
Contratista

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDADES

PROYECTO: ARMADA NACIONAL ARC BAHIA MALAGA
CONTRATO: 042 ARC-CBNL02-2024

ACTIVIDADES	FECHA
AJUSTE A CANTIDADES Y LEGALIZACIÓN PRORROGA	26 AL 30 AGOSTO
PROCESO DE CORTE Y SOLDADURA MOBILIARIO	01 AL 20 SEPT
PROCESO LAVADO Y TERMINADO	21 SEPT AL 25 SEPT
PROCESO DE PINTURA	25 SEPT AL 30 SEPT
PROCESO DE EMPAQUE Y EMBALAJE	01 AL 05 OCTUBRE
DESPACHO ELEMENTOS Y MOBILIARIO	06 AL 07 OCTUBRE
INSTALACIÓN Y ENTREGA FUERZAS NAVALES ARC BAHIA MALAGA	08 AL 18 OCTUBRE
AJUSTES E IMPREVISTOS	19 AL 25 OCTUBRE

EDGAR ARIZA VIRVIESCAS
C.C. 13.953.585 de Vélez-Santander
Contratista

Finca las Palmitas Vereda Barcelona entrando vía Puerto López
301 634 9734
contratación.dismet@hotmail.com
Villavicencio-Meta