COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA ARMADA DE COLOMBIA #ElAzulQueNosUne

BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"

PRIMERA PONENCIA MODIFICACIÓN DE PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION E INCLUSIÓN DE ITEMS
CONTRATO No. 042-ARC-CBNL02-2024

DE: CGFNP	**FECHA: 29/08/2024**
PARA: CBNL02	**COPIA:JDEADM**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO	No. 042-ARC-CBNL02-2024
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO DE LA ARMADA NACIONAL"
CONTRATISTA	DISMET DISTRIBUCIONES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/06/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	30 de agosto del 2024
VALOR INICIAL	$ 299.664.186,00
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP 6824 09 enero del 2024
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 299.664.186,00
FORMA DE PAGO	Pagos parciales acuerdo contrato
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	21 de junio del 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP 55224 del 24 junio del 2024
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	MA1 VARGAS CACERES ANLLY ROCIO
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0.00%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	PÓLIZA DE GARANTÍA No. 620 47 994000053251 – ASEGURADORA SOLIDARIA - VIGENTES SIN AFECTACIÓN
VALOR FACTURADO A LA FECHA	N/A

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
PRIMERA MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A

	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSIÓN, CESIÓN, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRÓRROGA E INCLUSIÓN DE ÍTEMS
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

En cumplimiento de las disposiciones de la resolución No.4130 del 16 de junio de 2022 "por la cual se adopta el manual de contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus unidades ejecutoras", el gerente de proyecto, procede a indicar y soportar el requerimiento de modificación ordenado en el numeral “6.3.2. situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato”, teniendo en cuenta lo siguiente:

SITUACIONES FÁCTICAS QUE GENERAN LA MODIFICACIÓN.

Existe una necesidad sentida por parte del Cuartel General de la Fuerza Naval del Pacífico de adquirir mobiliarios no relacionados en el anexo económico del contrato 042-ARC-CBNL02-2024, correspondiente a escritorios y bibliotecas ejecutivas que se requieren para satisfacer unas necesidades en la oficina del Jefe de Estado Mayo de la Fuerza Naval del Pacífico, situación que no habían sido planeadas teniendo en cuenta algunos cambios locativos que se realizaron en el edifico del Cuartel General durante el presente año.

Por lo anterior es necesario contar con un escritorio y biblioteca gerencial teniendo en cuenta que la oficina del señor Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval del Pacífico no está en óptimas condiciones dado la remodelación estructural de la misma, el desgaste natural y obsolescencia de los muebles y enseres con los que se cuenta en la actualidad causados por la humedad y los años de vida útil de los mismos, por lo que se hace necesario la adquisición de 01 escritorio y 01 biblioteca gerencial, con el fin de suplir la necesidad anteriormente expuesta y continuar con un funcionamiento administrativo en apoyo a las labores necesarias para el cumplimiento de la misión institucional.

Que se realizó Oficio No. 20240014152619783/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-JEMPA-N4FNP-38.10 de fecha 29 de agosto de 2024, por parte de la unidad beneficiaria en donde se solicita a la supervisora del contrato la modificación en adición presupuestal y prorroga al plazo de ejecución al contrato No. 042-ARC-CBNL02-2024.

Que se realizó Oficio No. 20240014152613613/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-JEMPA-N4FNP-38.10 de fecha 29 de agosto de 2024, por parte de la supervisora del contrato en donde se solicita a la Sra. Comandante BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” la modificación del contrato No. 042-ARC-CBNL02-2024.

Que se realizó oficio No. 20240014152614393/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-JEMPA-

N4FNP-38.10, de fecha 29 de agosto de 2024, por parte de la supervisora del contrato en donde se solicita al contratista aceptar la modificación en adición presupuestal y prorroga al plazo de ejecución al contrato No. 042-ARC-CBNL02-2024.

Que a través de oficio sin número de fecha 28 de agosto de 2024, el señor Edgar Ariza Virviescas en su calidad de representante legal de la empresa DISMET DISTRIBUCIONES acepta la modificación planteada en inclusión de ítems y la prórroga al plazo de ejecución hasta el 25 de octubre de 2024.

Siendo así se relaciona a continuación los ítems a adicionar teniendo en cuenta estudio de mercado realizado:

ÍTEM	UNIDAD	BIEN/SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DISMET			INVERSIONES ELCER			VALOR POR ÍTEMS A INCLUIR EN EL ANEXO ECONÓMICO
					VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	
1	CGFNP	ESCRITORIO GERENCIAL EN L: DIMENSIONES. DE 1.90 X 1.00 Mts. SUPERFICIE FABRICADA EN AGLOMERADO RH DE 25mm ENCHAPADA EN FORMICA F8 DE ALTA RESISTENCIA, BORDES EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA CAJONERA 2*1 METALICA FRENTES EN MADERA, PEDESTAL ENTAMBORADO (COLOR A ELEGIR)	UNI	1	$ 2.683.426,31	$ 509.851,00	$ 3.193.277,31	$ 2.700.000,00	$ 513.000,00	$ 3.213.000,00	$ 3.193.277,31
2	CGFNP	BIBLIOTECA MEDIDAS DE 2.30 Mts DE ALTO X 2.80 Mts DE FRENTE X 40 Cm DE FONDO FABRICADA EN MELAMINICO DE18 mm PARTE INFERIOR CAJONES CON CORREDERA FULL ESTATION, MANIJAS CROMADAS. PARTE SUPERIOR CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS GRADUABLES EN ALTURA.	UNI	1	$ 3.025.210,08	$ 574.789,92	$ 3.600.000,00	$ 3.105.000,00	$ 589.950,00	$ 3.694.950,00	$ 3.600.000,00
TOTAL					**5.708.636,39**	**1.084.640,91**	**6.793.277,30**	**5.805.000,00**	**1.102.950,00**	**6.907.950,00**	**6.793.277,30**

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y reunión realizada el día 28 de agosto de 2024 con el señor EDGAR ARIZA VIRVIESCAS representante legal de la empresa DISMET DISTRIBUCIONES, MA1 VARGAS CACERES ANLLY ROCIO supervisor del contrato No. 042-ARC-CBNL02-2024, Señor MA2 SIERRA LUIS ANGEL ejecutivo de contrato y el señor TN FRANCISCO ALVARADO Jefe de administración (E), se acordó lo siguiente:

1. Prorroga al plazo de ejecución hasta el 25 de octubre de 2024 y entrega de la totalidad de los bienes del contrato, hasta el 18 de agosto de 2024, acuerdo cronograma anexo en el oficio de aceptación de modificatorio por el contratista, de fecha 28 de agosto de 2024.

2. El valor de los ítems a adicionar al CGFNP tendrá los siguientes valores:

ÍTEM	UNIDAD	BIEN/SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	CGFNP	ESCRITORIO GERENCIAL EN L: DIMENSIONES. DE 1.90 X 1.00 Mts. SUPERFICIE FABRICADA EN AGLOMERADO RH DE 25mm ENCHAPADA EN FORMICA F8 DE ALTA RESISTENCIA, BORDES EN CANTO RIGIDO. ESTRUCTURA CAJONERA 2*1 METALICA FRENTES EN MADERA, PEDESTAL ENTAMBORADO (COLOR A ELEGIR)	UNI	1	$ 2.683.426,31	$ 509.851,00	$ 3.193.277,31
2	CGFNP	BIBLIOTECA MEDIDAS DE 2.30 Mts DE ALTO X 2.80 Mts DE FRENTE X 40 Cm DE FONDO FABRICADA EN MELAMINICO DE18 mm PARTE INFERIOR CAJONES CON CORREDERA FULL ESTATION, MANIJAS CROMADAS. PARTE SUPERIOR CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS GRADUABLES EN ALTURA.	UNI	1	$ 3.025.210,08	$ 574.789,92	$ 3.600.000,00
TOTAL					**$ 5.708.636,39**	**$ 1.084.640,91**	**$ 6.793.277,30**

CUMPLIMIENTO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Así mismo, se deja constancia que el contratista ha dado cumplimiento frente a sus obligaciones parafiscales y los aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo establecido el artículo 99º del decreto No.2106 de 2019.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR.

El señor CC SERGIO MONROY ESTUPIÑAN, Gerente del Proyecto y la supervisora MA1 VARGAS CACERES ANLLY ROCIO, considera viable la inclusión de ítems y prorroga al plazo de ejecución teniendo en cuenta las necesidades locativas del Cuartel General de la Fuerza Naval del Pacífico.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

PLAZO DE EJECUCIÓN	25 DE OCTUBRE DEL 2024.
ADICIÓN DE ÍTEM	01 ESCRITORIO GERENCIAL
ADICIÓN DE ÍTEM	01 BIBLIOTECA GERENCIAL

4. ANEXOS

- Oficio No. 20240014152619783/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-JEMPA-N4FNP-38.10 de fecha 28 de agosto de 2024, por parte de la unidad beneficiaria en donde se solicita a la supervisora del contrato la modificación en adición presupuestal y prorroga al plazo de ejecución al contrato No. 042-ARC-CBNL02-2024.
- Oficio No. 20240014152613613/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-JEMPA-N4FNP-38.10 de

fecha 28 de agosto de 2024, por parte de la supervisora del contrato en donde se solicita a la Sra. Comandante BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" la modificación del contrato No. 042-ARC-CBNL02-2024.

- Oficio No. 20240014152614393/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-JEMPA-N4FNP-38.10, de fecha 28 de agosto de 2024, por parte de la supervisora del contrato en donde se solicita al contratista aceptar la modificación en adición presupuestal y prorroga al plazo de ejecución al contrato No. 042-ARC-CBNL02-2024.
- Oficio sin número de fecha 28 de agosto de 2024, el señor Edgar Ariza Virviescas en su calidad de representante legal de la empresa DISMET DISTRIBUCIONES acepta la modificación planteada en inclusión de ítems y la prórroga al plazo de ejecución hasta el 25 de octubre de 2024.
- Cotizaciones.
- Estudio de mercado.
- Planilla de pagos parafiscales del representante legal.

Atentamente,

MA1 VARGAS CACERES ANLLY ROCIO
SUPERVISORA DEL CONTRATO

CC SERGIO MONROY ESTUPIÑAN
Jefe Alojamientos Militares BNL02
GERENTE PROYECTO