Fecha: 2024-08-23 16:43:31
Radicado: 2024I-VBOG-059497
Destino: Carolina Pabón Silva
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-059497

Fecha: 2024-08-23 16:43:31

PARA: CAROLINA PABÓN SILVA
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: Remisión de documentos para legalización de minuta de Prórroga No. 4 y Adición No. 1 al Contrato de Interventoría No. 2717-2023.

Cordial saludo Doctora Carolina,

Amablemente solicito sea tramitada la minuta de la Prórroga No. 4 hasta el 28 de diciembre de 2024 y Adición No. 1 por un valor de $375.396.498,00 del Contrato de Interventoría 2717 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MACIZO COMPRENDIDO EN LOS TRAMOS LA SIERRA - LOS ROBLES - RÍO BLANCO, EL SALERO - SAN PEDRO - CHAPA Y PIEDRASENTADA – EL RECREO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", ya que dicha solicitud fue aprobada bajo acta de comité de contratación No. 36 del 21 de agosto de 2024.

Para lo anterior se anexan los documentos correspondientes en el siguiente enlace:

Legalización Prórroga No. 4 y Adición No. 1 Contrato de interventoría 2717-2023

De antemano agradezco su colaboración y pronta respuesta.

Cordialmente,

MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
Proyectado Por: EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ
Revisado Por: CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN CERÓN, KRISTIAN DAVID ORTEGA FANDIÑO, MAURICIO BETANCOURT JURADO
Aprobado Por:
Copia Interna a: