INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5017-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
RESOLUCIÓN No.: N/A DE N/A (Indicar día/mes/año)
CONVENIO No: 4432-2023 4471-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA DE BRISAS DEL RIO MARYLOPE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA

PLAZO INICIAL: 0,33 meses según contrato prin
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 65.215.809,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 65.215.809,00

PLAZO ACUMULADO: 6,77 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.4 de fecha MARZO/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
	1	Director de Interventoría	$ 5.100.000,00		0,51	$ 2.601.000,00					+	0,54	$ 2.754.000,00	0,2	$ 1.020.000,00	1,05	$ 5.355.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.100.000,00		3	$ 9.300.000,00					+	2	$ 6.200.000,00	1	$ 3.100.000,00	5	$ 15.500.000,00
	1	Profesional ambiental	$ 3.000.000,00		0,3	$ 900.000,00					+	0,2	$ 600.000,00	0	$ -	0,5	$ 1.500.000,00
	1	Profesional social	$ 3.000.000,00		0,3	$ 900.000,00						0,3	$ 900.000,00	0,1	$ 300.000,00	0,6	$ 1.800.000,00
	1	**MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas)**			1,00	$ 3.339.975,00					-	-1	$ (3.339.975,00)		$ -	0,00	$ -
	1	Especialista en pavimentos y/o vías	$ 5.000.000,00		0,00	$ -							$ -		$ -	0	$ -
	1	Especialista en geología y/o geotecnia	$ 5.000.000,00		0,00	$ -							$ -		$ -	0	$ -
	1	Especialista en estructuras	$ 5.000.000,00		0,00	$ -							$ -		$ -	0	$ -
	1	Especialista hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000,00		0,00	$ -							$ -		$ -	0	$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00		0,00	$ -							$ -		$ -	0	$ -
		PERSONAL TÉCNICO											$ -		$ -	0	$ -
	1	Inpector SST	$ 1.300.000,00		2	$ 2.600.000,00					+	0,5	$ 650.000,00	0	$ -	2,5	$ 3.250.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 19.640.975,00**							**$ 7.764.025,00**		**$ 4.420.000,00**		**$ 27.405.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**							**2,36**		**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 46.352.701,00**							**$ 18.323.099,00**		**$ 10.431.200,00**		**$ 64.675.800,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		VIÁTICOS															
	1	Director y/o Especialistas	$ 90.000,00	Dia	5,0	$ 450.000					+	4	$ 360.000,00	2	$ 180.000,00	9,00	$ 810.000
		COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA															
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 350.000,00	Mes	6	$ 2.100.000,00						2,50	$ 875.000,00	1	$ 350.000,00	8,50	$ 2.975.000
	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.100.000,00	Mes	2	$ 4.200.000,00					-	-1,40	$ (2.940.000,00)	0	$ -	0,60	$ 1.260.000

	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Mes	3	$ 900.000,00					-	-1	$ (300.000,00)	0	$ -	2,00	$ 600.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 100.000,00	Mes	2	$ 200.000,00					+	4	$ 400.000,00	1	$ 100.000,00	6,00	$ 600.000
		OTROS COSTOS															
	1	Transporte aéreos y/o terrestres (Incluye pasajes y combustible)	$ 100.000,00	Mes	2	$ 200.000,00					+	2,30	$ 230.000,00	1,30	$ 130.000,00	4,30	$ 430.000
	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50.000,00	Mes	3	$ 150.000,00					+	3	$ 150.000,00	1	$ 50.000,00	6,00	$ 300.000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 45.000,00	mes	3	$ 135.000,00					+	2	$ 90.000,00	1	$ 45.000,00	5,00	$ 225.000
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Mes	3	$ 115.500,00					+	3	$ 115.500,00	1	$ 38.500,00	6,00	$ 231.000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 8.450.500,00**							**$ (1.019.500)**		**$ 893.500,00**		**$ 7.431.000,00**
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 54.803.201,00**							**$ 17.303.599**		**$ 11.324.700,00**		**$ 72.106.800,00**
		* **IVA = 19% * (C) = (E)**				**$ 10.412.608,00**							**$ 3.287.684**		**$ 2.151.693,00**		**$ 13.700.292,00**
		* **COSTO TOTAL = (C) + (E)**				**$ 65.215.809,00**							**$ 20.591.283**		**$ 13.476.393,00**		**$ 85.807.092,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 54.803.201,00	$ 10.412.608,00	$ 65.215.809,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) MARZO:	$ 11.324.700,00	$ 2.151.693,00	$ 13.476.393,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):		$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 43.478.501,00	$ 8.260.915,00	$ 51.739.416,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,33
ADICIONAL	6
ACUMULADO	6,77
FALTANTE	-0,44

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Prorrogar el contrato de Interventoría No 5017 de 2023 desde el 30 de abril del 2024 hasta el 30 de junio del 2024 mediante la PRORROGA N°2, de acuerdo con soportes y justificaciones aportadas en los documentos adjuntos de la presente solicitud, con el fin de garantizar la continuidad del seguimiento realizado a los contratos de obra resultado de los procesos adelantados para la ejecución de los convenios entre entidades municipales y el INVIAS.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: DANIEL ALEJANDRO MAÑUNGA GAVIRIA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:19202-429638 CAU

Firma
Nombre:JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-16412 CAU

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma **N/A**
Nombre:LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:19202-79853 CAU

Revisión:

Director Territorial — Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS — Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.